

ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๓.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน	๑. ประชุมหารือเพื่อชี้แจงโครงสร้างข้อมูลการพัฒนาระบบ Single Form สิ้นค้าพยากร ร่วมกับผู้พัฒนาระบบ กรมวิชาการเกษตร เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ Single Form ย่างพยากรต่อไป ๒. ประชุมหารือกับผู้พัฒนาระบบฯ เพื่อเก็บข้อมูลการปรับปรุง ระบบทะเบียนNSW และปรับปรุงระบบ Single Form สิ้นค้าวัดอุณหภูมิ ๓. ประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและกำหนดเปิดใช้งานระบบ Single Form ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบด้านปศุสัตว์
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๔.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทบ.	มีรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce	ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง ของระบบฯ และนำรูปแบบ จุดบกพร่อง และข้อมูลทั้งหมดของระบบฯ มาสรุปเพื่อจัดทำรายงานเสนอกรมฯ
๑.๑.๒ (๒) โครงการรับชำระภาษีอากรประเภทระวางที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	๔.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	ทดสอบการใช้ระบบการรับชำระภาษีอากรประเภทระวาง โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	ตามหนังสือที่ กค ๐๕๐๑(ส)/๓๐๐ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมการขอใช้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) ผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร สรุปดังนี้ ๑) ให้หน่วยงานจัดเก็บฯ ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อรับชำระค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมศุลกากรและรายได้อื่นๆ โดยวิธีรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ๒) ให้แต่ละหน่วยงานกำหนดจุดติดตั้งพร้อมระบุจำนวนเครื่องที่ต้องการใช้และแจ้งให้ สรต .สบก. เพื่อจะได้แจ้งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด เข้าสำรวจพื้นที่และดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และส่วนบริหารรายได้แจ้งว่า การรับชำระค่าภาษีอากร จะรับชำระได้โดยวิธี Online โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลการรับชำระฯ ระหว่างระบบของกรมศุลกากรกับเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)และระบบของธนาคารฯ ซึ่งอยู่ระหว่าง สทส. ดำเนินการพัฒนาระบบฯ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๐
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีโครงการนำร่องระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายทางอากาศยาน	คณะทำงานฯ จัดทำร่างฯ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ (TOR) โครงการพัฒนาระบบขอใช้สิทธิยกเว้นอากรล่วงหน้า สำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัว และของใช้ในบ้านเรือนตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ และประเภทที่ ๖
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนฯ	อยู่ระหว่างเตรียมการประชุม SWG-ACTS ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ที่ประเทศเวียดนาม

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลค่าชอกลางผ่านระบบ NSW	๓.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	สามารถพัฒนาระบบค่าชอกลาง NSW e-Form พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW อย่างน้อย ๓ สินค้า	กรมศุลกากรประชุมหารือกับผู้พัฒนาระบบฯ Uploading Supporting Document เพื่อชี้แจงแนวทางการรองรับเอกสารในการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และการพัฒนาปรับปรุงระบบ Single Form ของสินค้าทางพาราและสินค้าวัตถุดิบทราย พร้อมทั้งเสนอ Prototype ระบบงาน Upload Document และ e-tracking on Mobile
๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมมอบรมผู้ใช้งาน	๑. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๐% ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๙,๖๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ดำเนินการประชุม kick off และประชุมนำเสนอแบบแปลนการติดตั้งระบบงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน
<b>๑.๒.๔ แผนงานระบบ Customs Mobile Application (๒ โครงการ)</b>				
๑.๒.๔ (๑) โครงการจัดทำ Customs Mobile Application (พิกัด ราคา IPR)	๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	เปิดใช้ระบบ Mobile Application : IPR	ระบบงาน Customs Mobile Application : IPR ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งานแล้ว
๑.๒.๔ (๒) โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ	สบก. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (สัญญาเลขที่ ๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑) และประกาศผู้ชนะการประกวดราคาบน website กรมฯ
<b>๑.๒.๕ แผนงานพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing) (๑ โครงการ)</b>				
๑.๒.๕ (๑) โครงการนำกระบวนการยื่นใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า (Pre-arrival Processing) มาใช้	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	ประกาศกรมศุลกากรและคำสั่งกรมศุลกากร มีผลบังคับใช้	โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๖ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	๒.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน	ได้ผู้ชนะการประกวดราคา ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน และลงนามในสัญญาจ้าง และผู้ชนะการประมูลส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผลการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
๑.๒.๗ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats : APT)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมมอบรมผู้ใช้งาน	บริษัทผู้ชนะการประกวดราคา ดำเนินการวางรูปแบบและติดตั้งอุปกรณ์บางส่วน
๑.๒.๘ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้า และส่งออก	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาแล้ว (สัญญาเลขที่ ๙๓/๒๕๖๑)

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สปก.	การแก้ไขปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศุลกากรแก่ Account Officer เพื่อรองรับการเปิดรับสมาชิกเพิ่ม ๒. จัดทำคำสั่งคณะทำงานย่อยพันธมิตร (Account Officer) โดยเพิ่มจำนวนคณะทำงานฯ ๓. ตอบข้อซักถามแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น การตีความกฎหมาย เรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า การประเมินราคา พิกัดอัตราภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสอ.	จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอดความรู้ ด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ประกอบการ	ดำเนินการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจรครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด ฮิลล์รีสอร์ท อ. แม่สอด จ. ตาก
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๓.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ครอ.	ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ ที่ประชุมได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็นทั้งหมด	๑. ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภาสกรวงค์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมศุลกากร ๒. รวบรวมรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรื่องกรณี การค้าชายฝั่ง
๑.๓.๔ โครงการจัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศุลกากร	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สปก.	เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของกรมศุลกากร	๑. ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร ในการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร โดยการผลิตและจัดทำภาพยนตร์สั้น เรื่อง การนำของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออก นอกราชอาณาจักรทางอากาศยาน และเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น Version 1 (ภาษาไทย) เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย อาทิ youtube line facebook Intranet และ Internet ของ กรมศุลกากร ๒. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาให้นำเสนอภาพยนตร์สั้น Version 2 (Subtitles ภาษาอังกฤษ) จากผู้บริหาร
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๔.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สปก.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการ	๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาเอกสารประกอบการสัมมนา และ กรณีศึกษา พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Self Certification ๒. กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙-๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านบุคลากร				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบุเกะตา ระยะที่ ๓	๓.๗ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ บุเกะตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๔๐ งดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๒๐ งดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งดงานที่ ๔๔ จำนวน ๑,๑๑๕,๗๔๓.๒๖ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๑๓ จำนวน ๓,๒๕๔,๒๕๑.๑๘ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๓๓ จำนวน ๙๒๙,๗๘๖.๐๕ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๓๙ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๓๙๔,๖๗๙.๐๘ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๒๐ จำนวน ๙๒๙,๗๘๖.๐๕ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๒๒ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๒๓ จำนวน ๑,๒๐๘,๗๒๑.๘๗ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๒๖ จำนวน ๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๓๕ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๓๖ จำนวน ๑,๒๐๘,๗๒๑.๘๗ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๒๔ จำนวน ๑,๒๐๘,๗๒๑.๘๗ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๓๘ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๔๐ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๔๘ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๓๗ จำนวน ๑,๒๐๘,๗๒๑.๘๗ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๑๕ จำนวน ๔๔๔,๖๘๔.๗๐ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๒๕ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๒๗ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท</li> <li>- งดงานที่ ๑๖ จำนวน ๑,๓๐๑,๗๐๐.๔๗ บาท</li> </ul> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>เกิดจากผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้</p> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <p>ด้านฯ ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข</p>
(๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านบุคลากรบุเกะตา	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ บุเกะตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๓) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านบุคลากรสุโหงโก-ลก	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ สุโหง โก-ลก	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
(๔) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๓.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ หนองคาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๑๘ งาน)</p> <p>งวดที่ ๖๖ เบิกจ่ายร้อยละ ๓ ของราคาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทเบิกจ่ายได้เพียง ๓,๖๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท และค้างจ่ายเป็นเงิน ๒,๙๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นที่งานที่แล้วเสร็จก่อนสัญญาจ้าง และด้านฯ ได้มีหนังสือด่วน ที่ กค ๐๕๐๒(๑๒)/๑๗๓๐ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ไปยัง ผอ.สบก. เพื่อขอให้จัดหางบประมาณเพื่อมาใช้ในโครงการดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ สบก. ดำเนินการ</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>งวดงานแล้วเสร็จก่อนสัญญา ด้านฯ ไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่ายทำให้งานก่อสร้างชะงักงัน</p> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <p>ด้านฯ ได้มีหนังสือด่วนที่ กค ๐๕๐๒(๑๒)/๑๗๓๐ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ไปยัง ผอ.สบก. เพื่อขอให้จัดหางบประมาณเพื่อมาใช้ในโครงการดังกล่าว</p>
(๕) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอดแห่งที่ ๒	๓.๙ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ด้านฯ แม่สอด ได้เผยแพร่ข้อมูลลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของด้านฯ แม่สอดและกรมศุลกากรเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมประกวดราคา</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อชดเชยให้กับราษฎรที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ยึดเอื้อมาอย่างยาวนาน ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้</li> <li>การกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน TOR มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ และการจัดทำและปรับปรุงแบบก่อสร้างของโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนฯ ส่งผลต่อเนื่องให้การเริ่มดำเนินการล่าช้าไปด้วย</li> </ol> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านฯ เสนอขอใช้พื้นที่แห่งใหม่ในการดำเนินโครงการฯ อันเป็นพื้นที่ราชพัสดุ และกรมธนารักษ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างด้านฯ แม่สอดแห่งที่ ๒</li> <li>เร่งรัดดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและปรับปรุงแบบก่อสร้างของโครงการโดยสำนักศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรับปรุงรูปแบบรายการผังบริเวณโครงการก่อสร้างด้านฯ แม่สอด และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนด TOR</li> </ol>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
(บ) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรสะเดาแห่งใหม่	๒.๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สะเดา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๕๑ งานตามงวด)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๐ งานตามงวดนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานที่ ๑๘ จำนวน ๕,๖๓๘,๘๒๖.๖๑ บาท</li> <li>- งานที่ ๒๔ จำนวน ๑๔,๙๒๖,๓๙๒.๑๙ บาท</li> <li>- งานที่ ๔๑ จำนวน ๕,๘๕๐,๐๓๗.๘๗ บาท</li> <li>- งานที่ ๘๒ จำนวน ๖,๗๖๔,๐๑๐.๒๔ บาท</li> <li>- งานที่ ๘๔ จำนวน ๑๖,๙๙๔,๖๔๔.๖๔ บาท</li> <li>- งานที่ ๑๐๐ จำนวน ๒๕,๕๑๕,๓๐๘.๔๒ บาท</li> <li>- งานที่ ๑๒๕ จำนวน ๒๕,๕๑๕,๓๐๘.๔๒ บาท</li> <li>- งานที่ ๒๖ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท</li> <li>- งานที่ ๓๐ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท</li> <li>- งานที่ ๑๐๓ จำนวน ๒๕,๕๑๕,๓๐๘.๔๒ บาท</li> </ul> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เสาคสล. รับโครงหลังคาอาคารผู้โดยสารและอาคารตรวจสอบสินค้า มีความสูงค่อนข้างมาก ทำให้งานก่อสร้างดำเนินการได้ลำบากและล่าช้า</li> <li>๒. งานก่อสร้างถนนล่าช้าลงเนื่องจากสภาพพื้นที่ ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกัน อยู่ในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งมีงานก่อสร้างงานโครงสร้างเสาคสล.</li> <li>๓. เนื่องจากมีการเร่งรัดการเทคอนกรีตงานถนนและอาคารต่าง ๆ ทำให้การจัดส่งคอนกรีตเข้าโครงการของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จไม่ทันต่อการใช้งาน</li> <li>๔. เนื่องจากปัญหาทรายขาดแคลนในพื้นที่ จ.สงขลา</li> </ol> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้รับจ้างควรเพิ่มแรงงานและการทำงานนอกเวลาปกติ (OT) เพื่อเร่งรัดงานโครงสร้างเสาคสล. ให้ทันกับแผนการติดตั้งโครงหลังคา</li> <li>๒. ดำเนินการเร่งรัดเก็บงานโครงสร้างเสาคสล. เพื่อส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้งานถนน</li> <li>๓. เสนอให้ผู้รับจ้างพยายามจัดหาแหล่งทรายเพิ่มเติมจากจังหวัดใกล้เคียง และเร่งรัดงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับทราย เช่น งานโครงหลังคา งานมุงหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์</li> <li>๔. ผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้างช่วงฝนทิ้งช่วง เพิ่มการทำงานและเพิ่มจำนวนแรงงานนอกเวลา</li> </ol>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๗) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ นครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๑๔๑ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๒๒ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๑,๓๙๓,๑๕๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๘๐ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑๒ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑๙ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๕๐ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๙ จำนวน ๔๔๐,๓๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๓๑ จำนวน ๑,๐๙๙,๘๑๕.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๔๐ จำนวน ๑,๔๙๙,๒๓๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๔๑ จำนวน ๒,๒๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑๔ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๘๐ จำนวน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๙๕ จำนวน ๑,๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๕ จำนวน ๗,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๑,๒๕๗,๑๕๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๗๗ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๘๓ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑๓ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑๕ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑๖ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑๗ จำนวน ๑,๙๑๙,๘๑๐.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๘๑ จำนวน ๒,๐๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท</li> </ul> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>โครงการก่อสร้างด้านฯเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และประสบปัญหาพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างมาโดยตลอด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่บนโคกภูกระแตลักษณะเป็นที่สูงลาดชันประกอบด้วยในการก่อสร้างจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา</p> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๘) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๑๖ งาน)</p> <p>อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานที่ ๘, ๙, ๑๐, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>พื้นที่ก่อสร้างที่ถูกบุกรุก ผู้บุกรุกได้ทำการรื้อถอนแล้วบางส่วนตามคำสั่งศาลจังหวัดสระแก้ว และด้านฯ ได้แจ้งไปยังธนากรักษ์พื้นที่ฯ เพื่อให้ทำการรังวัดที่ดิน และปรับเปลี่ยนงานใหม่ รวมทั้งการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามระยะเวลาที่หยุดงาน และพิจารณาประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอีกครั้ง</p> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <p>ด้านฯ ได้แจ้งธนากรักษ์พื้นที่ฯ เพื่อทำการรังวัดที่ดิน และปรับเปลี่ยนงานใหม่รวมทั้งการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามระยะเวลาที่หยุดงาน เนื่องจากผู้บุกรุกได้ทำการรื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่แล้วบางส่วน</p>
(๙) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๐) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๔.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๒๙ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๘ งานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานที่ ๓๓ จำนวน ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งานที่ ๔๕ จำนวน ๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งานที่ ๖๓ จำนวน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งานที่ ๑๙ จำนวน ๑๓,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งานที่ ๘๘ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งานที่ ๙๗ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งานที่ ๙๙ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- งานที่ ๑๐๑ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> </ul>
(๑๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๑.๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สังขละบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๖๔ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งาน</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้บุกรุกในพื้นที่ ไม่รับข้อเสนอของทางราชการ</li> <li>๒. การตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่มี ปัญหาเพราะเป็นเขตหวงห้าม ซึ่งต้องจัดทำเป็นบัญชีเพื่อใช้ในการตรวจสอบไม้</li> </ol> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ด้านฯ ดำเนินการทางคดีกับผู้บุกรุก และในขณะนี้อยู่ระหว่างร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานและอยู่ในขั้นตอนพนักงานสอบสวน ส่งฟ้องต่อศาล</li> <li>๒. ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้ถางป่า ขุดต่อ และตัดต้นไม้ ให้เป็นไปตามที่ระบุในบัญชีทุกประการ และตัดลากมาจัดไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบริเวณพื้นที่ ที่ไม่มีผลกระทบต่ออาคารก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวก</li> </ol>



แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๒) โครงการปรับปรุงด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์ ระยะที่ ๒	๔.๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดง เบขาร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๒๑ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๔ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๘ จำนวน ๑,๕๒๙,๑๐๔.๙๕ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๙ จำนวน ๑,๕๙๙,๗๙๓.๕๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๑,๕๒๑,๒๑๑.๙๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๑,๑๑๖,๑๓๕.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๑,๕๒๙,๑๐๔.๙๕ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๑,๑๑๖,๑๓๕.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๑,๑๑๖,๑๓๕.๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๑,๕๙๙,๗๙๓.๕๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๑,๘๘๒,๕๔๗.๗๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๑,๕๒๙,๑๐๔.๙๕ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๑,๕๙๙,๗๙๓.๕๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๑,๔๒๑,๒๑๑.๙๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๑,๕๙๙,๗๙๓.๕๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒๔ จำนวน ๑,๗๙๓,๒๕๖.๙๐ บาท</li> </ul> <p>- กรมฯ อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๖๖ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ขณะนี้ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ด้านฯ ได้ดำเนินการปรับวันละ ๔๓,๗๗๐ บาท</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>เกิดความล่าช้าต่อเนื่องมาจากผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิหยุดงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ วัน</p> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <p>ด้านฯ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในสัญญาจ้าง</p>
(๑๓) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๒.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดง เบขาร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p><b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๒๑ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๖ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๗๕๐,๑๒๑.๘๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๗๕๐,๑๒๑.๘๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๑,๖๕๒,๘๖๕.๗๗ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๑,๖๕๒,๘๖๕.๗๗ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๑,๖๕๒,๘๖๕.๗๗ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๒,๐๖๘,๕๑๗.๖๘ บาท</li> </ul> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>เกิดความล่าช้าต่อเนื่องมาจากผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิหยุดงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ วัน</p> <p><b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b></p> <p>ด้านฯ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในสัญญาจ้าง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๒๑ งวดงาน) ๑. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงาน ๒. กรมฯ อนุมัติให้ปรับแผนการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ <b>ปัญหาอุปสรรค</b> มีฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เท่าที่ควร ประกอบกับมีการปรับผังอาคารด้านฯ ส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า <b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b> ด้านฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา
(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรแม่สาย	๓.๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> (จำนวน ๑๔ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๕ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๕,๕๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๕,๕๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๒,๗๖๒,๐๗๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๒,๗๖๒,๐๗๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๕,๕๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท - กรมฯ อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๒๑ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๑ ขณะนี้ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ด้านฯ ได้ดำเนินการปรับผู้รับจ้างเนื่องจากงานไม่เสร็จตามกำหนด เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๑,๘๙๖.๗๙ บาท <b>ปัญหาอุปสรรค</b> ๑. ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด ๒. เนื่องจากบริเวณก่อสร้างมีฝนตกชุก ทำให้รถบรรทุกและเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าดำเนินการ ก่อสร้างได้ <b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b> ด้านฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดครั้งที่ ๒ ไปยังผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดสัญญา
(๑๖) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด้านบุคลากรरणอง	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ रणอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว (รอเบิกจ่าย)
(๑๗) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบุคลากรและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบุคลากรภาคที่ ๔	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศภ. ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> ๑. สำนักงานบุคลากรภาคที่ ๔ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบสภาพดินและปรับพื้นที่

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๘) โครงการก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น ด่านศุลกากรท่าลี่	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ ท่าลี่	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<b>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓</b> ๑. ด้านฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ บริษัท ออโต้บิวด์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน แบ่งเป็นงวดงาน ๓๔ งวด วงเงินตามสัญญาว่าจ้าง ๖๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๑๔,๙๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท ๒. วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ ด้านฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเพื่อปรับพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้
๒.๒.๑ โครงการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement : MRA of AEOs)	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	มีการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลง ยอมรับร่วมกัน (MRA)	สิงคโปร์ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลงฯ ระหว่าง ศุลกากรไทยกับศุลกากรสิงคโปร์แล้ว ซึ่งศุลกากรไทยกับศุลกากรสิงคโปร์ได้หารือและเห็นพ้องร่วมกัน ซึ่งมีการลงนามความตกลงฯ ในการประชุม WCO Council Session ครั้งที่ ๑๓๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระเบียงเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสอ.	ยกร่างประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร เพื่อเสนอกรมฯ	เชิญผู้ประกอบการร้านค้าปลอดอากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการ รับ-ส่งข้อมูลคำร้องสรุปการขายสำหรับร้านค้าปลอดอากร และพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหา แนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑
๒.๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ภายหลังการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO Information Exchange and Data Sharing for Mutual Benefits under MRA)	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	สามารถดำเนินการ แลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ ระหว่างศุลกากรไทยและ ศุลกากรคูเวตได้แล้ว	การดำเนินการนำร่อง (Pilot Operation) สำหรับการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภายหลังการลงนาม MRA ไทย- ฮ่องกง จะมีการประเมินผลการดำเนินการฯ ในทุกๆ เดือน <b>การประเมินรอบที่สามระหว่างวันที่ ๒๘ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๒๕๖๑</b> สรุปดังนี้ ระบบสามารถรับรู้และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจากฮ่องกงได้ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอจากฮ่องกงทั้ง ๓ บริษัทนำร่อง ได้ใช้ผู้นำเข้าหรือตัวแทนออกของ ในประเทศไทยที่เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ - การดำเนินการนำร่อง (Pilot Operation) สำหรับการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภายหลังการลงนาม MRA ไทย-ฮ่องกง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระบบสามารถรับรู้และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอจากฮ่องกงได้ อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว สมพ. ได้มีบันทึกฯ เสนอกรมฯ รายงาน ผลการดำเนินการนำร่องฯ และขออนุมัติหลักการให้มีการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษระหว่างกรมศุลกากรและ ศุลกากรฮ่องกงอย่างเต็มรูปแบบ (Full Implementation) พร้อมเสนอแนวทางศึกษาและพัฒนา ระบบเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินการนำร่องฯ ควบคู่ไปพร้อมกัน ทั้งนี้การรายงานผลดังกล่าว อยู่ในระหว่างการศึกษา ให้ความเห็นชอบจากกรมฯ (บันทึกฯ ที่ กค ๐๕๑๙(๘)/๓๘๒ ลว. ๗ พ.ค. ๒๕๖๑)

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๒.๒.๔ โครงการจัดทำระเบียบศุลกากรเพื่อรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีระเบียบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	<p>๑. ร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงร่างประกาศกรมฯ เกี่ยวกับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพิธีการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Cross-Border e-Commerce Model) ในเขตปลอดอากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เขตพื้นที่ EEC</p> <p>๒. รายงานผลความคืบหน้าเรื่องมาตรการเกี่ยวกับ Free Trade Zone ใน EEC ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ Alibaba Group ลาซาด้า ผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการเร่งด่วน เช่น DHL Federal Express UPS และผู้แทนจากสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC เข้าร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะทำงานฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท Nuctech จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบเอ็กซ์เรย์นำเสนอสื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้าร่วมกับเทคโนโลยีด้านเครื่องเอ็กซ์เรย์สามมิติด้วย</p> <p>๓. กลุ่มผู้แทนจากสำนักงานเพื่อพัฒนา EEC เข้าร่วมหารือกับรองฯ สรศักดิ์ มีนะโตรี เกี่ยวกับประเด็นความต้องการของภาคเอกชนที่อยู่เหนืออำนาจแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้อำนาจแห่งพระราชบัญญัติ EEC พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการพิจารณาวันกฎหมายศุลกากรทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไป</p>
๒.๓.๑ โครงการปรับปรุงระบบขตเซอร์อากรและบัตรภาษี	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	กรมศุลกากรมีระบบขตเซอร์อากรและระบบบัตรภาษีใช้งาน	ดำเนินการประชุมระหว่าง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักสิทธิประโยชน์ฯ และบริษัทผู้พัฒนาในการทดสอบและพัฒนาระบบให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
๒.๓.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบพิธีการศุลกากร	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง <b>ปัญหาอุปสรรค</b> อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณฯ ของ สบก. <b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b> เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	๐.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมมอบรมผู้ใช้งาน	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง <b>ปัญหาอุปสรรค</b> อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณฯ ของ สบก. <b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b> เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการนำระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	ข้อมูลผลสรุปของการประยุกต์ใช้งานระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดน	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมด และจัดทำสต็อกเกอร์ครุภัณฑ์</p> <p>๒. ศึกษาและร่างคำสั่ง/ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยีระบบกัญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock System) โดยในประกาศกำหนดว่า ระบบกัญแจอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ใช้เฉพาะกับสินค้าผ่านแดน แต่ใช้กับสินค้าอื่นด้วย เช่น ของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นต้น</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	๑. จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบ x-Ray สำหรับโครงการระยะที่ ๖ ๒. มีระบบ x-Ray/CCTV , VSI, LPRs เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑. ระบบ CCTV, VSI, LPRs ดำเนินการควบคุมติดตั้งและตรวจรับระบบดังกล่าว จำนวน ๒,๒๐๔ ชุด ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๓๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ ตรวจรับงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ๒. ระบบ x-Ray (โครงการระยะที่ ๖) อธิบัติเห็นชอบร่างร่างสัญญา (TOR) โดยคณะกรรมการ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๓๔๒/๒๕๖๐ แล้วเมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	มีระบบ PNR ใช้งาน	๑. จัดประชุมชี้แจงการนำระบบ PNR มาใช้ในงานศุลกากร โดยได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee Thailand: AOC) เข้าร่วมประชุม ๒. ส่งผู้แทนเข้าร่วม PNR User Acceptance Test ที่จัดโดยกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อกำหนด User Interface รูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่ต้องการในระบบการใช้งาน PNR ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ๓. จัดงานสัมมนาหัวข้อ Airline Briefing on Thai Customs PNR เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมโนโวเทล แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ โดยได้เชิญสายการบินทั้งหมดที่มีเส้นทางการบินเข้า-ออก-ผ่านประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของประกาศกรมฯ ที่ ๔๓/๒๕๖๑ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามประกาศกรมฯ และเทคนิค แนวทางการส่งข้อมูล
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	รายงานผลการปรับปรุง Local Profile ของด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ เสนอกรมฯ	ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอกรมฯ ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ Local Profile ของด่านศุลกากรของจอมและด่านศุลกากรมุกดาหาร ตามบันทึกข้อความที่ กค ๐๕๙๘(๓)/๒๕ ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑
๓.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบงานต่อต้านการก่อการร้าย	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะกรรมการ	มีแนวทางหรือแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อใช้ตรวจจำแนกเบื้องต้นซึ่งสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี	คณะกรรมการกำกับโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า มีมติให้คณะทำงานย่อยฯ สอบถามสำนักงานศุลกากรที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจปล่อยสินค้าทางกายภาพตามโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บรายได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อขอมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค. ๒๕๖๑ โดยขอให้แต่ละสำนัก/สำนักงาน เสนอเหตุผล ความจำเป็น จำนวน ความต้องการตามวิธีการงบประมาณเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับฯ โดยเครื่องมือที่จำเป็นมี ดังนี้ ๑) เครื่องมือ Handheld x-Ray fluorescence เป็นเครื่องมือขนาดพกพาที่ใช้ในการตรวจสอบคุณลักษณะของโลหะ ๒) เครื่องมือ Handheld- FTIR และเครื่องมือ Handheld Raman Spectrometer ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบเคมีวัตถุที่มีสถานะเป็นผง เม็ด ของเหลว โดยมีคุณสมบัติในการตรวจสอบผ่านวัสดุใสไม่ทำความเสียหายต่อตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบ ๓) กล้องจุ Wireless Inspection Camera ใช้สำหรับการตรวจสอบสินค้าที่ยากต่อการมองเห็นด้วยตาเปล่า

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๒.๔ โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะ กรรมการฯ	๑. เปลี่ยนกระบวนการ ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ทุกหน่วยงานจัดเก็บรายได้ ๒. แก้ไขประมวลระเบียบ ปฏิบัติ/ คำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน กระบวนการตรวจปล่อย สินค้าขาเข้า ๓. สรุปผลการดำเนินงาน เสนอกรมฯ	๑. จัดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยเพื่อกำหนดรูปแบบ การสั่งการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและคณะทำงานย่อยเพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสินค้า ทางกายภาพตามโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ๒. ดำเนินการจัดส่งร่างคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ให้คณะทำงานรวบรวมและปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติ ศุลกากร ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๔๐๘/๒๕๖๐ พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป ๓. สทส. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า แบบเป็นทีม ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะการจักระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาท ตามโครงการดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียม TOR ของโครงการ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างจากคณะกรรมการ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.)
๓.๓.๑ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime)	๐ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ศปช.	จัดทำฐานข้อมูล ด้านการข่าวความผิด เกี่ยวกับการกระทำความผิด ทางศุลกากรผ่านธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีการดำเนินการ <b>ปัญหาอุปสรรค</b> เนื่องจากยังไม่มีคณะทำงานรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิด ทางศุลกากรผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ <b>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</b> เร่งรัดจัดตั้งคณะทำงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมดำเนินการ
๓.๓.๒ โครงการศูนย์ควบคุมและประสานการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ ด้วยการเฝ้าระวัง การเคลื่อนย้ายสารตั้งต้นและการนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่อง โดยผิดกฎหมาย (Programme Global Shield)	๔.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สสป.	แนวทางปฏิบัติ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	รวบรวมสถิติการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งสารเคมีตั้งต้นที่อาจนำไปใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่องได้
๓.๓.๓ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สสป.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูล ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm แล้วจำนวน ๒๙ ครั้ง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๓.๔ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ ข้อสรุปของเกี่ยวกับแนวทาง การดำเนินโครงการนำร่อง ความปลอดภัยในการขนส่ง สินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo Security)	๑. เข้าร่วมการประชุม Technical Experts Group on Air Cargo Security (TEGACS) ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมฯ ได้มีโอกาสร่วมกันพิจารณา “ร่าง” เอกสาร “Guiding Principles for Pre-Loading Advance Cargo Information (PLACI)” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Concept, Key/Specific Principles ของ PLACI และ General Guidance for PLACI Risk Analysis Process ๒. เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับผู้แทน WCO เกี่ยวกับ Joint Project Implementation Plan for Thailand ภายใต้ WCO Security Programme ในวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องสำนักงาน WCO Security Project ๓. จัดทำสรุปรายงานสำคัญของร่างเอกสาร “Draft Guiding Principles for Pre-Loading Advance Cargo Information (PLACI)”, April 2018 ของ WCO ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ PLACI Concept, Key/Specific Principles (ได้แก่ Partnership, Automation, Communication Protocol, Legal, Flexibility และ Cost) PLACI Risk Analysis Process และ Possible Results เป็นภาษาไทย เพื่อเตรียมนำเข้าหารือในที่ประชุมต่อไป ๔. คณะทำงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ สสภ. เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สทส. สสป. และ ศปช. เข้าร่วม
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สผต.	สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ	๑. ศึกษา Revenue Package ของ WCO เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเก็บรายได้และรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บ รายได้ของกรมศุลกากร เพื่อจัดทำเป็นแนวทางการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ ๒. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาที่ได้จากฐานข้อมูลต่างๆ ที่ทำการคัดเลือกมา โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ๓. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ศุลกากร เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษา
๔.๑.๒ โครงการระบบบริหารจัดการหนี้การค้าชำระ (Debt Management System DMS)	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สภม.	มีผลการศึกษาระบบงาน เร่งรัด และบังคับค่าอากร ที่ค้างชำระโดยการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน ได้ผลการประชุม ดังนี้ ๑) คณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางในการกักของ ยึด आयัดและขายทอดตลาด และอยู่ระหว่างการยกร่าง ระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกากรตามมติคณะทำงานฯ ๒) คณะทำงานฯ มีมติเกี่ยวกับการนำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรมาใช้ในการดำเนินการกักของโดยให้ สทส. ดำเนินการจัดทำโปรแกรมและหน้าจอเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน โดยยังไม่จำเป็นต้องจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์เฉพาะเพื่อดำเนินการ และปัจจุบันเลขานุการฯ ได้เสนอเรื่องต่อกรมฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการจัดหาระบบระบบบริหารจัดการหนี้การค้าชำระ
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกักพร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สพก.	ทดสอบ และเผยแพร่ ฐานข้อมูล ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดประชุมในวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุ ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อ และประเภทวัตถุ ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แล้วเสร็จจำนวน ๒๖ รายการ ๒. จัดประชุมในวันที่ ๑๕ ๑๖ และ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลสินค้าควบคุม ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อและประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แล้วเสร็จจำนวน ๗๘ รายการ ๓. จัดประชุมวันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาทำฐานข้อมูลตามบัญชีรายชื่อ พระราชบัญญัติควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม ๑,๗๘๒ รายการ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สพท.	สรุปข้อมูลกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของไทย	อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดจากข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มสินค้าเป้าหมายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสำแดงราคาต่ำของสินค้านำเข้า	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	มีระบบแจ้งเตือนการประเมินราคาศุลกากร ๑ ระบบ โดยนำร่องสินค้าตัวอย่าง ๑ ประเภท	ดำเนินการเผยแพร่วิธีการจัดทำฐานข้อมูลราคาด้วยระบบแจ้งเตือนการสำแดงราคาต่ำให้กับเจ้าหน้าที่ ของ สมพ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสำหรับการนำระบบไปใช้งานจริงต่อไป โดยวิทยากร นางสันติชม ศรีรัฐเพชร ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สถาบันวิทยากรศุลกากร
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๒)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	พัฒนาบุคลากรผ่านระบบ e-Learning ในด้านพิกัดอัตราศุลกากร ในระดับพื้นฐาน และพัฒนาเนื้อหาด้านพิกัดอัตราศุลกากรในระดับกลาง และระดับสูง และด้านพิธีการศุลกากรในระดับพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเนื้อหาาระดับพื้นฐานทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำอนิเมชันที่เหมาะสม โดยจะจัดทำในรูปแบบวีดีโอแอนิเมชัน และรูปแบบ Web Application สำหรับองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบศุลกากร เพื่อนำเข้าสู่ระบบ e-Learning
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	กรมศุลกากร มีกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	กรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร(Customs Knowledge Test : CK Test) เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑ สำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประกาศผลการสอบวัดความรู้
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ	กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ ในวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร
๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร CK Test	ดำเนินการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑ สำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และประกาศผลการสอบวัดความรู้



แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	คัดเลือกบุคลากรกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ (Customs Talent) ตามแนวทางที่กำหนด	กำหนดแนวทางในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน, On the Job training, Job Shadow, การมอบหมายเป็นคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านงานศุลกากร รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น โดยมีข้าราชการ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๒๘ ราย
๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด	<p>ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัสดุแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร และที่ ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง อำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี และกองเรือยุทธการสัตหีบ จังหวัดชลบุรี</li> <li>- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำ Profile Thai Customs Electronic System : TCES ให้แก่ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมศุลกากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานการจัดทำ Local Profile</li> <li>- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี" ให้แก่ ข้าราชการกรมศุลกากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย) หรือระดับปฏิบัติการ</li> </ul>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๑.๗ โครงการฝึกอบรมสัมฤทธิ์ด้านราคาบุคลากร	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	จัดทำหลักสูตรด้านราคา บุคลากร ๓ ระดับ คือ ระดับต้น กลาง สูง	<p>ดำเนินการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของ สมพ. โดยผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญนางสันติขุม ศรีรัฐเพชร เป็นวิทยากรของโครงการ มีเนื้อหา ดังนี้ ระบบราคาเกณฑ์ การคัดเลือกสินค้าที่มีความเสี่ยงในการจัดทำฐานข้อมูลราคา ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมอนุญาต Compendium การปรับราคา ค่านายหน้า การชำระราคา ภายหลังการนำเข้าภาชนะบรรจุ การนำเข้าซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สมพ. ชั้น ๑๒ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร คลองเตย โดยหลังจากฝึกอบรมเสร็จได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงานผ่านทางออนไลน์ และนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นคะแนนเฉลี่ยจากค่าน้ำหนักของข้อมูลที่ได้สรุปผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p><b>สรุปผลการดำเนินโครงการ</b></p> <p>การประเมินโครงการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑) ด้านกระบวนการดำเนินการฝึกอบรม (Process) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉลี่ย ๔.๓๕/๕.๐๐ หรือเทียบเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑</p> <p>๒) ด้านผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Outputs) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉลี่ย ๔.๖๗/๕.๐๐ หรือเทียบเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓</p> <p>๓) ด้านความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๓.๑ ก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแต่ละวิชาโดยเฉลี่ย ๒.๖๓/๕.๐๐ หรือเทียบเป็นร้อยละ ๕๓.๔๓</p> <p>๓.๒ หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแต่ละวิชาโดยเฉลี่ย ๓.๕๕/๕.๐๐ หรือเทียบเป็นร้อยละ ๗๑.๐๕</p> <p>๔) ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมในด้านการจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นด้านการจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔</p>
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กพพ.	รายงานผล การดำเนินมาตรการ/ แนวทางการสร้างเสริม บรรยากาศและปลูกฝัง วัฒนธรรมแห่งการสร้าง นวัตกรรมในองค์การ	จัดพิธีมอบรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร โดยมีอธิบดีเป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๔ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรเข้าร่วมงาน
๕.๔.๑ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอกรมฯ	<p>๑. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกดำเนินการทางวินัยของผู้ที่ถูกเสนอเป็น “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. จัดเตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รางวัล พร้อมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะได้เป็น “คนดีศรีหน่วยงาน” ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็น ใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบจำนวน ๑๓ รางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันสถาปนากรมศุลกากร วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑</p>
๕.๔.๒ โครงการระฆังศุลกากร	๓.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน	อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการตามโครงการรายไตรมาสเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคจนถึงวิธีแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๔.๓ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	จัดเตรียมทำแบบสอบถามแบบประเมินคุณธรรมตนเอง (Integrity Self-Assessment) โดยให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเข้าไปตอบแบบสอบถามทางระบบ Intranet โดยกำหนดเปิดระบบให้ทำแบบสอบถามระหว่างวันที่ ๑๕ ส.ค. - ๗ ก.ย. ๒๕๖๑
๕.๔.๔ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประกาศการเป็นหน่วยงานคุณธรรมอย่างน้อย ๑ หน่วยงานภายในกรมศุลกากร	๑. รวบรวมข้อมูลแบบรายงานโครงการศุลกากรคุณธรรม รอบ ๖ เดือน จาก ๗๑ ส่วนราชการ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสรุปภาพรวมของกรมศุลกากร ๒. ดำเนินการทำอาคารศานาขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นหน่วยงานคุณธรรม
๕.๔.๕ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัย	จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวินัย ในการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๔.๖ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลการดำเนินโครงการเสนอกรมฯ	๑. โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอนทาง Intranet โดยเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ๒. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดต่างๆ ดังนี้ ๑) วัดขานีหัตถการ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๒) วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๓. ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเอง (Integrity Self - Assessment) เพื่อเตรียมนำเข้าระบบ Intranet ให้บุคลากรของกรมศุลกากรตอบแบบประเมินฯ
๕.๔.๗ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ขององค์การศุลกากรโลก	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมบททดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้จรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง และประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ ขององค์การศุลกากรโลก ผ่านระบบ Intranet

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS)		สมพ.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition)		สมพ.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้)		สทส.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔. โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทาง การให้บริการของธนาคาร (e-Payment)		สทส.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕. โครงการพัฒนาระบบการรายงานเรือและอากาศยานเข้า/ออก และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือและอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร (e-Manifest)		สมพ.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๖. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		สทบ.		<p>๑. อนุมัติกรมฯ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ ในหนังสือส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี สำนักบริหารกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๑(๗)/๔๙๔ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ อนุมัติ และสั่งจ่ายเงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจและประมาณราคา พร้อมออกแบบรูปแบบรายการละเอียดของงานก่อสร้างที่ยังไม่ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สทบ. ได้จ้างบริษัท จีโอเดสิก ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้สำรวจและประมาณราคา พร้อมออกรูปแบบ รายการละเอียดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (การออกแบบ) เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างออกแบบ เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๓. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบโครงการก่อสร้างฯ ตามสัญญาของผู้รับจ้าง</p>
๗. โครงการพัฒนาด้านศุลกากรรัฐประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สติงบ)		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		ด้านฯ อรัญประเทศ มีหนังสือถึงกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ออกหนังสือศุลกากร ในการลงนามรับมอบพื้นที่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่(บ้านหนองเอี่ยน-สติงบ) ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาจากกรมศุลกากร
๘. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลอง ใหญ่		เนื่องจาก มีปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนภายใต้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติดังที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ มีมติให้ชะลอโครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กไปก่อน โดยให้กรมศุลกากรปรับแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วไปดำเนินการในส่วนอื่น จึงส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ เป็นอันระงับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว ด้านศุลกากรคลองใหญ่จะรายงานให้ทราบต่อไป

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ และออกแบบ โครงการก่อสร้างฯ ด้านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และจุดผ่านแดนถาวร อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี		ด้านฯ ทุ่งช้าง		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ ด้านศุลกากรแม่สาย		ด้านฯ แม่สาย		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๑๑. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรมุกดาหาร		ด้านฯ มุกดาหาร		ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ด้านฯ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการ ในการสำรวจและประเมินราคา ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือ มท ๐๐๒๒/๑๕๘ ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ แจ้งผลการประเมินราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๔.๕๒๐ ล้านบาท ซึ่งเกินจากวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคงเหลือเพียง ๔๐.๙๒๖ ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดจ้าง จึงต้องดำเนินการเสนอกรมฯ ของงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นจำนวน ๓,๕๙๔,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อมาดำเนินการจัดจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
สำนักแผนและการต่างประเทศ  
ส่วนวางแผนและประเมินผล