

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน	<p>สินค้าวัตถุดิบทราย ระบบสร้างคำขอใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเคมี วัตถุดิบทรายด้วยอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ๖ หน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดใช้ระบบเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙ ๒. กรมธุรกิจพลังงานเปิดใช้ระบบเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐ ๓. กรมประมงเปิดใช้ระบบเมื่อเมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๐ ๔. กรมการอุตสาหกรรมทหารเปิดใช้ระบบเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ๕. กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดใช้ระบบเมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๑ ๖. กรมปศุสัตว์เปิดใช้ระบบเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ <p>อีก ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอยู่ระหว่างการพัฒนาและกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างทดสอบระบบ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๒</p> <p>สินค้ายางพารา อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบ NSW Single e-Form สินค้ายางพารา ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบบคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบชำระเงินค่าธรรมเนียม • ระบบหนังสือรับรองคุณภาพยาง และใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพยาง <p>ระบบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรมศุลกากรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงสร้างการพัฒนาการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกรมศุลกากรส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Single Form หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบฯ ต่อไป</p> <p>ระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate : SPS) กรมศุลกากรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงสร้างคำขอใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate : SPS) ซึ่งอยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Single Form ซึ่งประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์</p>
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สทบ.	รายงาน/ข้อเสนอรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce	คณะทำงานย่อย จัดประชุมครั้งที่ ๑ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขรายละเอียดบางส่วนของโครงการและอยู่ระหว่างเสนอคณะทำงานย่อย พิจารณาแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๑.๒ (๒) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางไปรษณีย์	-	สทท.	ทดสอบการใช้ระบบการรับชำระภาษีอากรปากระวาง โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	เริ่มดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	เท่ากับเป้าหมาย ๑	สสภ.	ข้อเสนอ/รายงานการศึกษา การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง การประเมินค่าภาษีอากร	จัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการใช้งานระบบตรวจสอบการใช้สิทธิยกเว้นอากรสำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (Pre-Check Personal/Household effects) ผ่านเว็บไซต์กรมศุลกากร สำหรับชาวไทยภาคภาษาไทยและอังกฤษ
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	เท่ากับเป้าหมาย ๑	สมพ.	- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนฯ - ร่างประกาศเรื่องการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (หาก AFAPGIT มีผลบังคับใช้)	ประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียน ARISE และสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการโครงการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา และอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจำนวน ๗ ด้าน เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน และการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	เท่ากับเป้าหมาย ๒	สทส.	- ติดตั้งและทดสอบระบบพร้อมอบรมผู้ใช้งาน - ระบบพร้อมใช้งานได้จริงตามกำหนดการที่ระบุไว้	ดำเนินการทดสอบและติดตั้งระบบฯ
๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ข้อมูล ebXML Gateway	เท่ากับเป้าหมาย ๑.๕	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบ ebXML Software พร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ลงนามในสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ (เลขที่สัญญา ๓๘/๒๕๖๑) โดยจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (๙๔๒,๐๐๐ บาท) ของมูลค่าโครงการฯ เมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการติดตั้งระบบฯ
๑.๒.๔ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๘	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เนื่องจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งแรก ผู้เข้าประกวดราคาฯ ไม่ผ่านคุณสมบัติเฉพาะตาม TOR
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	เท่ากับเป้าหมาย ๑.๕	สภก.	มีการประสานงานแก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกศุลกากร เช่น - จัดงานสัมมนา "Customs Update" เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร - ตอบข้อซักถามแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น การตีความกฎหมาย เรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า การประเมินราคา พิษภัยธรรมชาติ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สสอ.	- จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอด ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรแก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ประกอบการ - รายงานสรุปประเด็น ความคิดเห็น/ปัญหาของ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่เข้าร่วม “โครงการ สิทธิประโยชน์สัญจร” และผลการดำเนินโครงการฯ	- ดำเนินการประชุมคัดเลือกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำหรับการจัดโครงการสิทธิประโยชน์
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	ครอ.	ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ ที่ประชุมได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็นทั้งหมด	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานชุดกลาง และคณะทำงานประสานงานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ประจำพื้นที่ ซึ่งเป็นคณะทำงานระดับพื้นที่โดยให้คณะทำงานชุดกลาง (ครอ.) เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมปัญหา และอุปสรรคต่างๆ จากพื้นที่ และนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมกับภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งจะทำได้แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางดำเนินการที่ทุกฝ่าย ยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ และรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ต่ออธิบดีกรมศุลกากรแล้ว
๑.๓.๔ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สพก.	- มีการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (Clip) ที่มีเนื้อหา ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ของกรมศุลกากร และการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กรมศุลกากร ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง - ปริมาณการรับรู้การบริการ ทางออนไลน์ของกรมศุลกากร	ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล และจัดประชุม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก ภารกิจของกรมศุลกากร ในการจัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip)
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๘	สพก.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการ	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งด้านงบประมาณ รูปแบบ และสถานที่จัดสัมมนา เพื่อเตรียมประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม โดยแต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการสัมมนาฯ ประสานจัดเตรียมโครงการทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๓.๖ แผนงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๔.๒	สกม.	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานร่างกฎหมาย ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งสรุปความเห็นของ ประชาชนหรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - ร้อยละของกฎหมาย ศุลกากรที่มีการจัดทำ รายงานประมวลความคิดเห็น ของประชาชน - ร้อยละของการจัดทำ ร่างกฎหมายศุลกากรที่มี การให้สรุปข้อมูลและ เผยแพร่แก่ประชาชน 	ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมาย พร้อมทั้งสรุปความเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำเป็นรายงานรวมไว้กับคำอธิบายประกอบร่างกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปประกอบการพิจารณา ซึ่งจะได้นำเสนอต่อกระทรวงการคลังต่อไป
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านศุลกากร				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒	ต่ำกว่า เป้าหมาย ๐.๑	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๕๙ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้างใหม่ ผลการสำรวจพบว่ารูปแบบผังบริเวณมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงต้องปรับปรุงรูปแบบผังบริเวณใหม่ เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข อยู่ระหว่างพิจารณาข้อติของผู้แทนกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจรับพัสดุ เบื้องต้นให้ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนอื่นไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าไปกว่าเดิม</p>
(๒) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่	ต่ำกว่า เป้าหมาย ๐.๘	ด้านฯ สะเดา	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๘๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๖ งวดงาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผนตกชุกทำให้งานก่อสร้างถนนโครงหลังคา และอุโมงค์ทางลอดติดได้ดำเนินการได้ไม่เต็มที่ - ดินมีสภาพแข็งมาก การใช้อุปกรณ์เครื่องมือปกติ ไม่สามารถขุดแต่งได้ - งานก่อสร้างขุดประตูดินได้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจมีผลกระทบต่อแนวรั้วประเทศ เนื่องจากตำแหน่งอยู่ใกล้แนวรั้วประเทศ <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้รับจ้างจัดหารถขุดดี ที่มีกำลังในการขุดมากกว่าเดิมเข้าดำเนินการขุดแต่งความลาดของดินบริเวณดังกล่าว - ชะลองานก่อสร้างขุดประตูดินได้ เพื่อรอข้อสรุปเรื่องจุดเชื่อมต่อแนวรั้วประเทศกับประเทศมาเลเซีย

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
(๓) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรรัฐทั่วประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๖	ด้านฯ อรัฐ ประเทศ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๘๓ หน่วยงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค มีความคลาดเคลื่อนของแบบแปลนก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่จริง ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องตามกระบวนการก่อสร้างจริง
(๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑	ด้านฯ เชียงแสน	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๒๓ หน่วยงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๔ หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขปรับผังอาคารด้านฯ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
(๕) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	เท่ากับเป้าหมาย ๑	ด้านฯ สี่ขลอบุรี	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๙๐ หน่วยงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๔ หน่วยงาน
(๖) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรระนอง	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๒	ด้านฯ ระนอง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๑๒ หน่วยงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับงาน หน่วยงานที่ ๒ ปัญหาอุปสรรค ความล่าช้าเหตุเกิดจากผู้รับจ้าง ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดผู้รับจ้างให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
(๗) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	เท่ากับเป้าหมาย ๑.๘	ด้านฯ ประจวบฯ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๘ หน่วยงาน) ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ด้านฯ ได้ออกหนังสือเรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(๘) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบุคลากรและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบุคลากรภาคที่ ๔	เท่ากับเป้าหมาย ๑	ศภ. ๔	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๒๓ หน่วยงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๖ หน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๙) โครงการก่อสร้างที่ทำการด้านตุลาการท่งและส่วนประกอบอื่นด้านตุลาการท่ง	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๓	ด้านฯ ท่ง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๒๑ งวดงาน) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค มีการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเพิ่ม-ลด ของผู้ควบคุมงาน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คณะกรรมการฯ เร่งพิจารณารายละเอียดประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้าง
(๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด้านตุลาการตากใบ	-	ด้านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	เริ่มกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ ๒
(๑๑) โครงการปรับปรุงสำนักงานด้านตุลาการเชียงใหม่ (เดิม)	เท่ากับเป้าหมาย ๕	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงาน จำนวน ๓๔๕,๕๐๐ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๒) โครงการปรับปรุงอาคารด้านพรมแดนท่าเรือบ่ด ด้านตุลาการเชียงใหม่	เท่ากับเป้าหมาย ๕	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงาน จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๓) โครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ด้านตุลาการเชียงใหม่พร้อมถนนคอนกรีต	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔.๕	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๑ งวดงาน) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานและตรวจรับงานซึ่งจะส่งมอบงานวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒
(๑๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ด้านตุลาการแม่สาย	เท่ากับเป้าหมาย ๔.๕	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๕ งวดงาน) ผู้รับจ้างเข้าสำรวจความชำรุดภายในบ้านพักเดี่ยวและอาคารแฝด รวมถึงหลังคาโรงจอดรถ
(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านตุลาการแม่สาย	เท่ากับเป้าหมาย ๔.๕	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๕ งวดงาน) งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน
(๑๖) โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านตุลาการเชียงดาว	เท่ากับเป้าหมาย ๔	ด้านฯ เชียงดาว	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๔ งวดงาน) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๗) โครงการก่อสร้างประตูรั้วและรั้วหน้าด้านศาลากลางบ้านประกอบ	-	ด้านฯ บ้าน ประกอบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	เริ่มกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ ๒
(๑๘) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรมุกดาหาร	ต่ำกว่า เป้าหมาย ๐.๕	ด้านฯ มุกดาหาร	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๖ หน่วยงาน)</p> <p>ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมทิ้งงานไป ทำให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ต้องใช้เวลาในการสำรวจเนื้องานการก่อสร้างเดิม เพื่อเตรียมการก่อสร้างในระยะต่อไป ประกอบกับรายละเอียดของงวดงานในสัญญาบางงวดไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างจริง ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเนื้องานที่กำหนดไว้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ขออนุมัติแก้ไขสัญญางวดงานบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งตามงวดงานได้</p>
๒.๒.๑ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๕	สมพ.	มีการการสรุปผล การดำเนินการ พร้อมจัดทำ ร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน ภายใต้โครงการ ผู้ประกอบการระดับ มาตรฐานเออีโอ	ดำเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการทำ AEO-MRA ร่วมกัน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น โดยในส่วนของมาเลเซีย และญี่ปุ่น ดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน (Joint Site Validation)โครงการเออีโอของเรียบร้อยแล้ว และยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอระหว่างไทย- มาเลเซีย และไทย-ญี่ปุ่น จึงเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ส่วนประเทศออสเตรเลีย อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบโครงการ Australian Trusted Trader ของออสเตรเลีย และกำหนดให้มีการประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน (Joint Site Validation) โดยการประชุมฯ ครั้งแรกจะมีขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ จะมีขึ้นในประเทศออสเตรเลีย
๒.๒.๒ โครงการคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลสำหรับผู้ตรวจประเมิน ตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สมพ.	มีคู่มือการตรวจคัดเลือก และประเมินผลสำหรับ ผู้ตรวจประเมิน ตามโครงการ ผู้ประกอบการระดับ มาตรฐานเออีโอ	ดำเนินการศึกษาโครงการและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานอื่น ๆ เช่น AEO Validator Guide, C-TPAT, EU AEO, ISO Standard รวมไปถึงระบบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำคู่มือ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๒.๒.๓ โครงการทบทวนกฎหมายศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สกม.	รายงานผลการทบทวน กฎหมายศุลกากร ๑ ฉบับ	ดำเนินการค้นคว้ารวบรวมกฎหมายในความรับผิดชอบ และรวบรวมความตกลงระหว่างประเทศที่มีประเด็น เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและบริการ การค้นหาเฉพาะในบริบทการปฏิบัติงาน ของศุลกากร การเปรียบเทียบกฎหมายภายในและความตกลงระหว่างประเทศเพื่อค้นหาข้อขัดแย้ง หรือข้อขัดแย้ง (ถ้ามี) การสรุปและรายงานผล
๒.๓.๑ การดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๕	สกม.	มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศุลกากร เพื่อรองรับระบบ ฐานข้อมูลกลาง ทางกฎหมายของประเทศ	ศึกษารายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน วิธีการในการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการปฏิรูปประเทศพร้อมทั้งประสานงานทางโทรศัพท์กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะ ผู้รับผิดชอบหลัก ตามแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการ จัดทำหลักเกณฑ์ในการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ หลักเกณฑ์การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศแบบออนไลน์
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	ศปช.	- คำสั่ง/ประกาศ e-Lock มีผลบังคับใช้ (มีการนำ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีมา ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมาย และป้องกันการกระทำผิด ทางศุลกากร) - ข้อมูลผลสรุปของ การประยุกต์ใช้งานระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดน	อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมฯ ในการบังคับใช้คำสั่ง/ประกาศ e-Lock และควบคุม/ติดตามการขนส่งสินค้า โดยระบบ e-Lock โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาจัดทำรายงาน
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	ศปช.	กระบวนการจัดทำสัญญาและ การตรวจรับระบบ x-Ray เป็นไปตามกำหนดเวลา ตามแผนปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาเพื่อจัดหาระบบ x-Ray เพิ่มเติม (โครงการระยะที่ ๒) ดังนี้ <u>โครงการย่อยที่ ๑:</u> โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ แบบขับผ่าน (Drive Through X-ray Container Inspection System)] สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ราคาตามสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๘,๓๘๒,๙๕๒.๖๔ บาท <u>โครงการย่อยที่ ๒:</u> โครงการจัดหาระบบตรวจสอบกระเป่าและสัมภาระของผู้เดินทางด้วยระบบเอกซเรย์ สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ ราคาตามสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๒,๔๔๑,๗๒๕.๘๓ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สผก.	มีระบบ PNR ใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสายการบินและ ผู้รับจ้างดูแลระบบ PNR (กลุ่มบริษัท 2S Consortium) เพื่อให้ทราบถึงแผนงานที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงแจ้งขอความร่วมมือจากสายการบินที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมในช่วง Pilot Phase ให้ทราบและเตรียมความพร้อมในกำกับดูแลการส่งข้อมูล PNR ของสายการบิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ - ประสานงานกับกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อกำกับดูแลการส่งข้อมูลในช่วง Pilot Phase กับสายการบิน นำร่องจำนวน ๖ สายการบิน ได้แก่ Air Asia, Air China, Bangkok Airways, Cathay Pacific, Jet Star Airways และ Thai Airways โดยจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนกับกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อแจ้งข้อควรแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะโปรแกรมระบบ PNR - จัดอบรมการใช้งานระบบ และฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรม PNR โดยกลุ่มบริษัท 2S Consortium ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทางศุลกากร ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๕	สตอ.	รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔	ดำเนินการคัดเลือกด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ที่มีศักยภาพในการจัดทำ Local Profile ได้แก่ ด่านศุลกากรปางดงเบขาร์ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรสงขลา เพื่อศึกษาและจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการนำเข้า-ส่งออก เพื่อนำไปจัดทำ Local Profile
๓.๓.๑ โครงการศูนย์ประสานงานการควบคุมสินค้าเชิงยุทธวิธี	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สสพ.	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม สอบผ่านการทดสอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ - รายงานองค์ความรู้หรือ ข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออก ที่เกี่ยวข้องสินค้าเชิงยุทธวิธี 	จัดอบรม National Training on Program Global Shield ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โพรวิงส์ กรุงเทพฯ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๒ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สสพ.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น การลักลอบขนบุหรี่ยาเสพติด สินค้า IPR การลักลอบส่งออกรถยนต์ การแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่ต้องสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นต้น ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๓.๓ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สสภ.	- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ Air Cargo Security / โครงการนำร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการควบคุมด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศยาน	จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนำร่องฯ ในวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจครั้งที่ ๑
๓.๓.๔ โครงการศึกษาบทบาทและความเกี่ยวข้องของกรมศุลกากรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน	เท่ากับ เป้าหมาย ๒	สภ.ม.	รายงานผลการดำเนินการศึกษาบทบาทของกรมศุลกากร	ศึกษาข้อมูลกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อาทิ อำนาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่องทางทะเล และศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากรในพื้นที่ทางทะเล
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางในการนำการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๔	สผต.	รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๕	สพภ.	ทดสอบ และเผยแพร่ฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัด ของสินค้าควบคุม รวมถึงกำหนดแนวทางการจัดทำ ออกแบบ และพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลของสินค้า ดังนี้ ๑) สินค้าที่กำหนดมาตรการนำเข้า -ส่งออก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๒) สินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓) สินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ๔) สินค้าควบคุมประเภทพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ - พิจารณานำบัญชีท้ายร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เกสรเคมีภัณฑ์ เกสรเคมีภัณฑ์กิ่งสำเร็จรูป และยาสำเร็จรูปเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ..... จำนวน ๑๒๖ รายการ - พิจารณาเรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘๔ รายการ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๒	สพท.	รายงานสรุปข้อมูลสำหรับกลุ่มสินค้าเป้าหมายเพื่อกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสม	ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความเหมาะสม เพื่อค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เช่น วัตถุประสงค์ที่นำมาผลิตสินค้า กระบวนการผลิตสินค้า โดยกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกคือกลุ่มสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สมพ.	รายงานผลการศึกษานำระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร	จัดตั้ง “คณะทำงานพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data” ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมศุลกากร
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๓)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๔	สบท.	- จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning - รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ	ดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ระดับพื้นฐานทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) พิกัดอัตราศุลกากร ๒) ราคาศุลกากร ๓) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ๔) พิธีการศุลกากร ๕) กฎหมายและระเบียบศุลกากร ๖) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำวิดีโอแอนิเมชันจัดทำในรูปแบบวีดิโอแอนิเมชัน จำนวน ๒๕ ตอน และรูปแบบ Web Application สำหรับองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบศุลกากร ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรและพระราชบัญญัติศุลกากร
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๔	สบท.	กรมศุลกากรมีกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามประกาศกรมฯ ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทำกรอบเกี่ยวกับขยายระยะเวลาในการเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานตามกรอบการส่งเสริมประการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พร้อมทั้งรายงานผลสอบถามความคิดเห็นกรอบ Career Path ให้กรมฯ ทราบ
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๓	สบท.	คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ	ทบทวนผลการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณานำมาปรับใช้ในการกำหนดแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโครงการฯ พิจารณา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ กรมศุลกากร
๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๕	สบท.	- มีหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร และมีการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test)	ทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านศุลกากร และด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test)

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	เท่ากับ เป้าหมาย ๑	สบท.	การประเมินผลการพัฒนา ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	วิเคราะห์ข้อมูลแนวความคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับคัดเลือก เข้าสู่โครงการฯ เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสม ในการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านงาน ศุลกากร (Essential Knowledge) ในแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๓	สบท.	ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ การพัฒนาตามแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร รูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร โดยได้กำหนดโครงการ ฝึกอบรมลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ๒) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร ๔) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการ ชายแดนร่วมกัน ๕) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า ๖) โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร ๗) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในการทำงานศุลกากร ๘) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๕	กพบ.	รายงานผล การดำเนินมาตรการ/ แนวทางการสร้างเสริม บรรยากาศและปลูกฝัง วัฒนธรรมแห่งการสร้าง นวัตกรรมในองค์กร	ทบทวนแนวทางและมาตรการเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค่นวัตกรรม ในองค์กรของปีงบประมาณที่ผ่านมา
๕.๔.๑ โครงการคนดีศรีศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๗	สบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอกรมฯ	จัดทำร่างรายละเอียดขออนุมัติโครงการคนดีศรีศุลกากร ตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม
๕.๔.๒ โครงการระฆังศุลกากร	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๗	สบท.	มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ	จัดทำร่างรายละเอียดและขออนุมัติโครงการระฆังศุลกากร ตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔.๓ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๙	สบท.	บุคลากรกรมศุลกากรไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินความรู้จาก แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางระบบ Intranet และอยู่ระหว่างรวบรวมสถิติข้อมูลและคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิด ทางละเมิด เช่น วินัยนารู้ การแจ้งเวียนคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด และสรุปย่อคำสั่งและบทลงโทษ กรณีวินัยและความรับผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๔.๔ โครงการศุลกากรคุณธรรม	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๗	สบท.	ประกาศการเป็น หน่วยงานคุณธรรม อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน ภายในกรมศุลกากร	จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือนภายใต้ตัวชี้วัดในแต่ละจริยปฏิบัติ ของทุกหน่วยงานของ กรมศุลกากร เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะทำงาน ITA
๕.๔.๕ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๔	สบท.	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม สัมมนาผ่านการประเมินผล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องวินัย	ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการ เสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัยในเรื่องต่างๆ เช่น ช่วงระยะ เวลาในการสัมมนาหัวข้อในการสัมมนา คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา และการเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน อื่นๆ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนา
๕.๔.๖ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	เท่ากับ เป้าหมาย ๑.๑	สบท.	ประเมินผลการดำเนิน โครงการเสนอกธมา	- จัดทำร่างขออนุมัติดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเวียนให้ทุกส่วน ตามระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย ๕ โครงการ ๑) โครงการ คิดดี ทำดี ศุลกากรทำได้ ๒) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ๓) โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรมและคำสอน ๔) โครงการความดีที่ฝากไว้ ๕) โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ - เผยแพร่พระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอน ทาง Intranet เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑ ครั้ง
๕.๔.๗ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	เท่ากับ เป้าหมาย ๐.๗	สบท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรร่วมทำทดสอบ ความรู้ก่อนและหลัง การเรียนรู้จรรยาข้าราชการ กรมศุลกากร ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิญาณจรรยา ฉบับปรับปรุง ประมวลระเบียบว่าด้วย จริยธรรมและความประพฤติ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การโลก และแนวทางการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนฯ ผ่านระบบ Intranet	จัดทำร่างรายละเอียด และขออนุมัติโครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		ด้านฯ หนองคาย		ดำเนินการก่อสร้างงาน ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทดสอบงานระบบที่ใช้ภายในโครงการทั้งหมด และส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคารของงานทั้งหมดที่กำหนด โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		ด้านฯ นครพนม		ดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลืออื่น ๆ ของโครงการทั้งหมดตามแบบรูปรายการ ตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึกด้านศุลกากรอรัญประเทศ		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๓,๐๘๐,๐๔๗ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท หมายเหตุ : ผู้รับจ้าง แจ้งเหตุพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่ยังมีผู้บุกรุกซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ จึงขอหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว และขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑ พร้อมขอตัดค่างานคืนเงินของงวดงานที่ ๑๗ และ ๑๘ ที่ทำไปแล้วบางส่วน พร้อมขอคืนค่างานและค่าเงินให้กับผู้ว่าจ้างเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
๔. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		สทบ.		ผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชัซ จำกัด โดยได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๗,๗๓๙ บาท เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑
๕. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลอง ใหญ่		ระงับโครงการดังกล่าว เนื่องจากด้านฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา โดยด้านฯ ได้รายงานกรมฯ ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และ สบก. ได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จากหน่วยเบิกจ่ายกลับมายังส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙
๖. โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		อยู่ระหว่างการเร่งรัดการดำเนินการออกแบบและรับรองแบบประมาณการค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔, ปร.๕) จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดส่งมอบแบบก่อสร้างในวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอรับรองการจัดสรรงบประมาณ

นางสาวสุทธี นัยนา
นักวิชาการภาษี

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ๒.๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓

นางสาวชุตินธร ชุมพงศ์
นักวิชาการภาษี

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๕.๔