

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๑.๑.๑ โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมป่าไม้)	๕	สทส.	✓	ดำเนินการทดสอบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อตรวจร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดำเนินการเชื่อมโยงได้จำนวน ๕ หน่วยงาน จากทั้งหมดจำนวน ๖ หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช กรมประมง และหน่วยงานสุดท้าย คือ กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีการดำเนินงานที่จะนำมาเชื่อมโยงข้อมูล หมายเหตุ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสินค้าร่วม
๑.๑.๒ โครงการการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพาราสินค้าแข่งขัน วัตถุดิบทราย)	๕	สทส.	✓	ดำเนินการจัดทำสรุปผลการศึกษาจัดทำสรุปผลการศึกษากระบวนการนำเข้าส่งออกของสินค้านั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลกระบวนการปัจจุบัน (As-is) กระบวนการปรับลดขั้นตอน (To-be) ตารางเปรียบเทียบข้อมูลกระบวนการปัจจุบัน (As-is) กับกระบวนการปรับลดขั้นตอน (To-be) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กบส. เรียบร้อยแล้ว
๑.๑.๓ โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางองค์การศุลกากรโลก (Time Release Study : TRS)	๕	สมพ.	✓	กำหนดกรอบของรายงานเพื่อทำการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าเข้า โดยใช้สถานที่และรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับโจทย์ของธนาคารโลก ที่ใช้ในการจัดอันดับในด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการนำเข้าสินค้าทั้งหมด รวมถึงระยะเวลาที่สูญเสียโดยไม่มีกระบวนการปฏิบัติงาน และตารางข้อมูลของ TRS ฉบับสมบูรณ์ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมจัดทำรายงานเสนอกรมฯ
๑.๑.๔ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ ของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition)	๐.๗	สมพ.	✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นฯ เพื่อจัดทำ ร่างประกาศกรมศุลกากร และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารสำหรับของถ่ายลำ ของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ปัญหา/อุปสรรค ระเบียบพิธีการที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และจำเป็นต้องกำหนดพิธีการโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะในการแก้ไข จะต้องจัดทำประกาศแยกตามแต่ละพิธีการ จึงอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๑.๑.๕ โครงการนำร่องพิธีการตรวจร่วมกันระหว่างด่านศุลกากรมุกดาหารและด่านศุลกากรสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) (CCA)	๔.๘	สมพ.	✓	<p>ดำเนินการยกเว้นการประกาศและคำสั่งทั่วไปกรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับเนื้อหาในร่างทเพิ่มเติม และ Technical Arrangement</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก สปป. ลาว ที่กระทรวงคมนาคมจะแจ้งผลให้กรมศุลกากรทราบ และธนาคารพัฒนาเอเชียผู้จัดทำคู่มือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างคู่มือภาษาไทย จึงยังไม่สามารถเผยแพร่ได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ควรปรับแก้ไขร่างดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคสาขาศุลกากร (TECHNICAL ARRANGEMENT ON CUSTOMS PROCEDURES) ที่กำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรของไทยและ สปป. ลาว ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต</p>
๑.๑.๖ โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)	๕	สทบ.	✓	<p>จัดประชุมคณะทำงานฯเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและขอบเขตการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อจำกัดที่เกิดจากพิธีการศุลกากรต่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก และผู้บริโภครายย่อย และจัดทำรายงานผลการศึกษา “โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)” โดยมีหัวข้อในการรายงานดังต่อไปนี้</p> <p>(๑.) ความเป็นมาของการศึกษา (๒.) หลักการและเหตุผล (๓.) บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ/แผนการดำเนินการ (๔.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕.) ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p> <p>เสนอกรมฯ ตามหนังสือ สทบ. ที่ กค ๐๕๐๙(๒)/๓๘๕ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙ และนำผลการศึกษามาจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ชื่อว่าโครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)</p>
๑.๑.๗ โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศุลกากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ	-	สสอ.		<p>ขอยุติโครงการ เนื่องจากที่ปรึกษาคณะทำงาน (รองฯ วิจักขณ์) พิจารณาเห็นว่าคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (วปส.) ได้มีกำหนดคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการศุลกากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่คล้ายคณะทำงานฯเดิม จึงให้จึงให้ วปส. ดำเนินการแทนต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการทำงาน ตามรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
<p>๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Pilot Project ASEAN Customs Transit System : ACTS)</p>	๔.๕	สมพ.	✓	<p>ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ACTS Application Deployment in National Environments เวอร์ชัน testing environment พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ และสอนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ACTS ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนและประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียน ARISE และสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคู่มือ Customs Procedures Manuals ฉบับภาษาไทย สำหรับพิธีการศุลกากร offline และคู่มือ User Manuals ฉบับภาษาไทย สำหรับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ACTS (ทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการ) โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนและทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดในการจัดทำคู่มือ Customs Procedures Manuals ฉบับภาษาไทย</p>
<p>๑.๒.๒ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าระหว่างกรมศุลกากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ NSW</p>	๕	สทส.	✓	<p>กรมศุลกากร และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง) ดำเนินการปรับปรุงระบบ Back office เพื่อให้สามารถรองรับโครงสร้างข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า การกำหนดเงื่อนไขในการรับส่งข้อมูล และพัฒนาระบบ Web Service (การส่งข้อมูลน้ำหนักชั่ง) สำหรับใช้งานร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร และการท่าเรือฯ ผ่าน NSW และบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ ให้ผู้ประกอบการ (SWH) พัฒนา Software ระบบ ebxml เพื่อใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า บนระบบ Production ผ่านระบบ NSW เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันได้ และดำเนินการติดตั้ง ON CPA ระบบรับส่งข้อมูลใบกำกับฯ และสามารถรับส่งข้อมูลใบกำกับฯ ผ่าน NSW ได้แล้วเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙</p>
<p>๑.๒.๓ โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร</p>	๕	สทส.	✓	<p>- หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสาร ครบถ้วนทุกสินค้า/ประเภทเอกสารจำนวน ๒๕ หน่วยงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กรมศุลกากร ๒) กรมทรัพยากรธรณี ๓) กรมป่าไม้ ๔) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๕) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๖) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ๗) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ๘) กรมเจ้าท่า ๙) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑๐) กรมการขนส่งทางบก ๑๑) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๑๒) กรมควบคุมโรค ๑๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๑๔) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๑๖) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ๑๗) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ๑๘) การยางแห่งประเทศไทย ๑๙) การท่าเรือแห่งประเทศไทย ๒๐) กรมการค้าภายใน ๒๑) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ๒๒) กรมธุรกิจพลังงาน ๒๓) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒๔) กรมสรรพสามิต ๒๕) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p>จำนวนพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๙ ของจำนวนพิกัดและรหัสสถิติทั้งหมด (จาก ๒๕ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสาร ยังไม่ครบถ้วนทุกสินค้า/ประเภทเอกสารจำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑) กรมการค้าต่างประเทศ ๒) กรมวิชาการเกษตร ๓) กรมการอุตสาหกรรมทหาร ๔) กรมประมง ๕) กรมศุลกากร</p> <p>- หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลยังใช้เอกสารกระดาษ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑) กรมการปกครอง ๒) กรมศิลปากร ๓) หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p>
๑.๒.๔ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์	๕	สทส.	✓	<p>กรมศุลกากรได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปยัง ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ ๓ กรมภาษี กระทรวงการคลัง และหนังสือขออนุญาตใช้งานโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนจากกรมการปกครอง และให้เจ้าหน้าที่ สทส. และ สมพ. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิส และการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการบริการประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) แทนการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ณ สำนักงานการทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการต่างๆ ที่รวมถึงผู้มาติดต่อผ่าน Internet ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>
๑.๒.๕ โครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินผ่าน e-Payment	-	สมพ.	✓	<p>ขอยุติการดำเนินการตามโครงการฯ และมีบันทึกฯ เสนอกรมฯ ขอดำเนินการโครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินผ่าน e-Payment ซึ่งเป็นโครงการย่อยในการเสนอขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกทางการค้าในยุคดิจิทัล (Digital Trade Facilitation Strategy)</p>
๑.๒.๖ โครงการระบบ NSW Application	๕	สทส.	✓	<p>ดำเนินการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี การเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาตและใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมประมง และสำนักงานอาหารและยา พร้อมทั้งจัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบการยื่นแบบคำขอลงเพื่อการขอใบอนุญาต และใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ Single Form และอบรมการใช้ระบบให้แก่ผู้ใช้งานพร้อมจัดทำคู่มือ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๑.๒.๗ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศตามระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN Single Window : ASW เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค (ตามโครงการนำร่อง ASEAN Single Window Component ๒ (full-fledged))	๔	สทส.	✓	เชื่อมโยงจริงข้อมูล ATIGA Form D กับประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน ๒ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ปัญหา/อุปสรรค ความสำเร็จของการดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับผู้ให้ทุนโครงการนำร่อง ASW (USAID) และประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข -
๑.๒.๘ โครงการนำร่องชำระภาษีอากรและรายได้อื่นๆ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต)	๕	สทก.	✓	กรมศุลกากรมีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติรับชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ณ หน่วยงานรับชำระเงินของกรมศุลกากรทุกแห่ง เสนอร่างบันทึกข้อตกลงให้ สกม. ตรวจสอบและส่งให้อัยการพิจารณาแล้ว
๑.๒.๙ โครงการจัดทำ Customs Mobile Application	๕	สทส.	✓	ดำเนินการปรับ Mobile application ใหม่ทั้งหมด โดยให้ Net Bay แก้ไขโปรแกรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า On Mobile ออกแบบระบบงาน IPR โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม และจัดส่งข้อมูลให้ สทส. โดย สมพ. ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลของสินค้าที่จะนำเข้าเผยแพร่ และเปิดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร สามารถใช้งานระบบราคาที่ทบทวนขั้นตอนการทำงาน และระบบ Tariff Search แล้ว
๑.๒.๑๐ โครงการศึกษาการนำ Mobile Application มาใช้ในระบบงานศุลกากร	๕	สทส.	✓	จากการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สทส. และเจ้าหน้าที่บริษัทพัฒนาระบบฯ สทส. ได้ทำการออกแบบการเชื่อมโยงระบบงานของกรมฯ เพื่อรองรับการทำงานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา รวมถึงสมาร์ตโฟน เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาระบบงานต่อไป
๑.๒.๑๑ โครงการศึกษาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Processing)	๕	สมพ. สทบ.	✓	ศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และสรุปข้อมูลระบบงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้าที่ต้องมีการปรับปรุงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและกำหนดรูปแบบ กระบวนการ Flowchart ขั้นตอนการปล่อยสินค้าล่วงหน้า และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการของโครงการฯ พร้อมเสนอกรมฯ รับทราบผลการศึกษา
๑.๒.๑๒ โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร	๔.๕	คณะทำงานฯ	✓	ดำเนินการสำรวจความเห็นในนัยระบบ Single Sign-On ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการใช้งานระบบงานคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกรมศุลกากร ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๑.๓.๑ โครงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และการทบทวนมาตรฐานของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ตามมาตรฐานสากล	๓	สมพ.	✓	<p>ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำร่างประกาศกรมฯใหม่และพิจารณาประเด็นที่แก้ไขเช่น เอกสารการตรวจที่จะต้องขอเพิ่มเติม แนวทางการทบทวน การอนุญาตให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาช่วยตรวจสอบเอกสารและสถานประกอบการ โดยจัดการประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก ระดับมาตรฐานเออีโอ อยู่ระหว่างการดำเนินการยกย่องประกาศกรมศุลกากร</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค การยกย่องประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยระเบียบปฏิบัติและวิธีการในการตรวจสอบคุณสมบัติ จำเป็นต้องพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการเออีโอ ของต่างประเทศที่กรมศุลกากรได้ทำข้อตกลง MRA ร่วมกัน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดำเนินการพัฒนาระบบพิธีการดังกล่าวฯ โดยได้จัดทำโครงการต่อเนื่องซึ่งเป็นโครงการการพัฒนา ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ (AEO-Fast Tracks) เพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๐</p>
๑.๓.๒ โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบศุลกากรแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ	๕	สผต.	✓	<p>ดำเนินการจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎ ระเบียบ โดยเชิญผู้บริหารกรมฯ ผอ. สำนัก/สำนักงานศุลกากรในพื้นที่ กรุงเทพฯ ส่วนราชการอื่นๆ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กรมยุโรป และกรมอเมริกาฯ และส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมสัมมนาและ หลังการบรรยายให้มีช่วงการถาม-ตอบ ข้อมูลที่ถูกต้องโดยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ คือ พอใจมาก</p>
๑.๓.๓ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๕	สบก.	✓	<p>จัดทำ Customs Official Fan-page โดยใช้ชื่อ กรมศุลกากร : The Customs Department ใน Facebook เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างกรมศุลกากร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยประชาชนทั่วไปสามารถ สอบถามเรื่องพิธีการศุลกากร และข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ตลอดจนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ชมกด Like ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖,๐๘๖ Like</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๑.๓.๔ โครงการสิทธิประโยชน์สัญญา	๕	สสอ.	✓	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอดความรู้โดยเจ้าหน้าที่ของ สสอ. เป็นวิทยากรอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานภาคเอกชน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งเขตปลอดอากรและการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมสิทธิประโยชน์ ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย - การเสวนาตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เรื่อง ปัญหากฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ - การสัมมนาเรื่อง ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ศุลกากรเชื่อมโยง : FTA, FZ, IEAT FZ, BW, BOI และ ๑๙ ทวิ - การสัมมนาเรื่อง กฎหมายเขตปลอดอากรและระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางการอบรม/สัมมนา ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ ผ่านการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ให้กับผู้ที่สนใจทางสายด่วนกรมศุลกากร และโทรศัพท์หมายเลขตรง
๑.๓.๕ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร	๓	สบก.	✓	<p>เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร ในหัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร (Customs Guide for Travelers)" ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงเทคนิค และขาดผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการประกวดภาพยนตร์สั้น</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถจัดทำผลงานภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเข้าประกวด</p>
๒.๑.๑ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรและนำร่องด่านศุลกากรต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน	๕	กพบ.	✓	<p>ดำเนินการกำหนดด่านศุลกากรต้นแบบ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสำรวจเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ในแต่ละองค์ประกอบของศุลกากร รวมทั้งกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการปฏิบัติงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปฏิบัติงานของกรมศุลกากรประกอบด้วย พิธีการนำเข้า-ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บอากรปกครองระวาง พิธีการผ่านแดน/ถ่ายลำอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดตามและควบคุมรถยนต์ที่เข้า-ออกราชอาณาจักรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการควบคุมทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock, Profile , X-Ray, CCTV และระบบการป้องกันและปราบปราม) การให้บริการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การผ่านพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (CIQ) การเตรียมความพร้อมและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน (Customs Controlled Area : CCA) และนำทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจ รวบรวมประเด็นการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนำร่อง ได้แก่ ด่านศุลกากรมุกดาหารด่านศุลกากรแม่สอด และด่านศุลกากรสะเดา พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรและนำร่องด่านศุลกากรต้นแบบเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอกรมศุลกากร และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๑.๒ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านศุลกากร			✓	
<p>๒.๑.๒ (๑) โครงการพัฒนาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง</p> <p>๒.๑.๒ (๑.๑) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง</p> <p>๒.๑.๒ (๑.๒) ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง</p>	๕ ๒.๓	สทบ.		<p>▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๘ งวดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๓๕,๘๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๔ จำนวน ๓๕,๘๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๕ จำนวน ๓๕,๘๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๖ จำนวน ๒๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๗ จำนวน ๒๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๘ จำนวน ๒๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๒๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๓๓,๘๘๕,๕๗๓.๒๘ บาท <p>▶ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๕ งวดงาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๒ งวดงาน สทบ. ได้แจ้งการปรับไปยังผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างภายในวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าปรับวันละ ๕๕,๘๙๖.๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงาน ดังนี้ - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๔,๗๕๑,๑๑๗.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๔,๗๕๑,๑๑๗.๕๐ บาท <p>ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่จริงที่ส่งมอบมีขนาดเล็กกว่าแบบแปลนก่อสร้าง และผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อรับฟังการนำเสนอแผนดำเนินงานก่อสร้างฯ ใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกำหนดเวลาตามสัญญา ๒. ให้ผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนแรงงานพร้อมเพิ่มชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา ๓. ดำเนินการงานสถาปัตยกรรมควบคู่กับงานโครงสร้างและงานอื่นๆที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้โครงการฯ เสร็จทันตามกำหนดเวลาในสัญญา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
<p>๒.๑.๒ (๒) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรบูเก๊ะตา ๒.๑.๒ (๒.๑) ก่อสร้างด้านศุลกากรระยะที่ ๓</p> <p>๒.๑.๒ (๒.๒) ปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านศุลกากรบูเก๊ะตา</p>	<p>๒.๕</p> <p>๕</p>	<p>ด้านฯ สู่โงะ-ลก</p>		<p>▶ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖ งาน</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรายการวัสดุและรายละเอียดของงานเนื่องจากรายการใน Bill of Quantities (BOQ) ไม่ตรงตามแบบแปลนการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจึงขอแก้ไขสัญญา ข้อเสนอแนะในการแก้ไข จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้าง และได้ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างต่อไป</p> <p>▶ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๑ และ ๗</p>
<p>๒.๑.๒ (๓) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรสุโงะ-ลก (ปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านศุลกากรสุโงะ-ลก)</p>	<p>๕</p>	<p>ด้านฯ สู่โงะ-ลก</p>		<p>ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑ จำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๒ จำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
<p>๒.๑.๒ (๔) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรบ้านดอน (ก่อสร้างด้านศุลกากรบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ)</p>	<p>๓.๕</p>	<p>ด้านฯ บ้านดอน</p>		<p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑๑ งาน ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑ จำนวน ๕๙๕,๒๔๙.๙๘ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๒,๐๒๙,๙๔๗.๐๔ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๒,๐๒๙,๙๔๗.๐๔ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๒,๐๒๙,๙๔๗.๐๔ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๒,๕๓๗,๔๓๓.๘๐ บาท - งานที่ ๗ จำนวน ๒,๓๕๕,๓๘๑.๔๒ บาท - งานที่ ๑๕ จำนวน ๒,๘๙๒,๔๐๘.๙๕ บาท - งานที่ ๑๖ จำนวน ๒,๘๙๒,๔๐๘.๙๕ บาท - งานที่ ๑๗ จำนวน ๒,๘๙๒,๔๐๘.๙๕ บาท - งานที่ ๑๘ จำนวน ๓,๖๑๕,๕๑๑.๑๙ บาท - งานที่ ๑๙ จำนวน ๓,๖๑๕,๕๑๑.๑๙ บาท - งานที่ ๒๐ จำนวน ๓,๖๑๕,๕๑๑.๑๙ บาท - งานที่ ๒๑ จำนวน ๓,๖๑๕,๕๑๑.๑๙ บาท <p>ปัญหา/อุปสรรค รายละเอียดเนื้องานในงวดงานมีความขัดแย้งกับแบบการก่อสร้าง ซึ่งต้องตรวจสอบ และเสนอกรมฯ เพื่อแก้ไขสัญญา</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p><u>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</u></p> <p>๑. ด้านฯ ได้มีหนังสือถึง สบก. เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในเนื้อหาของ การแบ่งงวดงานเพื่อเสนอกรมศุลกากรพิจารณาแก้ไขสัญญา</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานและเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม แผนงาน</p>
<p>๒.๑.๒ (๕) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสิทธิ (ก่อสร้างด่านศุลกากรสิทธิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ)</p>	<p>๕</p>	<p>ด้านฯ สิทธิ</p>		<p>ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒๓ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๑,๗๘๘,๕๔๙.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๒,๒๓๕,๖๘๖.๗๔ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๒,๒๓๕,๖๘๖.๗๔ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๒,๒๓๕,๖๘๖.๗๔ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๒,๒๓๕,๖๘๖.๗๔ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๑,๗๘๘,๕๔๙.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๑,๗๘๘,๕๔๙.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๑,๗๘๘,๕๔๙.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๑,๑๐๙,๐๙๙.๘๒ บาท - งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๒,๓๔๗,๔๑๐.๙๕ บาท - งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๒,๓๔๗,๔๑๐.๙๕ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๒,๓๔๗,๔๑๐.๙๕ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๒,๙๓๔,๒๖๓.๖๘ บาท - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๒,๙๓๔,๒๖๓.๖๘ บาท - งวดงานที่ ๒๐ จำนวน ๒,๙๓๔,๒๖๓.๖๘ บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๒,๙๓๔,๒๖๓.๖๘ บาท - งวดงานที่ ๒๖ จำนวน ๓๖๙,๑๔๘.๓๖ บาท - งวดงานที่ ๒๗ จำนวน ๕๐๐,๘๙๑.๘๔ บาท - งวดงานที่ ๒๘ จำนวน ๕๖๗,๖๗๗.๔๑ บาท - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๖๐๑,๐๗๐.๒๑ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๖๐๑,๐๗๐.๒๑ บาท - งวดงานที่ ๓๒ จำนวน ๓,๓๐๓,๒๓๗.๕๑ บาท - งวดงานที่ ๓๓ จำนวน ๓,๗๔๖,๕๑๗.๒๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๑.๒ (๖) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรชุมพร (ก่อสร้างด้านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ)	๒	ด้านฯ ชุมพร		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๔ งวด และควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงาน ดังนี้ - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๕,๙๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๕,๙๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๕,๙๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท ปัญหา/อุปสรรค สภาพภูมิอากาศฝนตกต่อเนื่องทุกวัน ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารล่าช้า และการติดตั้งเครื่อง Generator ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ๑. เพิ่มคนงาน งานก่ออิฐ ฉาบปูน เพื่อเพิ่มปริมาณงานในอาคารมากขึ้น วางแผนทำงานล่วงเวลา ภายในอาคาร ๒. ทำหนังสือให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา
๒.๑.๒ (๗) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ (ก่อสร้างด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ)	๕	ด้านฯ ท่าอากาศยาน หาดใหญ่		ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๘ งวดงาน ดังนี้ - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๔,๖๙๑,๙๙๓.๒๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๔,๖๙๑,๙๙๓.๒๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๕,๒๗๘,๔๙๒.๓๕ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๕,๘๖๔,๙๙๑.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๕,๘๖๔,๙๙๑.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๕,๘๖๔,๙๙๑.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๕,๘๖๔,๙๙๑.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๕,๒๗๘,๔๙๒.๓๕ บาท
๒.๑.๒ (๘) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรทุ่งช้าง (จ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ และออกแบบ โครงการก่อสร้างฯ ด้านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และจุดผ่านแดนถาวร อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี)	๓	สบก.		กรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการดำเนินการดังนี้ - ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงาน ดังนี้ งวดงานที่ ๑ จำนวน ๑,๔๔๕,๗๖๐.๐๐บาท งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๔๔๕,๗๖๐.๐๐บาท งวดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๔๔๕,๗๖๐.๐๐บาท - รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ความก้าวหน้างานสำรวจ เก็บข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่ ขนาดโครงการศึกษาออกแบบ - รายงานการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Report) สรุปลงข้อมูลพื้นฐานการออกแบบ กำหนดทางเลือกต่างๆ ประมาณการก่อสร้างเบื้องต้นแต่ละทางเลือก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p>- รายงานการออกแบบร่างขั้นสุดท้าย (Final Design)</p> <p>- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และแบบรายละเอียดการก่อสร้างและเอกสารทั้งหมด ทางสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอขยายเวลาส่งมอบงานจากเดิม ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ เป็นแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙ ทั้งนี้สำนักบริหารกลางได้กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่ในการก่อสร้างด้านพรมแดนห้วยโกร๋น ทับซ้อนกับพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการผังเมืองชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง และโครงการสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ คือทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐(๑๐๑) ของกรมทางหลวง ทำให้ต้องดำเนินการศึกษาสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>๑. สถาบันฯ ติดต่อบริษัทประสานงานกับจังหวัดกรมทางหลวง และกรมโยธาธิการเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>๒. ดำเนินการสำรวจออกแบบพื้นที่เพิ่มเติมอีกทั้งได้ปรับขนาดการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน</p>
<p>๒.๑.๒ (๙) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจันทบุรี (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรจันทบุรี)</p>	๕	ด้านฯ จันทบุรี		<p>ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๘ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๕,๐๘๕,๑๘๔.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๕,๑๘๖,๘๒๔.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๕,๗๒๐,๘๓๒.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๖,๓๕๖,๔๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๖,๓๕๖,๔๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๖,๓๕๖,๔๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๖,๓๕๖,๔๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๕,๗๒๐,๘๓๒.๐๐ บาท
<p>๒.๑.๒ (๑๐) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรสตูล (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรสตูล)</p>	๓.๓	ด้านฯ สตูล		<p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๗ งวดงาน และควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๙ งวดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๙๑๘,๘๔๘.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๓,๐๗๐,๑๕๖.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๓,๐๗๐,๑๕๖.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๓,๐๗๐,๑๕๖.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๓,๘๓๗,๖๙๖.๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p>- งวดงานที่ ๗ จำนวน ๓,๘๓๗,๖๙๖.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๑,๙๗๐,๔๙๖.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๑,๕๐๓,๖๙๖.๐๐ บาท</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบว่าวัสดุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้รับจ้างขาดคนงานและขาดสภาพคล่องทำให้งานยิ่งล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดำเนินการทำหนังสือขอหารือและแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง</p>
<p>๒.๑.๒ (๑๑) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรกระบี่ (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรกระบี่)</p>	๔.๕	ด่านฯ กระบี่		<p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๒ งวดงาน และควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๙ งวดงาน ดังนี้</p> <p>- งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๒๕๘,๑๗๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๒,๐๑๓,๐๗๒.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๒,๐๑๓,๐๗๒.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๒,๒๖๔,๗๐๖.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๒,๕๑๖,๓๔๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๒,๕๑๖,๓๔๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๒,๕๑๖,๓๔๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๒,๕๑๖,๓๔๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๒,๒๖๔,๗๐๖.๐๐ บาท</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ผู้รับจ้างยื่นขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรายละเอียด จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาทำให้เกิดความล่าช้า จำนวนคนงานมีน้อยกว่าที่วางแผนไว้ เนื่องจากงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้การก่อสร้างเป็นตามสัญญาจ้าง</p>
<p>๒.๑.๒ (๑๒) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรภูเก็ต ๒.๑.๒ (๑๒.๑) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต</p>	๕	ด่านฯ ภูเก็ต		<p>▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๖ งวดงาน ดังนี้</p> <p>- งวดงานที่ ๑ จำนวน ๒,๑๗๔,๓๒๐.๙๔ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๒,๑๗๔,๓๒๐.๙๔ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๒,๑๗๔,๓๒๐.๙๔ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๒,๕๘๔,๙๓๙.๓๙ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๒,๕๘๔,๙๓๙.๓๙ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๓,๒๓๑,๑๗๔.๒๓ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๓,๒๓๑,๑๗๔.๒๓ บาท</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๑.๒ (๑๒.๒) ก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต	๕			<ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๘ จำนวน ๓,๒๓๑,๑๗๔.๒๓ บาท - งานที่ ๙ จำนวน ๓,๒๓๑,๑๗๔.๒๓ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๑,๕๘๘,๓๑๗.๘๘ บาท - งานที่ ๑๑ จำนวน ๒,๕๘๔,๙๓๙.๓๙ บาท - งานที่ ๑๒ จำนวน ๒,๕๘๔,๙๓๙.๓๙ บาท - งานที่ ๑๓ จำนวน ๑,๗๘,๑๐๗.๖๑ บาท - งานที่ ๑๔ จำนวน ๒,๕๘๔,๙๓๙.๓๙ บาท - งานที่ ๑๕ จำนวน ๒,๒๖๑,๘๒๑.๙๕ บาท - งานที่ ๑๖ จำนวน ๒,๓๔,๖๓๗.๗๕ บาท ▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง จำนวน ๖ งาน ดังนี้ - งานที่ ๑ จำนวน ๑,๓๒๗,๒๐๐.๐๐บาท - งานที่ ๒ จำนวน ๑,๒๓๘,๗๒๐.๐๐บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๑,๕๙๒,๖๔๐.๐๐บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๑,๕๐๔,๑๖๐.๐๐บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๑,๕๙๒,๖๔๐.๐๐บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๑,๕๙๒,๖๔๐.๐๐บาท
๒.๑.๒ (๑๓) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรเขมราฐ (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรเขมราฐ)	๕	ด่านฯ เขมราฐ		<p>ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๖ งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑ จำนวน ๒๕,๖๒๗.๕๐ บาท - งานที่ ๒ จำนวน ๑,๓๓๖,๘๑๕.๔๘ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๒,๑๓๘,๙๐๔.๗๖ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๒,๑๓๘,๙๐๔.๗๖ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๒,๑๓๘,๙๐๔.๗๖ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๒,๖๗๓,๖๓๐.๙๔ บาท - งานที่ ๗ จำนวน ๒,๖๗๓,๖๓๐.๙๔ บาท - งานที่ ๘ จำนวน ๒,๖๗๓,๖๓๐.๙๔ บาท - งานที่ ๙ จำนวน ๔๗๑,๘๑๗.๒๓ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๑๖๔,๒๐๙.๒๒ บาท - งานที่ ๑๑ จำนวน ๒,๑๓๘,๙๐๔.๗๖ บาท - งานที่ ๑๒ จำนวน ๒,๑๓๘,๙๐๔.๗๖ บาท - งานที่ ๑๓ จำนวน ๒,๑๓๘,๙๐๔.๗๖ บาท - งานที่ ๑๔ จำนวน ๒,๑๓๘,๙๐๔.๗๖ บาท - งานที่ ๑๕ จำนวน ๑,๘๗๑,๕๔๑.๖๖ บาท - งานที่ ๑๖ จำนวน ๖๑,๕๗๘.๔๖ บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๑.๒ (๑๔) โครงการพัฒนาสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒)	๕	ศก.๒		ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๗ งวดงาน ดังนี้ - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๘๕,๗๑๕.๗๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๕๙๒,๖๕๐.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๒,๕๔๘,๒๔๐.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๓,๑๔๕,๗๔๐.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๒,๕๔๘,๒๔๐.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๓,๑๘๕,๓๐๑.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๓,๑๘๕,๓๐๑.๐๐ บาท
๒.๑.๒ (๑๕) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ลำพูน)	๕	ด่านฯ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่		ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๓ งวดงาน ดังนี้ - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๒,๕๐๙,๑๐๒.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๒,๕๐๙,๑๐๒.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๓,๑๓๕,๓๔๖.๗๘ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๓,๑๓๕,๙๖๔.๔๖ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๓,๐๘๑,๙๙๔.๔๖ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๙,๐๑๗,๒๒๙.๕๑ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๒๖๖,๙๐๖.๖๒ บาท - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๒,๕๐๙,๑๐๒.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๒,๕๐๙,๑๐๒.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๓๖๓,๖๖๙.๙๕ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๒,๕๐๙,๑๐๒.๔๐ บาท - งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๒,๑๘๙,๐๓๕.๗๖ บาท - งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๑๐๐,๐๘๙.๙๘ บาท
๒.๑.๒ (๑๖) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน)	๒.๓	ด่านฯ แม่ฮ่องสอน		ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๙ งวดงาน (ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ งวดงาน) และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๗ งวดงาน โครงการฯ มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด ขณะนี้สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้รับจ้างยังทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ คงเหลือ งวดงานที่ยังเบิกจ่าย ๗ งวด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๓๒,๒๗๔.๔๐ บาท จนกว่างานจะแล้วเสร็จ - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๒,๑๕๙,๗๑๒.๔๕ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๒,๑๕๙,๗๑๒.๔๕ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๒,๑๕๙,๗๑๒.๔๕ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๒,๖๙๙,๖๔๐.๕๖ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๒,๖๙๙,๖๔๐.๕๖ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๒,๖๙๙,๖๔๐.๕๖ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๒,๖๙๙,๖๔๐.๕๖ บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p>ปัญหา/อุปสรรค การขนส่งที่ไม่สะดวกทำให้วัสดุที่จัดซื้อจากต่างจังหวัดล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ต้องสั่งซื้อวัสดุล่วงหน้า ต้องมีการช่างบำรุงเครื่องมือโดยเฉพาะ ต้องจ้างแรงงานจากต่างจังหวัด
<p>๒.๑.๒ (๑๗) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสังขละบุรี</p> <p>๒.๑.๒ (๑๗.๑) ปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรสังขละบุรี</p> <p>๒.๑.๒ (๑๗.๒) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรสังขละบุรี</p>	<p>๕</p> <p>๕</p>	<p>ด้านฯ สังขละบุรี</p>		<p>▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ งวดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๓๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๓๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๗๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๕๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๕๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท <p>▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๖ งวดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๑๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๑๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๑๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๒๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๒๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท
<p>๒.๑.๒ (๑๘) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรหนองคาย</p> <p>๒.๑.๒ (๑๘.๑) พัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย</p> <p>๒.๑.๒ (๑๘.๒) ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ</p>	<p>๕</p> <p>๕</p>	<p>ด้านฯ หนองคาย</p>		<p>▶ ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๐ วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ งวดที่ ๑ และ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๙,๐๐๐ บาท หัก คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๑,๒๐๐ บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๘๔๗,๘๐๐ บาท - ครั้งที่ ๒ งวดงานที่ ๒ ๓ ๔ และ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๗,๕๐๐ บาท หัก คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๙,๕๐๐ บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๗ งวดงาน</p> <p>▶ ดำเนินการทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง จำนวน ๗๓ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ เบิกจ่ายไปแล้ว (จำนวน ๑๕ งวด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท - ครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ๑๕ และ ๔๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท - ครั้งที่ ๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ ๓๑ และ ๔๙ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท - ครั้งที่ ๕ งวดงานที่ ๓ ๑๖ ๒๑ ๒๕ ๓๒ ๔๔ ๕๐ และ ๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๖๐๐,๐๐๐บาท - อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๕๘ งวดงาน
<p>๒.๑.๒ (๑๙) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรแม่สอด ๒.๑.๒ (๑๙.๑) ก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒</p>	๒.๙	ด่านฯ แม่สอด		<p>▶ ด่านศุลกากรแม่สอด มีหนังสือถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเนื้อที่และประเมินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) มีหนังสือตอบข้อซักถามดังกล่าวแต่ยังได้คำตอบที่ไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเจรจาเรื่องค่าชดเชยกับชาวบ้าน และดำเนินการทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้อธิบดีโปรดทราบและพิจารณาต่อไป</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>ได้รับข้อร้องเรียนกรณีการสร้างด่านฯจากชาวบ้านในพื้นที่บริเวณเขตพื้นที่เพิกถอน ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างด่านศุลกากรอีกทั้งยังใกล้เคียงกันกับที่ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการสร้างถนนและสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ ๒ จึงทำให้การกำหนดกฎเกณฑ์ราคาค่าชดเชยต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย และยังไม่มียงบประมาณสำหรับชดเชยค่าที่ดิน อาสิน ให้กับชาวบ้าน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด่านศุลกากรแม่สอดเข้าพบชาวบ้านที่ร้องเรียนเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดที่ชาวบ้านสงสัยพร้อมขอความร่วมมือในการดำเนินการ ๒. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น ๓. ด่านศุลกากรแม่สอดได้มีหนังสือถึงอธิบดีเพื่อโปรดพิจารณาจัดหางบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายชดเชยเยียวยาผู้ใช้ประโยชน์ <p>▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑-๕ จำนวน ๑๘,๙๒๒,๐๒๒.๒๙ บาท
๒.๑.๒ (๑๙.๒) ก่อสร้างลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรแม่สอด	๕			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๑.๒ (๒๐) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน - สติงบท)	๕	ด้านฯ อรัญ ประเทศ		<p>- วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙ กรมทางหลวงมีหนังสือถึงกรมศุลกากร แจ้งผลการดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนและดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร</p> <p>- การออก พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔๖สายทดน้อย - หนองเอี่ยน ได้ส่งเรื่องสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป</p> <p>- การดำเนินการแนวเขตที่ดินที่พื้นที่ประมาณ ๑๓๒.๕ ไร่ จากกรมทางหลวงเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ขอให้กรมศุลกากรแจ้งให้นายด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)ในพื้นที่เพื่อดำเนินการเตรียมพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>- วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙ ด้านศุลกากรอรัญประเทศ ได้มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) เพื่อขอข้อมูลพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ (บ้านหนองเอี่ยน)</p>
๒.๑.๒ (๒๑) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดา ๒.๑.๒ (๒๑.๑) ปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๒ ๒.๑.๒ (๒๑.๒) ก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่	๕ ๕	ด้านฯ สะเดา		<p>▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงาน</p> <p>- งวดงานที่ ๑ จำนวน ๓,๘๙๐,๖๒๕.๕๐บาท</p> <p>▶ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๙,๘๑๐,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p>
๒.๑.๒ (๒๒)โครงการพัฒนาด้านศุลกากรนครพนม (ก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ)	๑.๕	ด้านฯ นครพนม		<p>อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจำนวน ๑๓ งวดงาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๔ งวดงาน ดังนี้</p> <p>- งวดงานที่ ๑-๔ จำนวน ๙,๗๘๒,๙๖๓.๘๒ บาท</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>รายละเอียดในสัญญา กับ BOQ ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งได้ดำเนินการแจ้ง สบก. พิจารณาการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>๑. ดำเนินการแก้ไขให้มีทางน้ำไหลไปนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>๒. ทำการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าโดยประสานงานกับทาง สบง.จังหวัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ให้มาทำการเคลื่อนย้ายเพื่อให้สามารถปรับพื้นที่ได้ตามต้องการ</p> <p>๓. ดำเนินการแจ้งไปยัง สบพ. สบก.พิจาณาและดำเนินการตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดงานให้ตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อให้การดำเนินการรับ-ส่งมอบงวดงานเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>
๒.๑.๒ (๒๓) โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่	ชะลอ โครงการ	ด้านฯ คลองใหญ่		<p>เนื่องจากมีปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนร่วมระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ มีมติให้ชะลอโครงการก่อสร้างโดยให้ปรับแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ไปดำเนินการในส่วนอื่นๆ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
<p>๒.๑.๒ (๒๔) โครงการพัฒนาศุลกากรปาดังเบซาร์</p> <p>๒.๑.๒ (๒๔.๑) ปรับปรุงอาคารที่ทำการศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ</p>	๔.๓	ด่านฯ ปาดังเบซาร์		<p>► อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๘ งาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๒๓ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑ จำนวน ๔๔๑,๙๘๓.๐๐ บาท - งานที่ ๒ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๔๔๑,๙๘๓.๐๐ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๗ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๘ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๙ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๘๘๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๑๑ จำนวน ๘๘๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๑๒ จำนวน ๘๘๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๑๓ จำนวน ๘๘๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๑๔ จำนวน ๕๕๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๑๕ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๑๖ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๑๗ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๑๘ จำนวน ๘๘๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๑๙ จำนวน ๔๔๑,๙๘๓.๐๐ บาท - งานที่ ๒๐ จำนวน ๘๘๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๒๑ จำนวน ๖๖๒,๙๗๔.๕๐ บาท - งานที่ ๒๒ จำนวน ๔๔๑,๙๘๓.๐๐ บาท - งานที่ ๒๓ จำนวน ๘๘๓,๙๖๖.๐๐ บาท - งานที่ ๒๔ จำนวน ๔๔๑,๙๘๓.๐๐ บาท - งานที่ ๒๕ จำนวน ๑,๑๐๔,๙๕๗.๕๐ บาท <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>ผู้รับจ้างทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นเหตุให้งานล่าช้าประกอบกับมีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๕๙ เพื่อให้สามารถบริหารสัญญาจ้างได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ด่านฯ ได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเสร็จทันตามกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๑.๒ (๒๔.๒) ปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ ๑ (เพิ่มเติม)	๓.๕			<p>► อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๗ งาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๓ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑ จำนวน ๑๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๙๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๙๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท <p>ปัญหา/อุปสรรค รื้อถอนและปรับปรุงงานห้องน้ำสาธารณะ โรงอาหาร ห้องละหมาดเนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงจากอาคารเดิม ซึ่งผู้รับจ้างต้องเตรียมสถานที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานบริการประชาชนได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ด้านฯ มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง</p>
๒.๑.๒ (๒๕) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรมุกดาหาร (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรมุกดาหาร)	๒.๕	ด้านฯ มุกดาหาร		<p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๖ งาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๕ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑ จำนวน ๔๔๑,๙๘๓.๐๐ บาท - งานที่ ๒ จำนวน ๓,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๕,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๒,๘๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๖,๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท <p>ปัญหา/อุปสรรค ผู้รับจ้างได้เสนอขอแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จึงทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติกรมฯ ให้แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง ๒. แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการขอสละสิทธิ์การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ และให้ สบก. เสนอกรมฯ ขอแก้ไขสัญญาจ้าง เพื่อให้สามารถเบิกเงินค่าจ้างงวดงานได้
๒.๑.๒ (๒๖) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบึงกาฬ ๒.๑.๒ (๒๖.๑) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรบึงกาฬ	๔.๕	ด้านฯ บึงกาฬ		<p>► อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๗ งาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๗ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๓ จำนวน ๒,๑๒๐,๙๙๕.๔๒ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๒,๑๒๐,๙๙๕.๔๒ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๒,๑๒๐,๙๙๕.๔๒ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๒,๖๕๑,๒๔๔.๒๗ บาท - งานที่ ๗ จำนวน ๒,๖๕๑,๒๔๔.๒๗ บาท - งานที่ ๘ จำนวน ๒,๖๕๑,๒๔๔.๒๗ บาท - งานที่ ๙ จำนวน ๒,๖๕๑,๒๔๔.๒๗ บาท <p>ปัญหา/อุปสรรค ขาดแคลนช่างฝีมือที่มีความชำนาญ เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่มีการรับเหมาก่อสร้างมาก</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๑.๒ (๒๖.๒) ก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารและห้องน้ำสาธารณะ	๔.๕			<p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดและแจ้งสงวนสิทธิการปรับไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ▶ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๘ งาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๖ งาน - งานที่ ๑ จำนวน ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๒ จำนวน ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>ขาดแคลนช่างฝีมือที่มีความชำนาญ เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่มีการรับเหมาก่อสร้างมาก</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดและแจ้งสงวนสิทธิการปรับไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
๒.๑.๒ (๒๗) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรเชียงของ (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรเชียงของ)	๕	ด้านฯ เชียงของ		<ul style="list-style-type: none"> ▶ ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๐ งาน - งานที่ ๓ จำนวน ๒,๔๐๕,๗๓๑.๒๐ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๒,๔๐๕,๗๓๑.๒๐ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๓,๐๐๗,๒๖๔.๐๐ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๓,๐๐๗,๒๖๔.๐๐ บาท - งานที่ ๗ จำนวน ๓,๐๐๗,๒๖๔.๐๐ บาท - งานที่ ๘ จำนวน ๓,๐๐๗,๒๖๔.๐๐ บาท - งานที่ ๙ จำนวน ๒,๔๐๕,๗๓๑.๒๐ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๒,๔๐๕,๗๓๑.๒๐ บาท - งานที่ ๑๑ จำนวน ๒,๔๐๕,๗๓๑.๒๐ บาท - งานที่ ๑๒ จำนวน ๒,๑๐๕,๐๑๔.๘๐ บาท
๒.๒.๑ โครงการการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน	๕	สกม.	✓	<p>กรมศุลกากร โดยสำนักกฎหมายได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการออกและแจ้งสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน เพื่อยินยอมผูกพันตามพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ดำเนินการให้สัตยาบันพิธีสารฯ แล้ว ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม และมาเลเซีย พร้อมทั้งดำเนินการยกร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นระเบียบที่รองรับการดำเนินการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๒.๒.๒ โครงการกำหนดมาตรการภาษีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์	๕	สสอ.	✓	<p>ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกรมศุลกากรที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร การขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการยกเลิกสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร - ออกคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาค ๕ หมวด ๐๓ บทที่ ๐๑ ข้อ ๐๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร และการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ภาค ๕ หมวด ๐๓ บทที่ ๐๑ ข้อ ๐๔ การยกเลิกสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรและการยกเลิกผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ภาค ๕ หมวด ๐๓ บทที่ ๐๒ ข้อ ๐๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และ ภาค ๕ หมวด ๐๓ บทที่ ๐๕ ข้อ ๐๑ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร - จัดการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้งและการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและผู้ประกอบการภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร
๒.๒.๓ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	๕	สมพ.	✓	<p>ดำเนินการเจรจา/ประชุม ร่วมกันเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมิน และกำหนดสิทธิประโยชน์ที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการระหว่างศุลกากรไทย และศุลกากรเกาหลีใต้ พร้อมทั้งพิจารณาร่าง MRA Text กับศุลกากรเกาหลี และกำหนดวัน/สถานที่ลงนาม และจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อไปสู่การจัดทำ MRA</p>
๒.๒.๔ โครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวกับภาชนะในการบรรจุของ (Returnable Box) และคอนเทนเนอร์	๕	สกม.		<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขพระราชกำหนดฯ เพื่อให้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้ได้ในการขนส่งสินค้าระหว่างและในประเทศ เสนออธิบดีตามหนังสือ สกม.ที่ กค๐๕๐๓(ส)/๖๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (Returnable Box) เสนออธิบดีตามหนังสือ สกม.ที่ กค ๐๕๐๓(๒.๒)/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มี.ย. ๒๕๕๙
๒.๒.๕ โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบการในเขตประกอบการค้าเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๓.๙	สสอ.		<p>กรมศุลกากร ได้มอบหมายให้ สกม. รับผิดชอบในการจัดทำประกาศกรมฯ และให้ สสอ. จัดทำคำสั่งทั่วไปกรมฯ เพื่อรองรับกับคำสั่ง คสช. ที่ออกมา ดังนั้น สสอ. จะดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขร่างประกาศและคำสั่งทั่วไปกรมฯ ในการตรวจสอบผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี (ถ้ามี) ให้สอดคล้องกับประกาศและคำสั่งทั่วไปกรมฯ ได้ต่อเมื่อได้จัดทำประกาศและคำสั่งทั่วไปกรมฯ เพื่อรองรับกับคำสั่ง คสช. ดังกล่าวแล้ว</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p>ปัญหา/อุปสรรค หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ (คสช.) ได้ออกคำสั่งที่ ๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙ เรื่องการดำเนินการกับของที่เก็บในได้มีประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี และของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข กรมฯ ต้องนำร่างประกาศและคำสั่งที่ดำเนินการแล้วกลับมาแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและคำสั่งของกรมฯ ที่จะออกมาเพื่อรองรับคำสั่งของ คสช.</p>
๒.๓.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล	๔.๕	สทส.	✓	<p>ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง Hardware และ Software Business Intelligent พื้นฐานพร้อมทั้งได้จัดสรร Virtual Server พื้นฐาน สำหรับการดำเนินการงานต่าง ๆ ในระบบฯ Tuning ระบบฯ เรียบร้อย และได้จัดทำ ER Diagram เสนอต่อคณะทำงานฯ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน ซึ่ง สบก. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการส่งมอบงานยังไม่ครบตามสัญญา</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดการส่งมอบงานให้ครบตามสัญญาจ้าง</p>
๒.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร	๕	สทส.	✓	ดำเนินการติดตั้งระบบ Hardware Software and Application พร้อมอบรมผู้ใช้งาน Application
๓.๑.๑ โครงการนำระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน	๕	สสป.	✓	ได้มีการทดสอบระบบ e-Lock ไปแล้ว ๒ สถานี ๓ จุดติดตั้ง คือ ท่าเรือแหลมฉบัง (ขาเข้า-ขาออก) และด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมจัดทำคำสั่ง เรื่อง แนวทางการควบคุมและใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๓	สสป.	✓	<p>ดำเนินการสำรวจจุดที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑-๔</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค - กระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อจัดหาระบบ CCTV เพื่อทดแทนระบบเดิมอยู่ระหว่างรอเสนอเข้าคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ภาครัฐ - กระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อจัดหาระบบ X-Ray เพิ่มเติม (โครงการระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่าง TOR</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข การดำเนินการจัดทำราคากลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ TOR ให้เสร็จสมบูรณ์</p>
๓.๒.๑ โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ในสนามบินนานาชาติ	๕	สพภ.	✓	ดำเนินการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้วยวิธี Coaching/On the Job Training ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ควบคู่ไปกับการทำสรุปและรายงานการใช้งานระบบ APPS รวมถึงรวบรวมปัญหาการใช้งานระบบ APPS

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
๓.๒.๒ โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ	๕	สตอ.	✓	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.customs.go.th และมีหนังสือเชิญชวนสมาคมผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เดือน ก.ย. ๒๕๕๙ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๘๓ ราย
๓.๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๕	สตอ.	✓	กำหนดพื้นที่โครงการนำร่อง ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และด่านศุลกากรนครพนม โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียด และให้คำปรึกษาในลักษณะที่เสี่ยง รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดการปรับปรุง Profile และสถิติการจับกุม และการจัดเก็บรายได้ที่เป็นผลสำเร็จจากการกำหนดเงื่อนไขความเสี่ยงในระบบ Local Profile นำมาทำสรุปการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการกำหนดเงื่อนไขความเสี่ยงในระบบ Local Profile จัดทำเป็นรายงานเสนอกรมฯ
๓.๒.๔ โครงการนำร่องเพิ่มช่องทางการตรวจปล่อยสินค้า (Pre-Customs Inspection) ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง	๕	สสส.	✓	ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินการ พร้อมกำหนดตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดรายละเอียดการดำเนินการของโครงการและร่างระเบียบคำสั่งหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์โครงการและเริ่มดำเนินการให้บริการโครงการ พร้อมวิเคราะห์และปรับปรุงและประเมินผลการดำเนินโครงการ
๓.๓.๑ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime)	๒.๕	สสป.	✓	ดำเนินการศึกษาระบบงานการซื้อขายผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการทำงานและเชิญบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาถ่ายทอดประสบการณ์ และนำข้อมูลมารวบรวม วิเคราะห์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางศุลกากรผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความเหมาะสม ในการรวบรวมฐานข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่เคยมีประสบการณ์ ด้านการหาข้อมูลการกระทำความผิดทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Internet ของกรมฯ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถหาข้อมูลจากภายนอกได้ เช่น Facebook Instagram เป็นต้น ซึ่งเป็น Web Site ที่จำเป็นต้องหาข้อมูลการกระทำความผิด ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ต้องจัดหาระบบ Internet มาใช้งานเอง
๓.๓.๒ โครงการความร่วมมือในการปกป้องชายแดน (Cooperation on Border Security Project)	๕	ด้านฯ มุกดาหาร	✓	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาคำโครงการความร่วมมือในการปกป้องชายแดน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่สามารถนำไปเป็นวัตถุตั้งต้นหรือนำไป ประกอบเป็นวัตถุ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				อันตรายได้
๓.๓.๓ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร (Cooperation on Information Exchange in Customs matters Project)	๕	สสป.	✓	ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร โดยการสร้างเครือข่ายจากรายชื่อของผู้มีสิทธิในการบันทึก ระบบงานป้องกันและปราบปรามและติดต่อกับเครือข่ายทางระบบ mail โดยการแจ้งไปยังผู้ปฏิบัติงาน ถึงปัญหาในบันทึกรายละเอียดข้อมูลการกระทำความผิดทางศุลกากร ซึ่งทำให้ผู้รับปลายทางสามารถ แก้ไขปัญหาการบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
๓.๓.๔ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๕	สสภ.	✓	ดำเนินการศึกษามาตรการที่กำหนดในเอกสาร SAFE Framework of Standard (June ๒๐๑๕) และ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับ Air Cargo Security โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ Pre-Loading Advance Cargo Information (PLACI) และนำมาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบมาตรการที่กำหนดในเอกสาร SAFE ๒๐๑๕ กับระเบียบปฏิบัติ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรในปัจจุบัน ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ ข้อมูล เช่น ประเด็น/ มาตรการที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน กฎหมาย/ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ ความเห็นของคณะทำงานฯ เป็นต้น มาจัดทำร่าง “ข้อสรุปเบื้องต้น” เกี่ยวกับ Pre-Loading Data Set ที่ศุลกากรต้องการได้รับ และร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหาข้อสรุปของโครงการฯ ในปี ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการในปีต่อไป
๔.๑.๑ โครงการติดตามและวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ทางศุลกากร	๕	หน่วยงานจัดเก็บ รายได้ สตอ./สผต.	✓	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรม ๕ ระดับ ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานบริการศุลกากรระหว่างกรมศุลกากรและ ผู้ประกอบการ (Thai Customs Service Standards)	๕	กพบ.	✓	ศึกษารูปแบบมาตรฐานการให้บริการศุลกากรของศุลกากรแคนาดาและศุลกากรออสเตรเลีย และนำมา ประเมินสมรรถนะการให้บริการศุลกากรของกรมฯ เทียบเคียงมาตรฐานการให้บริการศุลกากร ตามมาตรฐานสากล พร้อมนำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์ การให้บริการงานศุลกากรตามมาตรฐานสากล โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกระบวนงานบริการ ตามภารกิจการจัดเก็บรายได้ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และกระบวนงานสำคัญที่ส่งผล ต่อนโยบายของรัฐ จัดเก็บข้อมูลปริมาณงานและระยะเวลาให้บริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานนำร่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์การให้บริการศุลกากรตามมาตรฐานฯ และจัดทำ รายงานสรุปผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๔.๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบเอกซเรย์	๕	สสส.		ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มช่องทางการส่งตู้สินค้าและการอำนวยความสะดวกในการ ส่งตู้สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ application line เพื่อชี้แจงทำ ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				เครื่องเอกซเรย์ ความรู้ด้านการสืบค้นและวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ และมีการสืบค้นภาพวิเคราะห์จากฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจปล่อยสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตามประเมินผลการใช้เครื่องเอกซเรย์แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๔.๒.๑ โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์โมนิอาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๗	๕	สพท.	✓	- ดำเนินการติดตาม ศึกษา และเข้าร่วมการประชุม AHTN Task Force เพื่อทบทวนพิกัดฯ AHTN ๒๐๑๒ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ ๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ AHTN Text ๒๐๑๗ และ Supplementary Explanatory Notes: SEN 2017 เสนอ ASEAN Secretariat - จัดทำร่างคำแปลรายการสินค้าตอนที่ ๐๑ – ๘๗ ที่ประชุม AHTN Task Force ให้การรับรองแล้ว - จัดทำบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป
๔.๒.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงหน้าประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐	๕	สพท.	✓	ดำเนินการศึกษาหน้าประกาศฯ ข้อ ๓ การลดอัตราอากรและรวบรวมข้อมูลประกาศฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ดำเนินการวิเคราะห์คัดเลือกรายการที่เข้าซ้อน หรือไม่ชัดเจน หรือหมดความจำเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจัดประชุมเพื่อสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล พร้อมสรุปผลการศึกษาเรื่องผลการดำเนินการโครงการศึกษา การปรับปรุงหน้าประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เสนอกรมฯ
๔.๒.๓ โครงการเจรจาและปรับปรุงเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับกฎเฉพาะรายสินค้า (PSR)	๕	สพท.	✓	ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฎเฉพาะรายสินค้า (PSR) โดยแยกแยะว่ามีเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าอะไรบ้าง จำนวนกี่ Tariff line เพื่อจัดกลุ่มสินค้าในเบื้องต้น และนำข้อมูลจากตารางที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าใน PSR กลางเพื่อทำการศึกษาเตรียมการกำหนดรูปแบบกลุ่มสินค้าเป้าหมายต่อไป - เนื่องจากที่ประชุม SC-AROO เห็นชอบที่จะเสนอต่อที่ประชุม AFTA Council ว่าจะเลื่อนการพิจารณาเรื่องการทบทวน PSR ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการร้องขอจากภาคเอกชน และที่ประชุม AFTA Council มีมติให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องการทบทวน PSR ออกไปโดยไม่มีกำหนด
๔.๒.๔ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าของต้องห้าม-ต้องกักพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี ๒๐๑๒	๕	สพท.		ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกัก ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และกำหนดแนวทางการจัดทำและออกแบบฐานข้อมูล ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ยา เกสซ์เคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ตาม พ.ร.บ.การส่งออกนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ พร้อมประเภทพิกัดรหัสสถิติ ๒๐๑๒ และเผยแพร่ฐานข้อมูลฯ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๕ โครงการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สินค้าเหล็กที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน	๕	สพท.		ดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลสินค้าเหล็กที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน สำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โดยกำหนดรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมได้ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				(e-book) ในหัวข้อต่างๆ เช่น สารบัญ คำนำ ศัพท์และคำนิยามที่เกี่ยวข้อง ตารางแสดงมาตรการควบคุมสินค้าหลักที่ถูกควบคุม วิธีการตรวจวิเคราะห์ ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานสินค้าหลักที่ถูกควบคุม พร้อมเผยแพร่และอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงติดตั้ง banner บนหน้าจอ intranet ตรวจสอบติดตามผลโครงการจากจำนวนผู้อ่าน e-book
๔.๓.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาเปรียบเทียบของสินค้ากลุ่มเสี่ยง ๕ ลำดับแรก	๕	สมพ.	✓	ดำเนินการสำรวจ สอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านราคาของสินค้ากลุ่มเสี่ยงของทุกสำนักงาน/ท่า/ด่านศุลกากรทั่วประเทศ ผ่านโครงการฝึกอบรมสั่งการด้านราคาศุลกากร และนำมาวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการค้าการลงทุนสำหรับภรรณาเข้าและติดตามสภาพการค้า ณ จุดนำเข้าส่งออก กรณีชนิดสินค้าที่มีปัญหาด้านราคา ๕ อันดับแรก และวิเคราะห์และคัดเลือกสินค้าที่มีความเสี่ยง ๕ ลำดับแรกของประเทศไทย จากนั้นนำมาจัดทำฐานข้อมูลราคาเปรียบเทียบของสินค้ากลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ทำจัดเก็บนำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางราชการตั้งแต่ มี.ค. - ก.ย. ๕๙ ได้จำนวน ๔๐ แฟ้มสินค้า
๔.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการประเมินราคาศุลกากร	๕	สมพ.	✓	ดำเนินการจัดส่งฐานข้อมูลราคาสินค้ากลุ่มเสี่ยงประเภทสินค้ารถยนต์และไวน์ โดยให้ สตอ. จัดทำเครื่องมือแจ้งเตือนราคา (Routing Messages) สำหรับสินค้าที่มีอัตราอากรสูงตาม Roadmap ในส่วนควบคุมของใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration Control) ในช่อง Assessment Request Code ให้ระบุค่า Y ก่อนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเพื่อให้เป็นใบขนสินค้าที่ต้องเปิดตรวจ (Red Line)
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๑)	๕	สบท.	✓	<p>ดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ในแต่ละด้านเพื่อการประมวล กลั่นกรององค์ความรู้ และจัดทำสื่อเผยแพร่ และบทเรียน e - Learning โดยกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ด้านพิกัตศุลกากร ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดของ เนื้อหาและความถูกต้องใน Story Board ของ Introduction เพื่อที่จะนำไปจัดทำไฟล์วิดีโอ ประกอบคำบรรยาย ๒) ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ติดตามความ คืบหน้าและพิจารณานำเสนอเนื้อหา ๓) ด้านราคาศุลกากร ดำเนินการจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรราคา ศุลกากร ระดับต้น กลาง สูง เพื่อนำเข้าระบบ e-Book และ e-Learning System และได้ส่งผู้แทนคณะทำงานเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ และหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) ด้านกฎหมายและระเบียบศุลกากร ดำเนินการปรับปรุงตามที่ได้ตรวจสอบ ๕) ด้านพิธีการศุลกากร ได้กำหนดโครงร่างของเนื้อหาเพื่อมอบหมาย ผู้รับผิดชอบเนื้อหาในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ๖) ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงาน โดยในเบื้องต้นมีความเห็นว่า จะทำเรื่องของสิทธิประโยชน์พื้นฐานเป็นลำดับแรก แล้วจึงแยกเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในแต่ละด้านในภายหลัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ในการพัฒนาระบบ e – Learning ซึ่งจะได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๕.๑.๒ โครงการคลังสมองศุลกากร (Customs DNA)	๕	สบท.	✓	ดำเนินการพิจารณาความจำเป็นในการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง ๖ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวล รวบรวม จัดระเบียบและถ่ายทอดความรู้โดยได้จัดฝึกอบรมให้แก่ กลุ่ม DNA ในหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ และหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ หลักสูตร โปรแกรม Power Point ๒๐๑๓ และหลักสูตร โปรแกรม Infographics และคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ในการพัฒนาระบบ e – Learning ซึ่งจะได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๕.๑.๓ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๕	สบท.	✓	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนารอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙ ให้คงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย) และระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน) ตามประกาศกรมฯ ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ไว้ตามเดิมทุกประการ
๕.๑.๔ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๕	สบท.	✓	ดำเนินการศึกษาข้อมูลแวดล้อม และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและส่งเสริมการพัฒนา ข้าราชการให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะสูง เหมาะสมต่อภาวะผู้นำและมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งหลักที่สำคัญของหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้มาประชุมเพื่อกำหนดตำแหน่งและสำนักเป้าหมาย
๕.๑.๕ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๔	สบท.	✓	การศึกษาและวิเคราะห์การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test ของข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์วิธีการและรูปแบบในการจัดทำเครื่องมือวัดความรู้และขอบเขตของเนื้อหาความรู้ ปัญหา/อุปสรรค การประชุมและพบปัญหาอุปสรรค จึงมีมติให้เสนอกรมฯ ปรับแผนการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความล่าช้า ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา
๕.๑.๖ แผนงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๕	สบท.		ดำเนินการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการศึกษาอบรมยังหน่วยงานภายนอก ภายในประเทศ โดยการกำหนดโครงการ/หลักสูตรได้แบ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่งของข้าราชการแต่ละกลุ่มตามแนวคิดเส้นทางการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p>ฝึกอบรม (Training Roadmap)รวม ๘ โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ ๓. โครงการพัฒนานักบริหารงานศุลกากร ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร ๕. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๗. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานศุลกากร ๘. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
<p>๕.๑.๗ โครงการฝึกอบรมสัญญากรด้านราคาศุลกากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการกระจายอำนาจพิจารณาวินิจฉัยราคาศุลกากรไปยังส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐</p>	๕	สมพ.		<p>ดำเนินการจัดกลุ่มการฝึกอบรม โดยคัดเลือกสำนักงาน/ท่า/ด่านศุลกากร ได้จำนวน ๙ รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยงานตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยงานป้องกันและปราบปราม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลโดยสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านราคาศุลกากรของกรมฯ โดยผู้เข้าอบรมเห็นด้วยร้อยละ ๘๓.๑๕ ๒) ความรู้ที่ได้หลังการอบรม คือ <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับราคาศุลกากร - ราคาศุลกากรตามข้อตกลงแกตต์ - กฎระเบียบที่ใช้ในการประเมินราคาศุลกากร - การประยุกต์ใช้ระบบแกตต์ ในกระบวนการการตรวจปล่อยสินค้ากลุ่มเสี่ยง - การตรวจปล่อยสินค้าตามคำวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า/คู่มือประชาชน - การจัดทำและการใช้ระบบฐานข้อมูลราคาของกรมศุลกากรตามแนวทางของ WCO/ACVG - วิธีหรือกระบวนการวินิจฉัยราคาศุลกากร <p>ผู้เข้าอบรมมีความรู้จากหัวข้อข้างต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๓.๖๓</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓) การนำผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ปรับใช้ในการทำงาน ร้อยละ ๘๕.๓๓ ๔) ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ ด้านวิทยากร สถานที่ฝึกอบรม สื่อการสอน ผู้เข้าอบรมพึงพอใจร้อยละ ๙๖.๘๙ ๕) ผลการประเมินศักยภาพด้านราคาศุลกากรของผู้เข้าอบรมโดยทดสอบก่อนและหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๖ ๖) ผลการสำรวจสินค้ากลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ ๕ อันดับแรก คือ (๑) รถยนต์ (๒) ไวน์ (๓) สินค้าเกษตร (๔) เครื่องสำอาง (๕) สินค้าตู้เงินประเภท กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า
<p>๕.๑.๘ โครงการการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร</p>	๕	สพต.		<p>ดำเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ภายใต้โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สทบ. และ ศก.๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				๒) การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักแผนและการต่างประเทศและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ ด้านอรัญประเทศ จ. สระแก้ว ๓) จัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ศก.๒ ๔) จัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ศก.๓ ๕) จัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ศก.๔ สรุปผลการสำรวจจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ สรุปได้ดังนี้ ๑) ช่องทางการสื่อสารในการรับทราบ รับรู้ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ๕ ลำดับแรกคือ (๑) Intranet (๒) Website (๓) ผู้บริหาร (๔) หนังสือเวียน (๕) ประชุม/อบรม/สัมมนา ๒) การถ่ายทอดและการนำไปสู่การปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๙ มีการรับรู้และเข้าใจมากขึ้น
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๕	กพบ.	✓	ดำเนินการจัดประกวดนวัตกรรมภายในสำนัก/สำนักงาน โดยกำหนดให้สำนัก/สำนักงานทุกแห่ง จัดส่ง ผลงาน ด้านนวัตกรรม ซึ่งรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรมได้ทั้งสิ้น ๑๒๕ ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศจากการประกวดฯ จำนวน ๒๐ ผลงาน จากนั้นสรุปสาระสำคัญของผลงานด้าน นวัตกรรมที่ชนะเลิศจากแต่ละสำนัก/สำนักงาน พร้อมประสาน สบก. นำส่งสาระสำคัญของ ๒๐ ผลงาน เพื่อทำ Artwork และจัดพิธีมอบ เกียรติบัตรฯ แก่ ผอ. สำนัก และเจ้าของผลงานด้าน นวัตกรรมที่ชนะเลิศในการประกวดฯ ของแต่ละสำนัก/สำนักงาน และจัดให้มีการแสดงสาระสำคัญของ ผลงานด้านนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกส่วนราชการ ที่บอร์ดด้านข้างของห้องโถง อาคาร ๑
๕.๓.๑ โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต	๕	กพบ.	✓	ดำเนินการศึกษานโยบาย ทิศทาง ระเบียบข้อบังคับและสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและดำเนินกิจการของ กรมศุลกากร ตลอดจนศึกษา สํารวจ วิเคราะห์และออกแบบ กระบวนการทำงาน และบุคลากรในการรองรับการบริหารจัดการ และการดำเนินการกิจการของกรมฯ ในอนาคต และทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) ภารกิจงานที่ต้องดำเนินการทบทวน (๒) การทบทวนภารกิจงานเพื่อการถ่ายโอน (๓) สรุปผลการทบทวนภารกิจ (๔) ข้อเสนอแนะการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย (๕) ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นำมารวบรวมจัดเก็บข้อมูลการทบทวนภารกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ การปฏิบัติงานของศุลกากรไทย โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบโครงสร้าง และกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศของศุลกากร ๕ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลี มากำหนดหลักการ (Concept) และแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่สามารถรองรับ การบริหารจัดการและ การดำเนินการกิจการในอนาคต ดำเนินการตามแนวทาง ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน
๕.๔.๑ โครงการคิดดี ทำดี ศุลกากรทำได้	๒	สพท.	✓	ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อวางกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการซึ่งประกอบด้วย แผนงาน ๒ ส่วน ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				<p>๑) การประเมินคุณธรรมตนเอง (Integrity Self Assessment) ตามแนวทางของ ปปช. ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) ผ่านทางระบบ Single Sign-On</p> <p>๒) นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินเสนอกรมฯ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดกิจกรรมย่อยในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรทั้งในระดับกรม สำนัก สำนักงาน กลุ่มและด่านศุลกากร</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ข้อมูลมีจำนวนมาก จึงใช้ระยะเวลานาน</p>
๕.๔.๒ แผนงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		สบท.		
(๑) โครงการคนดีศรีศุลกากร	๕			ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้มีคุณสมบัติ “คนดีศรีศุลกากร” จำนวน ๕ คน ซึ่งมาจากหน่วยงาน กทบ. สมพ. สบก. สบท. และ ศก.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อมอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานดีเด่นปรากฏชัด ให้เป็นต้นแบบที่ดี ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรที่ผ่านมา
(๒) โครงการจริยธรรมสำจร	๕			<p>ดำเนินการจัดสัมมนาในเรื่อง การป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยา และการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือน และศึกษาดูงานในเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกระดับในสังกัด ส่วนกลาง จำนวน ๘๐ คน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัดเขตพื้นที่ ศก. ๑ โดยเชิญวิทยากร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายมานิต วิทยาเต็ม อดีตอธิบดีกรมศุลกากร - นายกมลธรรม วาสนาบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน - พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ <p>มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและในส่วนของการศึกษาดูงานได้จัดศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วัดห้วยมงคล และอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>
(๓) โครงการธรรมะวันละนิด จิตเบิกบาน การงานพัฒนา	๕			ดำเนินการรวบรวมข้อคิด คติธรรม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งหนังสือธรรมะและเว็บไซต์ นำมาเผยแพร่ทาง Intranet ในทุกวันทำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม รักษาวินัยและความถูกต้อง โดยยึดประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยได้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นจำนวน ๒๔๖ ครั้ง
(๔) โครงการความดีที่ฝากไว้	๕			<p>ดำเนินการสัมภาษณ์ข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายชุตีวัฒน์ วรรณผล รองอธิบดีกรมศุลกากร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				- นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง - นายสมยศ ไม้หลากสี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร โดยเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน การใช้ชีวิต คุณธรรม จริยธรรม คติธรรม และข้อคิดต่างๆ และได้จัดทำเป็นข้อมูลสื่อวีดิทัศน์ เผยแพร่ในระบบ Intranet ในวันเกษียณอายุราชการที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากรปฏิบัติหน้าที่โดยนำข้อคิดและประสบการณ์ มาใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงานและการดำเนินชีวิต
(๕) โครงการอาสาขอทำดี เรื่อง “การปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุ์พืช”	๕			ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุ์ ณ วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร ในสังกัดส่วนกลาง เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
(๖) โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๕			ดำเนินการจัดทำระบบการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมผ่านระบบ Single Sign-On (SSO) เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.พ. - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านระบบดังกล่าว จากการประเมินผลการดำเนินการพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน ๔,๙๗๑ คน จากจำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมด ๕,๓๐๓ คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของบุคลากรทั้งหมดของกรมศุลกากรจำนวน ๖,๑๕๐ คน
(๗) โครงการค่ายจริยธรรมนำใจ ศุลกากรโปร่งใส ไร้ออร์รับชั่น	๕			ดำเนินการจัด “ค่ายจริยธรรมนำใจ ศุลกากรโปร่งใส ไร้ออร์รับชั่น” สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน ๓ รุ่น รวม ๑๓๕ คน ดังนี้ - รุ่นที่ ๑ จัดที่ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี - รุ่นที่ ๒ จัดที่ วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ - รุ่นที่ ๓ จัดที่ วัดมกุฏกษัตริยาราม จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีการฝึกสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ภาวนา และรักษาศีล ๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมไม่ยอมรับการโกง ชัดเกลาคิดใจให้มีความอ่อนโยนดีงาม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตประจำวัน
(๘) โครงการสนับสนุนบุคลากรลาอุปสมบทและลาไปประกอบพิธีฮัจญ์	๕			ได้อนุมัติหลักการใช้เงินทุนเพื่อสนับสนุนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนและอิสลามิกชน ที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงินรายละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อลาไปอุปสมบท จำนวน ๑ ราย
(๙) โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	๕			ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
				วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารโดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากรและอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๕ คน
(๑๐) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	๕			จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ วัดต่างๆ จำนวน ๑๙ วัด ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ถึง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๔๓๖ คน
(๑๑) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๕			ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของกรมศุลกากรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจำนวน ๓ รุ่น - รุ่นที่ ๑ เป็นการบรรยายภาคทฤษฎี โดยมี นายขจิตต์ชัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ - รุ่นที่ ๒ เป็นภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกร ร่วมแบ่งปัน จังหวัดลพบุรี - รุ่นที่ ๓ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด ๓๘๐ คน พร้อมทั้งได้ประเมินผลโครงการโดยการทำแบบสอบถาม พบว่า ก่อนฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ในขณะที่หลังการฝึกอบรม มีความรู้สูงสุดในระดับมากที่สุด
(๑๒) โครงการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	๕			ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรของกรมฯ ดังนี้ - หลักสูตรศุลกากรยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ออร์ปชั่น จำนวน ๓ รุ่น - หลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย จำนวน ๒ รุ่น - หลักสูตรบรรยายธรรม จำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๒ คน การประเมินผลโครงการพบว่า ก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชาโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด
(๑๓) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	๕			ดำเนินการรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ได้จัดประชุม และ สรุปแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกให้หน่วยงานภายในและภายนอกมารับทราบ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้อธิบดีรับทราบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนปฏิรูป ๕ ปี	หมายเหตุ
(๑๔) โครงการระดมคลังศุลกากร	๕			ดำเนินการทบทวนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งมีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารระดับสูงประจำพื้นที่หรือผู้รับผิดชอบตามลำดับชั้น เพื่อให้ที่ทำการด่านศุลกากร และสำนักงานศุลกากร นำไปติดตั้งในที่เปิดเผย และจากการติดตามผลการร้องเรียนผ่านโครงการดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ไม่พบว่ามีกรร้องเรียน ยกเว้น สมพ. พบการร้องเรียนจำนวน ๑ เรื่อง และพบการร้องเรียนด้วยวาจาที่ สผก. โดยทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว
(๑๕) โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	๕			ดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลคำสั่งลงโทษบุคลากร ผู้ถูกดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด โดยการสรุปย่อคำสั่งกรณีวินัยและแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันเป็นรายไตรมาส รวมถึงเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทางระบบ Intranet จัดบรรยายในหัวข้อ วินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง บรรจุใหม่ จำนวน ๔ รุ่น รวม ๒๔๘ คน นอกจากนี้ได้จัดทำแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ Single Sign-On (SSO) โดยพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ทดสอบจำนวน ๕,๑๓๐ คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน ๖,๔๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สำนักแผนและการต่างประเทศ
ส่วนวางแผนและประเมินผล