

ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการราชการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๑.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน	- กรมศุลกากรได้ เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๓๖ หน่วยงาน เข้าร่วมจัดประชุม รับฟังพร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐ - กรมศุลกากร การยางแห่งประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือการจัดทำโครงสร้าง Single Form สิ้นค้าอย่างพารา เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สทพ.	มีรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce	กำหนดรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับงานไปรษณีย์ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้นำเข้าตามท้องที่การค้าศุลกากรโลสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานศุลกากรให้มากที่สุด (Digital Customs) เพื่อให้ผู้นำเข้าที่ไม่มีความรู้เรื่องพิธีการศุลกากรตามระบบ HS สามารถเลือกประเภทสินค้าจากรายการ หลังจากนั้นระบบจะคำนวณค่าภาษีให้โดยอัตโนมัติพร้อมคำอธิบายประกอบเพื่อให้สามารถทราบภาระภาษีของตนได้ล่วงหน้า รวมทั้งเพื่อนำมาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจซื้อสินค้าและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
๑.๑.๒ (๒) โครงการรับชำระภาษีอากรปากระวางที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	ทดสอบการใช้ระบบการรับชำระภาษีอากรปากระวางโดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กสท. โทรคมนาคมและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร เพื่อเปิดให้บริการรับชำระเงิน Bill Payment ผ่านเครื่องรูบัตร (EDC)
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๒.๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีโครงการนำร่องระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายทางอากาศยาน	ขอความร่วมมือจาก สผภ. และ สทส. ส่งผู้แทนเพื่อเป็นร่วมคณะทำงานจัดทำระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ และประเภทที่ ๖ ที่นำเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ และประเภทที่ ๖ แห่งพระราชกำหนดพิธีการศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่นำเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามคำสั่ง สสภ. ที่ ๑๕๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๐
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนฯ	- อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจำนวน ๗ ด้าน จัดทำแผนพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบในการอบรม - ร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน จำนวน ๑ ครั้ง ที่ประเทศไทย และมีการประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลค่าชกกลางผ่านระบบ NSW	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	สามารถพัฒนาระบบค่าชกกลาง NSW e-Form พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW อย่างน้อย ๓ สินค้า	ดำเนินการจัดทำ TOR ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Formฯ โดยให้ฝ่ายพัสดุ สำนักบริหารกลางดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบ พร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๖๐
๑.๒.๔ แผนงานระบบ Customs Mobile Application (๒ โครงการ)				
๑.๒.๔ (๑) โครงการจัดทำ Customs Mobile Application (พิกัด ราคา IPR)	๐.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	เปิดใช้ระบบ Mobile Application : IPR	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
๑.๒.๔ (๒) โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สบก.
๑.๒.๕ แผนงานพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing) (๑ โครงการ)				
๑.๒.๕ (๑) โครงการนำกระบวนการยื่นใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า (Pre-arrival Processing) มาใช้	๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สมพ.	ประกาศกรมศุลกากรและคำสั่งกรมศุลกากร มีผลบังคับใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษากระบวนการ pre-arrival ของประเทศญี่ปุ่นเสร็จ - จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการยื่นใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้าทางอากาศยาน และทางเรือ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการจำนวน ๓ ครั้ง - ประสานงานกับ สทส. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินการตามกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง
๑.๒.๖ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน	ศึกษาและจัดทำ TORและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๒.๗ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats : APT)	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบ พร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการมีกำหนดเปิดซองประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐
๑.๒.๘ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้า และส่งออก	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (TOR) ส่งให้ สบก.

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สบก.	การแก้ไขปัญหา/ปดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประเมินผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฯ สโมสรกองทัพบก - จัดสัมมนา พรบ. ศุลกากร แก่สมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ - จัดสัมมนาการดำเนินงานตาม พรบ.ศุลกากร ๒๕๖๐ แก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากร ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร - รับสมัคร Account Officer เพิ่ม
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สำญจร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สสอ.	จัดกิจกรรมสำญจร ถ่ายทอดความรู้ ด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ประกอบการ	ดำเนินการเชิญจัดประชุมคณะทำงานโครงการสิทธิประโยชน์สำญจร
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ครอ.	ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ ที่ประชุมได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็นทั้งหมด	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๔๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น - การทำเรือแห่งประเทศไทย - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย - กรมวิชาการเกษตร ขอสงวนรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ
๑.๓.๔ โครงการจัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศุลกากร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สบก.	เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของกรมศุลกากร	ดำเนินการคัดเลือกหัวข้อในการจัดทำภาพยนตร์สั้น
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	สพก.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการ	ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำหนดจำนวนรุ่นที่จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประมาณการค่าใช้จ่ายและ สถานที่ที่จะจัดสัมมนาเพื่อเตรียมประสานงานกับ สวศ. ในการจัดสัมมนา
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านศุลกากร				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ ๓	๐.๗ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด่านฯ บูเก๊ะตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๔๐ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๔ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๑๑๕,๗๔๓.๒๖ บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท - งวดงานที่ ๓๔ จำนวน ๑,๕๘๐,๖๓๖.๒๙ บาท - งวดงานที่ ๓๒ จำนวน ๙๒๙,๗๘๖.๐๕ บาท ปัญหาอุปสรรค เกิดจากผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ด่านฯ ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านศาลากกรบูเกะตา	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ บูเกะตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๒ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๑,๑๗๙,๐๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๑,๑๗๙,๐๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๘๙๖,๐๗๘.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๑,๓๙๑,๒๗๙.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๑,๖๕๐,๖๗๐.๐๐ บาท
(๓) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านศาลากกรสู่โห่งโก-ลก	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ สู่โห่ง โก-ลก	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๘ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๐ จำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) โครงการก่อสร้างด้านศาลากกรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ หนองคาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๘ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๑ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๗๑ จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๒ จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๗ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๘ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖๕ จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔๐ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๙ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค มีการปรับแก้ลานจอดรถข้างอาคาร X-Ray ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และอยู่ระหว่างขออนุมัติกรมฯ เพื่อรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำเพื่อทำถนน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาฯ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๕) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอดแห่งที่ ๒	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมศุลกากรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ที่พัฒนาบางส่วน จำนวน ๑๒๐ ไร่เพื่อจัดตั้งด้านฯ แม่สอดแห่งที่ ๒ ๒. ด้านฯ แม่สอด มีหนังสือฯ ถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ออกแบบแปลนผังบริเวณ และรายละเอียดประกอบพร้อมทั้งประมาณราคาก่อสร้าง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๓. กรมศุลกากรดำเนินการออกหนังสือฯ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึ่งรองปลัดกระทรวงการคลังอนุมัติให้จัดจ้าง บมจ. โฟกัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ ๔. กรมศุลกากรออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เนื่องจากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ส่งผลให้แบบบูรณาการและรายละเอียดประกอบแบบต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งประกาศกรมศุลกากรดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาเพื่อทราบ
(๖) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรสะเดาแห่งใหม่	๐.๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สะเดา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๕๑ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๓๑ จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๒ จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีฝนตกชุกมากและติดต่อกัน ทำให้การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ๒. ติดปัญหาเรื่องงานเพิ่มลดเสาเข็มของอาคารสำนักงาน อาคารที่พัก และอาคารตรวจสอบสินค้า ทำให้งานก่อสร้างบางจุดไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ ๓. ปัญหาเรื่องแบบแปลนก่อสร้างฯ ที่ไม่ได้แสดงรายละเอียด ที่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เพื่อประกอบการก่อสร้างในบางจุด เช่น บริเวณสะพาน พื้น บริเวณจุดเอ็กชเรย์ของอาคารตรวจสอบสินค้า <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เร่งรัดการทำงานในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมทั้งเพิ่มการทำงานนอกเวลาปกติ เพิ่มแรงงานพร้อมเครื่องจักร และพยายามเตรียมงานในส่วนที่สามารถทำงานได้ ในช่วงเวลาที่ฝนตก ๒. เร่งหาข้อสรุปและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เร่งแก้ไขสัญญาและงวดงานให้เหมาะสม

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๗) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๐.๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ นครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๔๑ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๗ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๘๑ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๖ จำนวน ๓๓๕,๔๑๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๖ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๙ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘๒ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙๘ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๙๗ จำนวน ๙,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ในกรณีย้ายอาคารบ้านพัก และอาคารอื่นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงอาคารที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอาคารจอดรถ อาคารห้องน้ำ ให้เป็นไปตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง (Bill of Quality: BOQ)</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ๒. ด้านฯ ได้ขอรายละเอียดที่ผู้รับจ้างจะทำหนังสือ เรื่องขออนุมัติเงินเพิ่ม กรณีในการทำระบบระบายน้ำใต้ดิน (sub-drain) ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗(๑)ของระเบียบการก่อสร้างนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๘) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหามลพิษบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	๐.๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๖ งวดงาน)</p> <p>อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ ๘, ๙, ๑๐, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างที่ถูกบุกรุก ผู้บุกรุกได้ทำการรื้อถอนแล้ว บางส่วนตามคำสั่งศาลจังหวัดสระแก้ว และด้านฯ ได้แจ้งไปยังธนารักษ์พื้นที่ฯ เพื่อให้ทำการรังวัดที่ดิน และปรับเปลี่ยนงวดงานใหม่ รวมทั้งการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามระยะเวลาที่หยุดงานแล้ว</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ด้านฯ ได้แจ้งธนารักษ์พื้นที่ฯ เพื่อให้ทำการรังวัดที่ดิน และปรับเปลี่ยนงวดงานใหม่รวมทั้งการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามระยะเวลาที่หยุดงาน เนื่องจากผู้บุกรุกได้ทำการรื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่แล้วบางส่วน</p>
(๙) โครงการปรับปรุงอาคารด้านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๗ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๓,๕๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๐) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๒๙ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๑ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๕,๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๘,๐๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๓,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๑ จำนวน ๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๒ จำนวน ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔๔ จำนวน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕๗ จำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕๘ จำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕๔ จำนวน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕๙ จำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๑๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๐.๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สังขละบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๖๔ งวดงาน)</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บุกรุกในพื้นที่ ไม่รับข้อเสนอของทางราชการ ๒. การตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่มี ปัญหาเพราะเป็นเขตหวงห้าม ซึ่งต้องจัดทำเป็นบัญชีเพื่อใช้ในการตรวจสอบไม้ <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านฯ ดำเนินการทางคดีกับผู้บุกรุก และในขณะนี้อยู่ระหว่างร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานและอยู่ในขั้นตอนพนักงานสอบสวน ส่งฟ้องต่อศาล ๒. ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้ถางป่า ขุดต่อ และตัดต้นไม้ ให้เป็นไปตามที่ระบุในบัญชีทุกประการ และตัดลากมาจัดไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบริเวณพื้นที่ ที่ไม่มีผลกระทบต่อกรก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวก
(๑๒) โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์ ระยะที่ ๒	๐.๗ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดง เบขาร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๒๑ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๑,๕๙๙,๗๙๓.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๑,๔๒๑,๒๑๑.๙๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๑,๘๘๒,๕๔๗.๗๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ช่วงเดือนกันยายน มีฝนตกบ่อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้างทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ๒. การก่อสร้างลานคอนกรีตบนเนินไม่สามารถทำการก่อสร้างได้เต็มพื้นที่ เนื่องจากต้องกันพื้นที่บางส่วนสำหรับการตรวจปล่อยสินค้า <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ผู้รับจ้างต้องแบ่งพื้นที่การก่อสร้างออกเป็น ๒ ส่วน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับให้บริการตรวจปล่อยสินค้าตามปกติ</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๓) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๐.๗ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดง เบขาร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๒๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๕๑๓,๐๗๐.๓๒ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๕๑๓,๐๗๐.๓๒ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๕๑๓,๐๗๐.๓๒ บาท</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ๑. ช่วงเดือนกันยายน มีฝนตกบ่อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้างทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ๒. การก่อสร้างลานคอนกรีตบนเนินไม่สามารถทำการก่อสร้างได้เต็มพื้นที่ เนื่องจากต้องกันพื้นที่บางส่วนสำหรับการตรวจปล่อยสินค้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ผู้รับจ้างต้องแบ่งพื้นที่การก่อสร้างออกเป็น ๒ ส่วน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับให้บริการตรวจปล่อยสินค้าตามปกติ</p>
(๑๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๐.๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๒๑ งวดงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค มีฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เท่าที่ควร ประกอบกับมีการปรับผังอาคารด้านฯ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ด้านฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา</p>
(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรแม่สาย	๐.๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๔ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๕,๕๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท</p> <p>ปัญหาอุปสรรค พื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ติดกับชายแดนสหภาพเมียนมา ด้านฯ จึงกำหนดระยะเวลาในการเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๓๐ น. ทำให้ระยะเวลาไม่สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับแผนและขยายเวลาขอเข้าดำเนินการในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p>
(๑๖) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรระนอง	๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ระนอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ ประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ และกำหนดราคากลางของโครงการ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ด้านฯ ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพัก โดยให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เป็นผู้ออกแบบราคากลาง ปรับลดราคาค่าก่อสร้างให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๗) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศาลากลางและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศาลากลางภาคที่ ๔	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	ศก. ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>๑. คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบราคากลาง โดยมีมติเอกฉันท์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางโครงการฯ เป็นเงิน ๗๖,๘๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท - กำหนดเงื่อนไขการคำนวณ จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เงินประกันผลงานร้อยละ ๐, ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖, ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ - กำหนดแบ่งงวดงาน งวดเงิน ๒๙ งวด - กำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ๕๐๐ วัน <p>๒. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ และมีผู้ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p>
(๑๘) โครงการก่อสร้างที่ทำการด้านศาลากลางทำลิและส่วนประกอบอื่น ด้านศาลากลางทำลิ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ทำลิ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>ขณะนี้อยู่ในระหว่างคณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาจัดทำร่าง TOR ราคากลาง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากทางด้านฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR</p>
๒.๒.๑ โครงการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement : MRA of AEOs)	๒.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	มีการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลง ยอมรับร่วมกัน (MRA)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่เหมาะสมที่จะมีการทำ MRA ร่วมกันได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น - เตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) กับศาลากรญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระเบียงเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสอ.	ยกร่างประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร เพื่อเสนอกรมฯ	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๐/๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร ๒) ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๑/๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคลังเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร ๓) ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลการขายของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ๔) คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลการขายของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ๕) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ส่วนที่ ๓ การดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร และแก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ ส่วนที่ ๒ บทที่ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ข้อ ๕ ๐๒ ๐๕ ๑๐ การขายและการส่งมอบของโดยทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในกรมศุลกากรทุกแห่งทราบ และให้ สทส. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และหากคณะทำงานฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้ทำหนังสือไปยัง สทส. เพื่อพิจารณา

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๒.๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ภายหลังการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO Information Exchange and Data Sharing for Mutual Benefits under MRA)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรคู่เจรจาได้	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มา ให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจากฮ่องกง และป้อนข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอฮ่องกง เข้าสู่ฐานข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจากต่างประเทศในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (Customs Registration) เพื่อ สทส. จะได้ดำเนินการทดสอบระบบต่อไป - กรมาฯ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้มีการดำเนินการนำร่อง (Pilot Operation) สำหรับการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภายหลังการลงนาม MRA ไทย-ฮ่องกง โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน และจะมีการประเมินผลการดำเนินการฯ ในทุกๆ เดือน ซึ่งจะมีการประเมินรอบแรกในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ - ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมด้านเทคนิคสำหรับการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภายหลังการลงนาม MRA กับศุลกากรฮ่องกง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๒.๔ โครงการจัดทำระเบียบศุลกากรเพื่อรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีระเบียบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายศุลกากร ประกาศกรมศุลกากร ระเบียบกรมศุลกากร และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้สิทธิประโยชน์ ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมโดยได้มีมติให้จัดการประชุมคณะทำงานฯ เป็นประจำทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินการตามข้างต้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบการจัดการสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์กระจายสินค้าสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ Cross-Border e-Commerce Model ซึ่งภาคเอกชนที่เข้าร่วม มีความเห็นด้วยกับร่างรูปแบบการจัดการสินค้าดังกล่าว - ดำเนินการร่างระเบียบพิธีการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่ EEC และส่งร่างระเบียบดังกล่าว ให้ภาคเอกชนตรวจสอบว่า ตรงกับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนที่มีขึ้นในเขตพื้นที่ EEC หรือไม่ พร้อมกับให้ภาคเอกชนแจ้งรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจที่มีขึ้นในเขตพื้นที่ EEC ให้คณะทำงานฯ ทราบด้วย เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนรายละเอียดของร่างระเบียบพิธีการศุลกากรให้แล้วเสร็จ
๒.๓.๑ โครงการปรับปรุงระบบขดเชยอากรและบัตรภาษี	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	กรมศุลกากรมีระบบขดเชยอากรและระบบบัตรภาษีใช้งาน	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้างซับซ้อน จึงใช้ระยะเวลานาน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๒.๓.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบพิธีการศุลกากร	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างการอนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๓.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมอบรมผู้ใช้งาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการนำระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สสพ.	ข้อมูลผลสรุป ของการประยุกต์ใช้งาน ระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดน	ดำเนินการตรวจสอบระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้อเทคโนโลยี e-Lock และตรวจนับ อุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สสพ.	๑. จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ x-Ray สำหรับ โครงการระยะที่ ๖ ๒. มีระบบ x-Ray/CCTV , VSI, LPRs เพื่อทดแทนระบบเดิม	- ระบบ x-Ray (โครงการระยะที่ ๖) อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมติดตั้งและตรวจรับระบบดังกล่าว ตามคำสั่ง กรมฯ ที่ ๓๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ - ระบบ CCTV, VSI, LPRs อยู่ระหว่างการร่างสัญญา (TOR) เพื่อจัดหาระบบ X-ray
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร	๑.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	มีระบบ PNR ใช้งาน	- จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า เพื่อชี้แจง ให้ทราบถึงการออกประกาศกรมฯ PNR เพื่อบังคับใช้ และแนวทางเบื้องต้นในการปฏิบัติตามกำกับดูแลการส่ง ข้อมูล PNR ของสายการบิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ - จัดประชุมคณะกรรมการใช้งานการนำระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับผู้แทนกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อกำหนดกิจกรรมและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานหลังจากที่ประกาศกรมฯ PNR มีผลบังคับใช้
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากร และด่านศุลกากร	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สตอ.	รายงานผลการปรับปรุง Local Profile ของ ด่านศุลกากร ในความรับผิดชอบของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ เสนอรุมฯ	- ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บอากรขาเข้าของด่านศุลกากรต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ โดยได้คัดเลือกด่านศุลกากรที่มีสถิติมูลค่าการนำเข้าเงินบาทมากที่สุด ได้แก่ ด่าน ศุลกากรมุกดาหาร และด่านศุลกากรช่องจอม - คณะทำงานฯ ได้ทำหนังสือไปยังด่านศุลกากรมุกดาหารและด่านศุลกากรช่องจอม เพื่อสอบถามข้อมูล เบื้องต้นสำหรับการพัฒนา Local Profile โดยสอบถามเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานฯ และสภาพโดยทั่วไป ของพื้นที่ได้แก่ จำนวนเจ้าหน้าที่ ปริมาณการนำเข้า-ส่งออก ประเภทสินค้าที่นำเข้า-ส่งออก ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และขอให้หน่วยงานกำหนดรายชื่อผู้ประสานงานอย่างน้อย ๑ ท่าน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบงานต่อต้านการก่อการร้าย	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะ กรรมการฯ	มีแนวทางหรือแผนงาน ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ สนับสนุนเครื่องมือเพื่อใช้ ตรวจจำแนกเบื้องต้นซึ่งสินค้า ที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี	<p>- คณะทำงานย่อยได้ประชุมและสำรวจความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ สินค้า ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) Handheld-Ray Fluorescence เป็นเครื่องตรวจสอบและแยกคุณสมบัติองค์ประกอบของโลหะ ๒) Handheld-FTIR เป็นเครื่องตรวจสอบสินค้าประเภทเคมี อาทิ ยาเสพติด หรือวัตถุระเบิด ซึ่งสามารถใช้ ตรวจสอบผ่านบรรจุภัณฑ์พร้อมแยกสารตั้งต้นและองค์ประกอบทางเคมีได้ ๓) Wireless Inspection Camera ใช้เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสินค้าในบริเวณพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่ ที่เข้า ตรวจสอบทางกายภาพไม่ได้ <p>- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี ได้ประชุมหารือ และประสาน UKBF (UK Border Force) และ ABF (Australia Border Force) ในวิธีการดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่มีความสำคัญ เชิงยุทธวิธีที่ศุลกากรไทยต้องดำเนินการใน ๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ โดยได้กำหนด ๒ แนวทางคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบถึงสินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี ๒) ควรมีเครื่องมือตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี รวมถึงสามารถนำมาใช้ใน การตรวจสอบสินค้าประเภทอื่น เช่น ยาเสพติดด้วย <p>โดย UKBF เห็นชอบในหลักการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้นหรือ First Defender ให้เลข าคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งเป็นความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค จากหน่วยงานระหว่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยในลักษณะของการให้โดยไม่มีข้อแม้ต่างตอบแทนหรือ ข้อมูลพันทางกฎหมายใดๆ</p>
๓.๒.๔ โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ	๑.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะ กรรมการฯ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ทุกหน่วยงานจัดเก็บรายได้ ๒. แก้ไขประมวลระเบียบ ปฏิบัติ/ คำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน กระบวนการตรวจปล่อย สินค้าขาเข้า ๓. สรุปผลการดำเนินงาน เสนอกรมฯ 	<p>- คณะกรรมการกำกับโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ได้มีการสรุปผลการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ ต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดและพัฒนารูปแบบการสั่งการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าแบบเป็นทีม ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนารูปแบบการสั่งการตรวจการบันทึกข้อมูลการตรวจและอื่น ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ และแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติ คำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรูปแบบการตรวจสินค้าแบบเป็นทีม</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจสินค้าทางกายภาพ</p>
๓.๓.๑ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime)	๐ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สสป.	จัดทำฐานข้อมูล ด้านการข่าวความผิด เกี่ยวกับการกระทำความผิด ทางศุลกากรผ่านธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์	<p>ไม่มีการดำเนินการ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากยังไม่มีคณะทำงานรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิด ทางศุลกากรผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>เร่งรัดจัดตั้งคณะทำงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถร่วมดำเนินการ</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๓.๓.๒ โครงการศูนย์ควบคุมและประสานการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ ด้วยการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสารตั้งต้นและการนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่องโดยผิดกฎหมาย (Programme Global Shield)	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสป.	แนวทางปฏิบัติ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	รวบรวมข้อมูลการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สารตั้งต้น และสารเคมีที่อาจนำไปใช้ผลิตระเบิดแสวงเครื่องโดยผิดกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังการลักลอบสินค้า โดยสรุปรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังในเดือน ต.ค. -พ.ย. ๖๐ ดังนี้ ๑) นำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยง จำนวน ๑๙ ชนิดสินค้า ปริมาณการนำเข้ารวม มากกว่า ๑๙๔,๔๕๙,๐๐๐ กก. จากประเทศต้นทาง อาทิ US JP KR CN DE GB IN SG TW เป็นต้น ๒) ส่งออกสินค้าที่มีความเสี่ยง จำนวน ๑๙ ชนิดสินค้า ปริมาณมากกว่า ๗๒,๗๐๒,๐๐๐ กก. โดยส่งออกไปยังประเทศปลายทาง อาทิ AU CG CN HK IN JP MM SG VN เป็นต้น
๓.๓.๓ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๐.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สสป.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูล ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm แล้วจำนวน ๗ ครั้ง
๓.๓.๔ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ ข้อสรุปของเกี่ยวกับแนวทาง การดำเนินโครงการนำร่อง ความปลอดภัยในการขนส่ง สินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo Security)	ทบทวนและพิจารณาข้อมูลที่ได้รับทราบจากการประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ Air Cargo Security ของปี ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมนำมาประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินโครงการนำร่องฯ ต่อไป
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร	๐.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สผต.	สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ	ศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกรมศุลกากร รวมถึงศึกษารายการกิจการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร และอยู่ระหว่างกำหนด จัดทำรูปแบบการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ
๔.๑.๒ โครงการระบบบริหารจัดการหนี้การค้าชำระ (Debt Management System DMS)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สภม.	มีผลการศึกษาระบบงาน เร่งรัด และบังคับค่าอากร ที่ค้างชำระโดยการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	ดำเนินการศึกษาพบปัญหาหนี้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำ และกำหนดรูปแบบของโครงการ
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกักตักพร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สพก.	ทดสอบ และเผยแพร่ ฐานข้อมูล ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	- ดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกักตัก ของสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ. เพื่อส่งให้คณะทำงานฯ จัดทำ ดังนี้ ๑) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ๓) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามบทเฉพาะการมาตรา ๑๖๘ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ - กำหนดแนวทางการจัดทำและออกแบบฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและพิจารณาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๒.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สพท.	สรุปข้อมูลกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของไทย	ดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย คือกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของไทยเพื่อกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย และเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของไทย
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสำแดงราคาต่ำของสินค้านำเข้า	๑.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สมท.	มีระบบแจ้งเตือนการประเมินราคาศุลกากร ๑ ระบบ โดยนำร่องสินค้าตัวอย่าง ๑ ประเภท	ดำเนินการประชุมคณะทำงาน “คัดเลือกสินค้ากระเทียม เป็นสินค้าตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล” ตามโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสำแดงราคาต่ำของสินค้านำเข้า โดยคัดเลือกสินค้ากระเทียมเป็นสินค้าตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๒)	๐.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	พัฒนาบุคลากรผ่านระบบ e-Learning ในด้านพิกัดอัตราศุลกากรในระดับพื้นฐาน และพัฒนาเนื้อหาด้านพิกัดอัตราศุลกากรในระดับกลางและระดับสูง และด้านพิธีการศุลกากรในระดับพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเนื้อหาาระดับพื้นฐานทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรกฎหมายและระเบียบศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปจัดทำอนิเมชันและนำเข้าสู่ระบบต่อไป พร้อมจัดสร้าง TOR ของโครงการฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๐.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	กรมศุลกากร มีกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เงื่อนไข เพื่อทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามประกาศกรมฯ ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘ และเสนอยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๘๐/๒๕๕๙ เนื่องจากมีการกำหนดปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ และเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อความเหมาะสม เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เงื่อนไข เพื่อทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เกี่ยวกับการขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับชำนาญการพิเศษ
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ	ศึกษากฎ ระเบียบและหลักการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาในการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ แนวทางการดำเนินการต่อไป
๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร CK Test	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอแนวทางหลักเกณฑ์ และรูปแบบ วิธีการในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และประชุมหารือร่วมกับ สวศ. เพื่อพัฒนาหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานศุลกากรแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และรูปแบบ วิธีการ ในการสอบวัดความรู้ความสามารถ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	คัดเลือกบุคลากรกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ (Customs Talent) ตามแนวทางที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวความคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมของกรมฯ และพิจารณากำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร (Customs Talent Management) จำนวน ๑๗ องค์ความรู้ - กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบรูปแบบวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าสู่โครงการด้วยวิธีการนำเสนอโครงการ (Project Presentation)
๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด	<p>ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมภายในองค์กร โดยได้กำหนดโครงการฝึกอบรมลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านงานศุลกากร ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการควบคุมทางศุลกากรและปกป้องสังคม ๔. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ การค้าชายแดนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน ๕. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ในการตรวจสอบสินค้า ๖. โครงการพัฒนาความรู้ภาษา อังกฤษกรมศุลกากร ๗. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน ๘. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และการใช้ระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
๕.๑.๗ โครงการฝึกอบรมสัญญากรด้านราคาศุลกากร	๐ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สมพ.	จัดทำหลักสูตรด้านราคาศุลกากร ๓ ระดับ คือ ระดับต้น กลาง สูง	<p>อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันกับแผนงานที่วางไว้</p>
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กพบ.	รายงานผลการดำเนินมาตรการ/แนวทางการสร้างเสริมบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสำนึกนวัตกรรมในองค์กร	ดำเนินการเสนอขอร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่ ๔ และออกหนังสือเพื่อเชิญชวนส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดของกรมฯ จัดส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๔ โดยออกหนังสือขอความร่วมมือจาก สบก. ให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประกวดฯ ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมฯ และประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดรางวัลฯ ทางกลุ่มไลน์
๕.๔.๑ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอกรมฯ	<p>กำหนดรายละเอียดขออนุมัติโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ - หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ - วิธีการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีหน่วยงาน” เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๔.๒ โครงการระดมคลังบุคลากร	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดและชักชวนความเข้าใจ พร้อมทั้งให้แจ้งรายชื่อ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นรายไตรมาสส่งให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
๕.๔.๓ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	๐.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องวินัยและความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการพิจารณาโทษ อัตราโทษ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และบทความ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ทางระบบ Intranet ทุก ๖ เดือนของปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและรับทราบ
๕.๔.๔ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประกาศการเป็น หน่วยงานคุณธรรม อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน ภายในกรมศุลกากร	- อธิบดีและผู้บริหารกรมศุลกากรร่วมกันประกาศคุณธรรม อัตลักษณ์ และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร "รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ" เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำนโยบายด้านองค์กรคุณธรรมไปปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน การเป็นหน่วยงานคุณธรรม เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๐ - จัดทำสื่อเผยแพร่คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากรให้ทุกส่วนราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร โดยจัดทำโปสเตอร์ขนาด A1, A2 และที่คั่นหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรของกรมฯ
๕.๔.๕ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องวินัย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและคำสั่งลงโทษบุคลากร เพื่อจัดทำโครงการเพื่อจัดทำโครงการสัมมนา ผู้บังคับบัญชา ตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำ ผิดวินัย โดยติดต่อวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงาน ก.พ.
๕.๔.๖ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๑.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลการดำเนิน โครงการเสนอกกรมฯ	- โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ย่อย ๕ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการ คัดดี ทำดี ศุลกากรทำได้ ๒) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ๓) โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอน ๔) โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ๕) โครงการความดีที่ฝากไว้ - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย ดังนี้ ๑) โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอนทาง Intranet เดือน ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ ครั้ง ๒) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดอมรทาลัยการาม เขตบางกอกน้อย เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๔.๗ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สพท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พลเรือน ปฎิญญาอาชญากรฉบับปรับปรุง และประมวลระเบียบว่าด้วย จริยธรรมและความประพฤติ ของเจ้าหน้าที่ของ องค์การศุลกากรโลก	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดและขออนุมัติโครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้างานสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การ ศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS)		สมพ.		<p>สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้</p> <p>๑. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทพ.) ผลการศึกษาจากการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด ระยะเวลาที่ใช้แต่ละกระบวนการจนสรุปได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาที่ศุลกากรใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้านั้นน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ใน การตรวจปล่อยสินค้าทั้งหมด (ไม่รวมเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนการ) กล่าวคือใบขนสินค้า Green Line ใช้เวลาเพียง ๑ นาที ๓๑ วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของระยะเวลาทั้งหมด ส่วนใบขนสินค้า Red Line ที่มีการตรวจสินค้าทางกายภาพและตรวจสินค้าด้วยเครื่อง X-ray ใช้เวลา ๑๗ นาที ๙ วินาที และ ๑๐ นาที ๓๙ วินาที คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ และ ร้อยละ ๐.๕๒ ของระยะเวลาทั้งหมด <p>๒. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ผลการศึกษาจากการจัดเก็บข้อมูลจาก แบบสอบถามจากใบขนสินค้าขาเข้า ณ คลังสินค้าบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) และคลังสินค้าบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (คลังสินค้า BFS) จากแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด ระยะเวลา ที่ใช้แต่ละกระบวนการจนสรุปได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาที่ศุลกากรใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อย สินค้าทั้งหมด (ไม่รวมเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนการ) กล่าวคือ ใบขนสินค้า Green Line ใช้เวลาเพียง ๓ นาที ๘ วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ ของระยะเวลาทั้งหมด ส่วนใบขนสินค้า Red Line ใช้เวลา ๑๘ นาที คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ ของระยะเวลาทั้งหมด <p>จากการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรของทั้ง ๒ แห่งกับกำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๕ พ.ย.๒๕๕๕ ดังกล่าว พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน กระบวนการทางศุลกากรน้อยกว่ากำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมศุลกากรฯ กล่าวคือ ทุกกระบวนการสามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่กรมฯ ได้ประกาศไว้</p> <p>โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๒. โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition)		สมพ.		คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงอนุบัญญัติศุลกากรคณะที่ ๕ เห็นว่าระบบดังกล่าว ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๐๒ วรรคแรกแห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หากนำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผ่านแดนและถ่ายลำตามที่ สมพ. เสนอ มาใช้ในระยะสั้นๆ หลังจากนั้นเปลี่ยนให้ใช้การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการผ่านแดนและถ่ายลำทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะทำงานฯ คณะที่ ๕ กำลังดำเนินการอยู่จะเกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติพิธีการ ดังนั้น กรมฯ จึงได้ให้ความเห็นชอบในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้คณะทำงานฯ คณะที่ ๕ ได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ ๙๐ ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามร่างประกาศกรมฯ ทั้งสองฉบับที่ สมพ. เสนอมาได้
๓. โครงการการตรวจสอบสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้)		สทส.		วางแผนที่จะดำเนินการนำร่องตรวจสอบการนำเข้าสินค้าก่อนการตรวจปล่อยของศุลกากร กับกรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนัดประชุมหารือระหว่างผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑ และนัดประชุมหารือระหว่างผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑
๔. โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (e-Payment)		สทส.		ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์กับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) ให้สามารถรับชำระเงินค่าภาษีอากร และรายได้อื่นๆ ได้ โดยนำร่องแล้วจำนวน ๔ สำนัก ได้แก่ ๑. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ๒. สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ๓. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๔. สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๕. โครงการพัฒนาระบบการรายงานเรือและอากาศยานเข้า/ออก และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือและอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร (e-Manifest)		สมพ.		ระบบการส่งข้อมูล Manifest และใบขนสินค้าล่วงหน้ายังคงพิจารณาจาก Manifest เป็นหลัก โดยปรับเปลี่ยนการจับคู่ Manifest กับใบขนสินค้าสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสินค้า
๖. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		สทบ.		กรมฯ ได้อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและคำนวณประมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ปริมาณงานที่คงเหลือ และงวดเงินคงเหลือ ซึ่งผู้ควบคุมงานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ งวดงาน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๑.๕๗
๗. โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สติงบพ)		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		อยู่ระหว่างการดำเนินการตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๘ ก วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ เพื่อเวนคืนที่ดินของกรมทางหลวง ด้านฯ อรัญประเทศ มีความเห็นว่า หากแนวทางหลวงสระแก้ว ดำเนินการกับพื้นที่ดังกล่าวตามเงื่อนไขหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่มีเรียบร้อยแล้ว ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาส่งมอบพื้นที่ที่ปลอดจากภาวะใด ๆ ให้กับกรมศุลกากร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป โดยกรมทางหลวงคาดว่าจะสามารถส่งมอบที่ดิน ๑๓๒.๕ ไร่ ให้กับกรมศุลกากรได้ภายในปี ๒๕๖๑ นี้
๘. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลอง ใหญ่		เนื่องจาก มีปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนภายใต้สำนักงานสภามันคงแห่งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ มีมติให้ชะลอโครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กไปก่อน โดยให้กรมศุลกากรปรับแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วไปดำเนินการในส่วนอื่น จึงส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ เป็นอันระงับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว ด้านศุลกากรคลองใหญ่จะรายงานให้ทราบต่อไป

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ และออกแบบ โครงการก่อสร้างฯ ด้านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และจุดผ่านแดนถาวร อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี		ด้านฯ ทุ่งช้าง		สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบ และขอเบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ ด้านตุลาการแม่สาย		ด้านฯ แม่สาย		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๑๑. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านตุลาการมุกดาหาร		ด้านฯ มุกดาหาร		กรมฯ ได้อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและขาดแรงงาน โดยเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐ กรมฯ ได้ดำเนินการริบหลักประกันสัญญา จำนวน ๓,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว
๑๒. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราตุลาการ		สทส.		ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
สำนักแผนและการต่างประเทศ
ส่วนวางแผนและประเมินผล