

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๔.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กบช.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน	กรมศุลกากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form ดังนี้ - ระบบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) - ระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate : SPS) - ระบบการขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบชำระเงินค่าธรรมเนียม - ระบบหนังสือรับรองคุณภาพยางและใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพยาง
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สทบ.	รายงาน/ข้อเสนอรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce	ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานผลการศึกษารูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้นำเข้าสินค้าในระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้แก่ ศทส. เพื่อการกำหนดแผนร่วมกันในการจัดหาระบบต่อไป
๑.๑.๒ (๒) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางไปรษณีย์	๓.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	ทดสอบการใช้ระบบการรับชำระภาษีอากรปากระวาง โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการศึกษาระบบการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งขณะนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ อยู่ระหว่างการออกระเบียบปฏิบัติภายใน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกระบวนการโต้แย้งฯ ดังกล่าว
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	ข้อเสนอ/รายงานการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร	กรมฯ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ ประเภทที่ ๖ ที่นำเข้าทางท่าอากาศยาน
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๓.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนฯ - ร่างประกาศเรื่องการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (หาก AFAFGIT มีผลบังคับใช้)	ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดแนวทางการยกเว้นประกาศ และคำสั่งกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลักดันประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมอาเซียนให้ดำเนินการให้สัตยาบันพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง AFAFGIT ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อพิธีสารทั้ง ๑๐ ฉบับ ภายใต้ความตกลง AFAFGIT มีผลบังคับใช้ ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงพิธีสาร ๒ ที่ประเทศสมาชิกยังไม่ให้สัตยาบันไม่ครบตามที่กำหนดไว้

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	๒.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ศทส.	- ติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมอบรมผู้ใช้งาน - ระบบพร้อมใช้งานได้จริง ตามกำหนดการที่ระบุไว้	อยู่ระหว่างการทำการทดสอบระบบฯ เพิ่มเติม ตามมติคณะทำงานพิธีการเรือค้าชายฝั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาอุปสรรค มติคณะทำงานฯ ให้ทดสอบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้รองรับการค้าดำเนินงานเพิ่มเติมทำให้ ต้องขยายระยะเวลาในการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบงานล่าช้าออกไป ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด
๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ข้อมูล ebXML Gateway	๔.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ศทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบ ebXML Software พร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ดำเนินการ Upgrade Software บนระบบ Production และอบรมการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหาร
๑.๒.๔ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	ศทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบ พร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ดำเนินการติดตั้ง พร้อมทดสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบการตรวจสอบสถานะ เครือข่ายร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ให้แก่ สำนักงานศุลกากรส่วนกลาง และ ด่านศุลกากรต่างๆ ภายใต้สังกัด ศท.๑-๓ โดยสำนักงานส่วนกลางติดตั้งที่อาคาร ๑๒๐ ปี อาคาร ๑ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับ ศท.๔ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทช.	มีการประสานงานแก้ปัญหา/ ปิดงาน หรือส่งต่อ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกศุลกากร เช่น - ดำเนินการ ออกหนังสือให้แต่ละสำนักงานศุลกากรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพันธมิตรศุลกากรประจำ สำนักงานศุลกากรภาค และจัดสัมมนาแก่ผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ผู้ประกอบการประจำพื้นที่ รวมถึงจัดให้ AOC ได้ศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร ณ พื้นที่จริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ - จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Tariff e-Serve" ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study:TRS) และการทำประชาพิจารณ์เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร พร้อมใบขนสินค้า" เมื่อวันอังคารที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร - ตอบข้อซักถามแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น การตีความกฎหมาย เรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า การประเมินราคา พิกัตอัตราภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กสอ.	- จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอด ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรแก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ประกอบการ - รายงานสรุปประเด็น ความคิดเห็น/ปัญหาของ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่เข้าร่วม “โครงการ สิทธิประโยชน์สัญจร” และผลการดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจรครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๓.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ครอ.	ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ ที่ประชุมได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็นทั้งหมด	จัดประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออก (ครอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ และ ๓/๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ตามที่คณะทำงานฯ รวบรวม นำเสนอเข้าที่ประชุมรวบรวมปัญหาอุปสรรคในส่วนของกรนำเข้าส่งออกและแนวทางแก้ไข เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๔ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลการ	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สลช.	- มีการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (Clip) ที่มีเนื้อหา ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ของกรมศุลกากร และการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กรมศุลกากร ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง - ปริมาณการรับรู้การบริการ ทางออนไลน์ของกรมศุลกากร	นำภาพยนตร์สั้นเรื่อง ๔ ช่องทางการร้องเรียน และพันธกิจของด่านศุลกากร เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ของกรมศุลกากร ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ facebook แฟนเพจ กรมศุลกากร youtube และ line@ และ line กลุ่มเครือข่ายของกรมศุลกากร
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองสินค้าเนติสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการ	ที่มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ กพท. รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร Power Point ประกอบการสัมมนา เชิงปฏิบัติการฯ มอบหมายหน้าที่ต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดวันจัดสัมมนาและเปิดรับสมัคร ผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนา
๑.๓.๖ แผนงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร	๔.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	- รายงานร่างกฎหมาย ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งสรุปความเห็นของ ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - ร้อยละของกฎหมาย ศุลกากรที่มีการจัดทำ รายงานประมวลความคิดเห็น ของประชาชน - ร้อยละของการจัดทำ ร่างกฎหมายศุลกากรที่มีการให้สรุปข้อมูลและ เผยแพร่แก่ประชาชน	ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่....) พ.ศ. กรมศุลกากรได้รับเรื่องดังกล่าวคืน จากกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ เรื่องร่างกฎหมายที่มีความสำคัญที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอย่างช้า ภายในวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ ประกอบกับมีการกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจนำเรื่องดังกล่าว เสนอทันในวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติในขณะนี้ได้ ประกอบกับคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออก (ครอ.) มีการแจ้งข้อเสนอมติเห็นในการขอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมด้วย

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านบุคลากร				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอดแห่งที่ ๒	๐.๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๕๙ งดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ สมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งดงาน และอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดงานที่เหลือ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>รูปแบบผังบริเวณมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงต้องปรับปรุงรูปแบบผังบริเวณใหม่ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>อยู่ระหว่างพิจารณาข้อติของผู้แทนกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจรับพัสดุ เบื้องต้นให้ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนอื่นไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าไปกว่าเดิม</p>
(๒) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรสะเดาแห่งใหม่	๒.๔ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สะเดา	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๘๑ งดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ สมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๒๕ งดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งดงานที่ ๓๓ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งดงานที่ ๓๗ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งดงานที่ ๔๔ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๔๕ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๔๗ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๔๘ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๔๙ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๕๐ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๖๕ จำนวน ๓,๖๕๗,๕๐๖.๖๘ บาท - งดงานที่ ๔๖ จำนวน ๘,๘๐๘,๕๕๕.๘๓ บาท - งดงานที่ ๖๖ จำนวน ๓,๗๕๐,๐๑๖.๔๑ บาท - งดงานที่ ๗๒ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งดงานที่ ๗๓ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งดงานที่ ๗๕ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งดงานที่ ๘๑ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งดงานที่ ๘๓ จำนวน ๗,๐๑๐,๕๐๖.๙๖ บาท - งดงานที่ ๓๒ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งดงานที่ ๓๕ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งดงานที่ ๓๘ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งดงานที่ ๔๐ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งดงานที่ ๖๓ จำนวน ๗,๓๓๔,๙๖๙.๖๙ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
				<p>- งานที่ ๗๔ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งานที่ ๗๘ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งานที่ ๗๙ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งานที่ ๘๐ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท รวมเป็นจำนวน ๕๒ งาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ความล่าช้าเกิดจากปัญหาฝนตก และปัญหาเรื่องการขุดดินต่อเนื่องมาจากช่วงแรก</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเพิ่มจำนวนแรงงาน และส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p>
(๓) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๘๓ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๔ งาน</p> <p>- งานที่ ๑๔ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๖ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๐๗ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๓๕ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๖๕ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๖๖ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๗๑ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๒ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๔๘ จำนวน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๘๐ จำนวน ๓,๐๕๘,๐๐๐ บาท - งานที่ ๘๑ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท - งานที่ ๙๑ จำนวน ๒,๖๘๐,๕๕๑ บาท - งานที่ ๙๘ จำนวน ๕,๐๐๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๓๗ งาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ชายแดนไทย-กัมพูชา มีการจำกัดกำหนดระยะเวลาเข้า-ออก ของแรงงาน ซึ่งส่วนมากเป็นชาวกัมพูชา ทำให้ การดำเนินงานทำได้ไม่เต็มที่</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้สอดคล้องกับงาน</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๖ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๓ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๓ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑๑ จำนวน ๕,๕๒๖,๔๐๐ บาท - งานที่ ๒๖ จำนวน ๓,๖๑๗,๖๐๐ บาท - งานที่ ๑๒ จำนวน ๕,๕๒๖,๔๐๐ บาท <p>รวมเป็นจำนวน ๙ งาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเพิ่มจำนวนแรงงาน และส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p>
(๕) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๓.๗ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สงขลาบุรี	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๙๐ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๓๓ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๒ จำนวน ๒,๑๓๕,๖๖๔ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๒,๑๓๕,๖๖๔ บาท - งานที่ ๕๘ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๖๗ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๖๘ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๖๙ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๗๗ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๘๓ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๙๖ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๑๐๘ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๑๑๖ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๑๒๑ จำนวน ๒,๗๐๕,๑๓๔.๔๐ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๒,๑๓๕,๖๖๔ บาท - งานที่ ๕ จำนวน ๒,๑๓๕,๖๖๔ บาท - งานที่ ๑๑ จำนวน ๒,๑๓๕,๖๖๔ บาท - งานที่ ๓๕ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๓๖ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๔๘ จำนวน ๖,๔๐๖,๙๙๒ บาท - งานที่ ๖๓ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๖๔ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๗๓ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๘๒ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
				<p>- งดงานที่ ๘๘ จำนวน ๖,๔๐๖,๙๙๒ บาท - งดงานที่ ๙๐ จำนวน ๖,๔๐๖,๙๙๒ บาท - งดงานที่ ๙๗ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งดงานที่ ๑๐๑ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งดงานที่ ๑๐๓ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งดงานที่ ๑๐๙ จำนวน ๑,๗๗๙,๗๒๐ บาท - งดงานที่ ๑๒๐ จำนวน ๒,๗๐๕,๑๗๔.๔๐ บาท - งดงานที่ ๑๒๔ จำนวน ๒,๗๐๕,๑๗๔.๔๐ บาท - งดงานที่ ๑๒๕ จำนวน ๒,๗๐๕,๑๗๔.๔๐ บาท - งดงานที่ ๑๒๖ จำนวน ๒,๗๐๕,๑๗๔.๔๐ บาท - งดงานที่ ๑๒๗ จำนวน ๒,๗๐๕,๑๗๔.๔๐ บาท</p> <p>รวมเป็นจำนวน ๕๗ งดงาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค - ปัญหาระบบสาธารณสุขโลกในอนาคต ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร ที่ต้องรออนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งของบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้า ได้ประมาณการราคาไว้</p>
(๖) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรระนอง	๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ระนอง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๒ งดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๔ งดงาน</p> <p>- งดงานที่ ๔ จำนวน ๒,๓๒๗,๖๔๐ บาท - งดงานที่ ๗ จำนวน ๒,๓๒๗,๖๔๐ บาท - งดงานที่ ๕ จำนวน ๒,๓๒๗,๖๔๐ บาท - งดงานที่ ๘ จำนวน ๒,๓๒๗,๖๔๐ บาท</p> <p>รวมเป็นจำนวน ๖ งดงาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ไม่สามารถระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะได้ เนื่องจากความลาดชัน น้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งมีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ขอความร่วมมือให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ในฐานะผู้ออกแบบ ร่วมสำรวจข้อเท็จจริง ของระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมออกแบบและประเมินราคา</p>
(๗) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ ประจวบฯ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๘ งดงาน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๘) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔	๒.๖ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ศก. ๔	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๓ งาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๖ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๗ จำนวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๙ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท - งานที่ ๒๑ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท - งานที่ ๒๒ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท - งานที่ ๒๓ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท <p>รวมเป็นจำนวน ๒๐ งาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ความล่าช้าต่อเนื่องมาจากการใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม ค่อนข้างมาก</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>
(๙) โครงการก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่นด้านศุลกากรท่าลี่	๒.๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด่านฯ ท่าลี่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๑ งาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๔ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๗ จำนวน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๕ จำนวน ๑,๒๖๔,๐๐๐ บาท - งานที่ ๒๑ จำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท <p>รวมเป็นจำนวน ๑๒ งาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างมีผลให้การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>
(๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรตากใบ	๑.๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด่านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๘ งาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑ จำนวน ๓๖๕,๕๑๐ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๓๖๕,๕๑๐ บาท - งานที่ ๑๙ จำนวน ๓๖๕,๕๑๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค การเจาะสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง หน่วยงานที่ต้องรับรองการดำเนินงานใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อให้การก่อสร้างล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดเร่งติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๑) โครงการปรับปรุงสำนักงานด้านบุคลากรเชียงใหม่ (เดิม)	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑ งาน) โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
(๑๒) โครงการปรับปรุงอาคารด้านพรมแดนท่าเรือบีค ด้านบุคลากรเชียงใหม่	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑ งาน) โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
(๑๓) โครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ด้านบุคลากรเชียงใหม่พร้อมถนนคอนกรีต	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑ งาน) โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๒
(๑๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ด้านบุคลากรแม่สาย	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๕ งาน) โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๒
(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรแม่สาย	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๕ งาน) โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๒
(๑๖) โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านบุคลากรเชียงใหม่	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๔ งาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๓ งาน - งานที่ ๒ จำนวน ๓๕๓,๖๓๑.๕๐ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๓๒๕,๓๔๐.๘๘ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๔๕๒,๖๔๘.๓๒ บาท รวมเป็นจำนวน ๔ งาน โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๗) โครงการก่อสร้างประตูรั้วและรั้วหน้าด้านบุคลากรบ้านประกอบ	๔.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ บ้าน ประกอบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๗ งาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งาน - งานที่ ๑ จำนวน ๒๖๙,๒๕๐ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
(๑๘) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรมุกดาหาร	๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ มุกดาหาร	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๓ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๖ งบประมาณ) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งบประมาณ - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๔,๔๙๑,๑๒๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๕,๖๑๓,๙๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมทิ้งงานไป ทำให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ต้องใช้เวลาในการสำรวจเนื่องงานการก่อสร้างเดิม เพื่อเตรียมการก่อสร้างในระยะต่อไป ประกอบกับรายละเอียดของงวดงานในสัญญาบางงวดไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างจริง ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเนื้องานที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ขออนุมัติแก้ไขสัญญางวดงานบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งตามงวดงานได้
๒.๒.๑ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	๓.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	มีการการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	สมอ. กมพ. ได้ส่งร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ให้ กกม. และ กยพ. ร่วมพิจารณาด้วยในเบื้องต้น เพื่อขอความเห็นต่อร่างความตกลงฯ พร้อมรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างความตกลงฯ ให้กรมฯ ทราบ และเสนอให้มีหนังสือไปยังกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นต่อร่างความตกลงฯ ญี่ปุ่น จากการประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation)
๒.๒.๒ โครงการคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลสำหรับผู้ตรวจประเมินตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	มีคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลสำหรับผู้ตรวจประเมิน ตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	จัดทำไฟล์คู่มือโครงการคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลสำหรับผู้ตรวจประเมินตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ที่มีเนื้อหาตามหัวข้อในแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและซักซ้อมความเข้าใจ ก่อนการนำไปปฏิบัติใช้
๒.๒.๓ โครงการทบทวนกฎหมายศุลกากร	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	รายงานผลการทบทวนกฎหมายศุลกากร ๑ ฉบับ	ดำเนินการทบทวนกฎหมายโดยการเปรียบเทียบกฎหมายภายในและความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อค้นหาข้อขัดแย้งหรือข้อขัดแย้ง และรวบรวมผลการศึกษาในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
๒.๓.๑ การดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อมูลกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- คำสั่ง/ประกาศ e-Lock มีผลบังคับใช้ (มีการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และป้องกันการกระทำผิดทางศุลกากร) - ข้อมูลผลสรุปของการประยุกต์ใช้งานระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดน	อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความคุ้มค่า จากการควบคุม/ติดตาม การขนส่งสินค้าโดยระบบ e-Lock
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	กระบวนการจัดทำสัญญาและการตรวจรับระบบ x-Ray เป็นไปตามกำหนดเวลา ตามแผนปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการควบคุมการติดตั้งระบบฯ
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้งานศุลกากร	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	มีระบบ PNR ใช้งาน	ร่วมประชุม Change Request เป็นประจำทุกเดือน กับกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อแจ้งข้อควรแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ (Change Request) โปรแกรมระบบ PNR
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากร และด่านศุลกากร	๔.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร ในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔	ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปประเด็นปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากรฯ และนำเสนอกรมฯ รับทราบและเห็นชอบรายงานสรุปประเด็นปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามการพัฒนา Local Profile ของ ด่านศุลกากรป่าดงเบขาร์ ด่านศุลกากร สะเดา และด่านศุลกากรสงขลา
๓.๓.๑ โครงการศูนย์ประสานงานการควบคุมสินค้าเชิงยุทธวิธี	๓.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กสป.	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม สอบผ่านการทดสอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ - รายงานองค์ความรู้หรือ ข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเชิงยุทธวิธี	- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านของสินค้าตามโครงการ Programme Global Shield อย่างต่อเนื่อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction to Strategic Trade Control, Introductory Level ครั้งที่ ๒๔ ณ เมืองแจจอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ - คณะกรรมการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบขาเข้า อยู่ระหว่างการประเมินเพื่อจัดสรรเครื่องมือ ในการตรวจสอบสินค้า ประกอบด้วย เครื่อง Raman Spectrometer จำนวน ๘ เครื่อง และเครื่อง Black Scatter จำนวน ๒ เครื่อง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๓.๓.๒ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กสป.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น การลักลอบขนบุหรี่ยาเสพติด สินค้า IPR การลักลอบส่งออกรถยนต์ การแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่ต้องสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นต้น ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm แล้ว จำนวน ๓๖ ครั้ง
๓.๓.๓ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	- รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการนำร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการ ดำเนินโครงการ Air Cargo Security / โครงการนำร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ ในการควบคุม ด้านความปลอดภัยในการ ขนส่งสินค้าทางอากาศ	- เดินทางไปร่วมประชุม Technical Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ณ กรุงปารีส - การดำเนินโครงการนำร่องระยะที่ ๒ ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๗ มิ.ย.-๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เทียบวันที่ TG 639 กรุงเทพ-ฮ่องกง โดย สสภ. ได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สภาความมั่นคงแห่งชาติ สมาคมขนส่งทางอากาศ ระหว่างประเทศ (IATA) และ การบินไทย (Thai Airways International) และหน่วยงานภายใน คือ ศปช. และ กสป.
๓.๓.๔ โครงการศึกษาบทบาทและความเกี่ยวข้องของกรมศุลกากรในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	รายงานผลการดำเนินการ ศึกษาบทบาททวนกฎหมาย ศุลกากร	ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางในการนำการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ ในกรมศุลกากร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กยผ.	รายงานผลการศึกษาแนวทาง ในการปฏิบัติที่ดีด้านการ บริหารการจัดเก็บรายได้ ภายใต้บริบททางศุลกากร	ศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	ทดสอบ และเผยแพร่ ฐานข้อมูล ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จัดทำข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้ ๑) สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า หมดสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) และ ความตกลงเขตการค้าเสรีอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ ๒) สินค้าที่มีมาตรการส่งออก หมดห้ามส่งออก จำนวน ๑ รายการ ๓) จัดทำข้อมูลสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์หมดสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า จำนวน ๑๓ รายการ ๔) จัดทำข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องพืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติควบคุมพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๒๑๑ รายการ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๓.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	รายงานสรุปข้อมูลสำหรับกลุ่มสินค้าเป้าหมายเพื่อกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสม	ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย และศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เช่น ท่าทีของภาคเอกชนท่าทีของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่มีอยู่
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data	๓.๙ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	รายงานผลการศึกษานำระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร	<p>- ดำเนินการศึกษความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงด้านราคาศุลกากร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ</p> <p>๑) ระยะสั้น คือการนำระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าซึ่งมีอยู่เดิมมาพัฒนาควบคู่กับระบบ CIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลราคา ตลอดจนการนำฐานราคาไปใช้ประกอบการพิจารณาราคาโดยเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อย เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทด้านราคาระหว่างกรมฯ และผู้นำเข้า</p> <p>๒) ระยะยาว คือการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานด้านราคาทั้งระบบแบบบูรณาการ ทั้งในมิติด้านข้อมูลและผู้ใช้งาน นับตั้งแต่ก่อนการนำเข้า ระหว่างการนำเข้าและหลังการนำเข้า โดยคณะทำงานฯ ได้มีมติให้มีผู้แทนคณะ ไปศึกษาดูงานด้านราคาของ ณ หน่วยงานศุลกากรของประเทศจีน เพื่อนำมาใช้พิจารณาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานด้านราคาของกรมศุลกากรต่อไป</p> <p>- ดำเนินการศึกษการจัดทำระบบเชื่อมโยงฐาน ข้อมูลผู้เสียภาษีอากรระหว่างกรมศุลกากรและกรมสรรพากร เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรของผู้นำเข้าในแต่ละราย</p>
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๓)	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	<p>- จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning</p> <p>- รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ</p>	กำหนดบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่จะทดลองเข้าใช้งานระบบฯ ประกอบด้วยคณะทำงานกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง ๖ ด้าน และบุคลากรที่ได้รับหมายจากหน่วยงานภายในกรมฯ ให้เป็นผู้แทนใช้งานระบบ (User) หน่วยงานละ ๕ ราย โดยได้ทดลองเข้าใช้งานระบบและตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์การจัดทำเนื้อหาบทเรียน หัวข้อองค์ความรู้และรูปแบบที่ควรจัดทำ
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	กรมศุลกากร มีกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	คณะกรรมการจัดทำกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีมติให้คงกรอบระยะเวลาในการเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแบบเดิม และออกประกาศกรมศุลกากร ที่ ๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เพิ่มเติมเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร เกี่ยวกับการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของกรมศุลกากร ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ (HiPPS) ในสายงานนักวิชาการศุลกากร และสายงานนักทรัพยากรบุคคล
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ	คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร ได้มีมติเห็นควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนในองค์ประกอบคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านคุณวุฒิการศึกษาให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครในระบบ Intranet โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับสมัครตามประกาศ ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๑ ราย

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๒.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	กบท.	- มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร และมีการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test)	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาข้อสอบ การกำหนดตัวบุคคลผู้ออกข้อสอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการออกข้อสอบ ดำเนินการออกข้อสอบ รวบรวมข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ ปัญหาอุปสรรค การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดตัวบุคคลต้องใช้ระยะเวลา ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด
๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	๒.๙ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	การประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential Knowledge) ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ ดังนี้ ๑) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบอากร ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กรมศุลกากร ๒) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “การดำเนินยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร” เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ ๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาบริการภาครัฐ สู่ยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย.-๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ ณ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ๔) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IT Application Audit Process ในวันที่ ๔-๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยาการศุลกากร สวทช. ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการ
๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๔.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร ดังนี้ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑) หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New – Entry Customs Officers) ให้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่รับโอนมาราชการในกรมศุลกากร ระหว่างวันที่ ๑๘ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เดือน พ.ค. ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ - หลักสูตรการจัดการสารเคมี ให้แก่ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร และนักวิทยาศาสตร์ในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ - หลักสูตรเทคนิคการจัดการทางอารมณ์สู่การบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ ราย รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
				<p>- โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล หลักสูตรการพัฒนา ทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น และพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน จำนวน ๖๐ ราย ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ</p> <p>- หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านราคาศุลกากร หัวข้อราคาศุลกากรระดับต้น รุ่นที่ ๒ - รุ่นที่ ๓ ให้แก่ ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐ ราย</p> <p>๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร</p> <p>- หลักสูตรการจัดทำ Profile ในระบบ Thai Customs Electronic System (TCES) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เป็น คณะทำงานการจัดทำ Profile ของสำนักงานศุลกากรต่างๆ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ ราย</p> <p>๓) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล</p> <p>- หลักสูตรระบบค่าขอใบแจ้งการนำเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม (Restricted Goods Permit) ให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ จำนวน ๘ รุ่น รุ่นละ ๒๐ ราย</p>
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๓.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะทำงาน ดำเนินการ ด้าน นวัตกรรม ของ กรมศุลกากร	รายงานผล การดำเนินการ ตาม แนวทางการสร้างเสริม บรรยากาศและปลูกฝัง วัฒนธรรมแห่งการสร้าง นวัตกรรมในองค์กร	ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกรมฯ และตอบคำถามหรือข้อสงสัยเพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการ เป็นไปด้วยดี
๕.๔.๑ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอกรมฯ	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” จำนวน ๕ ราย และ “คนดี ศรีหน่วยงาน” จำนวน ๑๑ ราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบ Intranet กรมศุลกากร และประสานงาน กับสำนักงานเลขาธิการกรม แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” และ “คนดีศรีหน่วยงาน” เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ ๑๔๕ ปี
๕.๔.๒ โครงการระฆังศุลกากร	๓.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ	วิเคราะห์สภาพปัญหา ไตรมาสที่ ๓ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไป และอยู่ระหว่างปรับปรุง รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๕.๔.๓ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	๒.๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	กบท.	บุคลากรกรมศุลกากรไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินความรู้จาก แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย และความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ Intranet ปัญหาอุปสรรค การจัดทำแบบทดสอบประเมินความรู้ฯ มีความล่าช้าเนื่องจากต้องจัดทำ Info Graphic เพื่อเป็นบทเรียนให้ ความรู้ก่อนทำแบบทดสอบหลังการเรียน ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมาก ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๔.๔ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ประกาศการเป็น หน่วยงานคุณธรรม อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน ภายในกรมศุลกากร	จัดเตรียมข้อมูลโครงการศุลกากรคุณธรรมของกรมศุลกากร เพื่อประสานงานเข้าหาหรือการดำเนินงานองค์กร คุณธรรมกับ อาจารย์ปัทมาวี วีระกิตติ (มูลนิธิยุวพัฒน์) เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมหน่วยงานภายนอก และ ภาคประชาสังคม ในแต่ละพื้นที่และในระดับกรมเพื่อร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็นองค์กรคุณธรรม
๕.๔.๕ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท..	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม สัมมนาผ่านการประเมินผล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องวินัย	ดำเนินการจัดการสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และ ป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร โดยให้ผู้ร่วมสัมมนาจัดทำแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องวินัย และทำการ ประเมินผลการสัมมนา
๕.๔.๖ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๒.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ประเมินผลการดำเนิน โครงการเสนอรบมา	- จัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ ดังนี้ ๑. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑๘ ราย เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๒. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดกุนทุรพุทธาธรรม เขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน ๒๒ ราย เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ - เผยแพร่พระบรมราโชวาท คติธรรมและคำสอน ทาง Intranet ๑. เดือน เม.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ ครั้ง ๒. เดือน พ.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ ครั้ง ๓. เดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ ครั้ง
๕.๔.๗ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรร่วมทำบททดสอบ ความรู้ก่อนและหลัง การเรียนรู้จรรยาข้าราชการ กรมศุลกากร ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิญญาอรุษา ฉบับปรับปรุง ประมวลระเบียบว่าด้วย จริยธรรมและความประพฤติ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การโลก และแนวทางการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนฯ ผ่านระบบ Intranet	ประสานงานกับ ศทส. เพื่อนำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้จรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ปฏิญญาอรุษา ฉบับปรับปรุง และประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรม และความประพฤติ ของเจ้าหน้าที่ ขององค์การศุลกากรโลกเข้าสู่ระบบ Intranet ของกรมศุลกากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมฯ ได้ดำเนินการทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๔.๘ โครงการศึกษาการกำหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	๓.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	รายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับบทบัญญัติการกำหนดสินบนและเงินรางวัล	รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาบทบัญญัติการกำหนดสินบนและเงินรางวัล และประชุมหารือการตีความการใช้บังคับกฎหมายในการเบิกจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับ และช่องว่างในการเบิกจ่ายของเงินสินบนและรางวัล
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		ด้านฯ หนองคาย		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
๒. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		ด้านฯ นครพนม		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
๓. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึกด้านศุลกากรรัฐประเศ		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		- หจก. สยามแซมเมอร์ ได้ร้องต่อศาลจังหวัดสระแก้วฟ้องจำเลย คือ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และกรมศุลกากร เนื่องจากจำเลยทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน ๔๙,๕๐๐ ล้านบาท โดยศาลจังหวัดสระแก้ว แต่ศาลตัดสินให้ด้านฯ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย (ฟ้องแพ่ง) จาก หจก. สยามแซมเมอร์ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๒๗,๐๐๐ บาท โดย หจก. สยามแซมเมอร์ขอชำระค่าขาดประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุเป็นรายเดือน เดือนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทจนกว่าจะครบ - หจก. นววรรณ (ผู้รับจ้าง) ขอตัดค่างานคืนเงินของงวดงานที่ ๑๗ และ ๑๘ โดยขอให้ผู้ว่าจ้าง คิดค่างานของงวดงานที่เหลือและทำไปแล้วบางส่วน พร้อมขอคืนค่างานและค่าเงินให้กับผู้ว่าจ้างต่อไป
๔. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		สทบ.		- สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ งาน และงวดเงินและได้ลงนามในหนังสือส่งมอบพื้นที่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๗๗,๗๐๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓,๘๔๔,๕๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณจำนวน ๕,๗๓๓,๒๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑ และ สทบ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๙(ส)/๗๔๒ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ และ กค ๐๕๐๙(ส)/๑๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ ถึงผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา
๕. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลอง ใหญ่		ระงับโครงการดังกล่าว เนื่องจากด้านฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา โดยด้านฯ ได้รายงานกรมฯ ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และ สทบ. ได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จากหน่วยเบิกจ่ายกลับมายังส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๖. โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		ด้านฯ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของเลขานุการกรม เมื่อวันที่ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมเป็น คณะกรรมการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
สำนักแผนและการต่างประเทศ
ส่วนวางแผนและประเมินผล