

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี ไตรมาสที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>เรื่องที่ ๑ : พัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศุลกากร</p>				
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบช.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน	กรมศุลกากรได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๖๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการดังนี้ ดำเนินการประชุมร่วมกันในจัดทำระบบคำขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) Business process และโครงสร้างข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2G ผ่านระบบ NSW ของระบบคำขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบคำขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form ๒. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดำเนินการดังนี้ ดำเนินการประชุมร่วมกันในการจัดทำระบบการขอใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเคมีวัตถุอันตรายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Business process และโครงสร้างข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2G ผ่านระบบ NSW ของระบบการขอใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเคมีวัตถุอันตรายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาการขอใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเคมีวัตถุอันตรายด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑.๒ โครงการระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW	๐ ต่ำกว่า เป้าหมาย	กบช.	พัฒนาระบบแล้วเสร็จตามกำหนด และพร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และรีบดำเนินการเมื่อได้รับเงินงบประมาณ
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางไปรษณีย์	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	มีระบบการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบใหม่	อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักกฎหมายในประเด็นการให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เปิดหีบห่อเพื่อส่งรูปภาพประกอบการพิจารณาค่าภาษีอากร โดยไม่ต้องส่งหีบห่อกลับมายังส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สทท.
๑.๑.๒ (๒) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย สำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	มีรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	ดำเนินการจัดประชุมย่อยตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เพื่อเตรียมข้อมูลในการประชุมระดับคณะทำงานกรมฯ เพื่อวางแผนการจัดทำระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ และประเภทที่ ๖ แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐	ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการจัดทำระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ และประเภทที่ ๖ แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย				
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๑.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	- ออกระเบียบ/คำสั่งเพื่อรองรับการดำเนินการตามโครงการฯ - มีระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน	เข้าร่วมประชุม SWG-ACTS ครั้งที่ ๒๒ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปความคืบหน้าของแต่ละประเทศสมาชิก และมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบศุลกากรผ่านแดนในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยงานขนส่งของไทยยังไม่มี การออกใบอนุญาตของรถที่จะใช้ในการขนส่งผ่านแดนให้กับผู้ประกอบการ จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ (NTTCC)
๑.๒.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศทส.	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อย	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงวงเงินและขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ เนื่องจากตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณได้มีการปรับลดวงเงินของโครงการและตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒.๓ การดำเนินงานการพัฒนาระบบการรับชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านธนาคารและตัวแทนรับชำระ (Bill Payment)	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	สสช.	- มีธนาคารและตัวแทนรับชำระเข้าร่วมโครงการ Bill Payment และลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดส่งให้หน่วยจัดเก็บรายได้ต่างๆ ทั่วประเทศนำไปติดตั้งที่บริเวณจุดบริการรับชำระของหน่วยงาน	ดำเนินการจัดประชุมในรูปงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับชำระ” เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามการเข้าร่วมงานเสวนาฯ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการรับชำระผ่านระบบ Bill Payment ที่เพิ่มขึ้น และดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ X-stand เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณจุดบริการรับชำระของหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๑.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร				
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สลช.	มีการประสานงาน แก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่ง ต่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ดำเนินการประสานงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก และจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการใหม่ๆ ของกรมศุลกากร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ ของกรมศุลกากร นอกจากนี้ ได้ดำเนินการโครงการในเชิงรุกไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยการประสานงานไปยังสำนักงานศุลกากรภาค ให้จัดคณะทำงานพันธมิตรศุลกากรประจำสำนักงานศุลกากรภาค และจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. จัดสัมมนาหัวข้อ “การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางให้บริการ ของธนาคารและตัวแทนรับชำระ” เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ๒. จัดประชุมคณะทำงานพันธมิตรศุลกากรในส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพันธมิตร ศุลกากรเชิงรุกไปสู่ส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญญา	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กสอ.	- จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ - รายงานสรุปประเด็นความ คิดเห็น/ปัญหา ของผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ เข้าร่วม “โครงการสิทธิ ประโยชน์สัญญา” และผลการดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการประชุมหารือเพื่อคัดเลือกที่จะจัดสถานที่สัมมนา และการจัดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๐.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะทำงาน ร่วมภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ นำเข้า และส่งออก	ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ ที่ประชุมได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประเด็นทั้งหมด	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก ตามคำสั่งกรมศุลกากรเมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ และรวบรวมปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานจาก ครอ. พื้นที่และภาคเอกชน โดยได้ประชุมกลุ่มย่อยฝ่ายศุลกากรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๑.๓.๔ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สลข.	- มีการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (Clip) ที่มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมศุลกากร ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง - ปริมาณการรับรู้การบริการ ทางออนไลน์ของกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ดำเนินการประชุมวางแผน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมหาข้อมูลและคัดเลือกหัวข้อ ในการจัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip)
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กพก.	เจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเองไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐	ดำเนินการจัดตั้งทีมวิทยากรและคณะทำงานฯ และอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมโครงการทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๑.๓.๖ การดำเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการศุลกากรของศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center)	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สลข.	ประชาชนที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป เป็นรายเดือน	อยู่ระหว่างการสอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่ ๑๖๖๔ ว่าต้องการให้อบรมในด้านใดเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการตรวจสอบทบทวนและแก้ไขให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งและประกาศกรมฯ ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกรมฯ เพื่อแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
๑.๓.๗ การดำเนินงานเผยแพร่ความรู้กฎหมายศุลกากรให้แก่ประชาชน	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	- มีการเผยแพร่ความรู้กฎหมายศุลกากรให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ ทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการจัดอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายศุลกากรอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดการจัดทำ และเผยแพร่คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมายศุลกากร ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังรอความชัดเจน ในการพิจารณาข้อมูลที่จะใช้เผยแพร่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
เรื่องที่ ๒ :พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก แนวทางการพัฒนา ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านศุลกากร				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ สังขละบุรี	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๑๕ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๕ งวดงาน - งวดงานที่ ๓๗ จำนวน ๒,๗๕๖,๕๕๘.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๔๒ จำนวน ๒,๗๕๖,๕๕๘.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๔๓ จำนวน ๒,๗๕๖,๕๕๘.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๕๙ จำนวน ๗,๗๓๙,๗๗๔.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐๖ จำนวน ๖๒๐,๘๙๔.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐๗ จำนวน ๖๒๐,๘๙๔.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๒ จำนวน ๓,๔๖๘,๔๔๖.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๓ จำนวน ๓,๔๖๘,๔๔๖.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๔ จำนวน ๓,๔๖๘,๔๔๖.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๕ จำนวน ๓,๔๖๘,๔๔๖.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๗ จำนวน ๒,๖๑๔,๑๘๑.๒๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๘ จำนวน ๑,๙๐๒,๒๙๓.๒๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒๘ จำนวน ๑,๙๐๒,๒๙๓.๒๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๐ จำนวน ๒๖๔,๙๕๐.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๓ จำนวน ๓๗,๗๖๔,๗๖๐.๐๘ บาท <p style="text-align: center;">โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p>
(๒) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๑.๖ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๒๐ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๘ งวดงาน - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๔,๓๑๒,๙๒๕.๔๖ บาท - งวดงานที่ ๒๘ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๔,๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๔,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๖ จำนวน ๑,๘๗๔,๙๕๖.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๒๗ จำนวน ๔,๖๗๕,๒๑๗.๘๘ บาท - งวดงานที่ ๓๔ จำนวน ๖,๘๓๖,๗๗๓.๖๘ บาท - งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๔,๔๓๓,๔๙๔.๐๐ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. พื้นที่ของโครงการก่อสร้างอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานความมั่นคง และมีกำหนดระยะเวลาการเข้า-ออกของแรงงานตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทำให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาทำงานที่จำกัด ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงนอกเวลาได้</p> <p>๒. ความคลาดเคลื่อนของแบบก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและไม่ชัดเจนทั้งในแบบรูปรายการ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ด้านฯ แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานหรือคนงาน และเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และแจ้งปัญหาอุปสรรคไปยังผู้ออกแบบ และขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงานจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาดำเนินการกับรูปแบบรายการที่ซับซ้อนไม่ชัดเจน</p>
(๓) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๑๐ งาน)</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๕๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติรายจ่าย</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p>
(๔) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ ประจวบฯ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๒๗ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๒ จำนวน ๑,๔๓๖,๓๖๕.๐๘ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๑,๘๒๘,๗๕๘ บาท - งานที่ ๒๓ จำนวน ๖๐๙,๕๘๖ บาท - งานที่ ๔ จำนวน ๑,๘๒๘,๗๕๘ บาท - งานที่ ๑๓ จำนวน ๒,๗๔๓,๑๓๗ บาท
(๕) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากระนอง	๒.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ระนอง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๔ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๑๒ จำนวน ๓,๑๐๓,๕๒๐ บาท - งานที่ ๑๔ จำนวน ๓,๑๐๓,๕๒๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ด้านฯ ได้ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
(๖) โครงการก่อสร้างที่ทำการด้านบุคลากรทำลิและส่วนประกอบอื่น	๐.๔ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ทำลิ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๒๐ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๖๒๘,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>การคำนวณค่างานของผู้ควบคุมงานไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถคำนวณเป็นผลดำเนินงานได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน</p>
(๗) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ ๒	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๕๙ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๙ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๓๕๘,๗๒๕ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๓๗๖,๔๔๘ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๓๗๖,๔๔๘ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๑๘๘,๒๒๔ บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๑,๓๕๘,๗๒๕ บาท - งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๑,๐๓๐,๑๑๕ บาท - งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๑,๐๓๐,๑๑๕ บาท - งวดงานที่ ๒๔ จำนวน ๕๑๕,๑๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๕ จำนวน ๑,๙๐๒,๒๑๕ บาท - งวดงานที่ ๒๖ จำนวน ๑,๙๐๒,๒๑๕ บาท - งวดงานที่ ๔๐ จำนวน ๕๔๓,๔๙๐ บาท - งวดงานที่ ๔๑ จำนวน ๔๖๔,๓๙๗.๕๐ บาท - งวดงานที่ ๕๙ จำนวน ๔๘๙,๑๔๑ บาท - งวดงานที่ ๖๐ จำนวน ๔๘๙,๑๔๑ บาท - งวดงานที่ ๖๑ จำนวน ๔๘๙,๑๔๑ บาท - งวดงานที่ ๗๔ จำนวน ๓๕๒,๙๒๐ บาท - งวดงานที่ ๗๕ จำนวน ๕๔๓,๔๙๐ บาท - งวดงานที่ ๙๗ จำนวน ๑๐,๗๘๓,๓๕๕ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
(๘) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการด้านบุคลากรแม่สอด อาคารด้านพรมแดนท่าสายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๕๙ งวดงาน) อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเตรียมดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ
(๙) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๑๙ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๙ งวดงาน - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๗,๒๓๕,๒๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๓,๖๑๗,๖๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๑ จำนวน ๓,๖๑๗,๖๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔๑ จำนวน ๓,๖๑๗,๖๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๕,๕๒๖,๔๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๕,๕๒๖,๔๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๕,๕๒๖,๔๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๒ จำนวน ๓,๖๑๗,๖๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค มีการปรับแก้ไขรูปแบบการลดงานและเพิ่มงานและการแก้ไขสัญญาจ้าง ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานนอกเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้ส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
(๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบุคลากรและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบุคลากรภาคที่ ๔	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศภ. ๔	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๔ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๔ งวดงาน - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๗ จำนวน ๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๘ จำนวน ๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๔,๒๐๗,๕๐๐ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
(๑๑) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด้านบุคลากรตากใบ	๑.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๒๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ งวดงาน - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๗๖๕,๕๑๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๗๖๕,๕๑๐ บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๗๖๕,๕๑๐ บาท - งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๗๖๕,๕๑๐ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๗๖๕,๕๑๐ บาท
(๑๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการด้านบุคลากรตากใบ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยด้านฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเตรียมดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ
(๑๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการชายแดน ๑ และ ๒ ด้านบุคลากรตากใบ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยด้านฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเตรียมดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ
(๑๔) โครงการลานตรวจปล่อยสินค้า ด้านบุคลากรตากใบ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ (ทั้งหมดจำนวน ๗ งวดงาน) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยด้านฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเตรียมดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
(๑๕) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วที่ทำการด่านศุลกากรป่าดงเบงชารี อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา	๐.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดง เบงชารี	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้าง ตามคำสั่งด้านฯ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ โดยดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีเจาะจง กำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเตรียมดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย				
๒.๒.๑ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	๐.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	มีการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลง ยอมรับร่วมกันภายใต้ โครงการผู้ประกอบการ ระดับมาตรฐานเออีโอ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการทำ AEO-MRA ร่วมกัน ได้แก่ ประเทศจีน และความคืบหน้าในการคัดเลือกคู่เจรจาที่จะทำ AEO-MRA ร่วมกัน ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ มาเลเซีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยที่มาเลเซียและญี่ปุ่นอยู่ในขั้นตอนของ การประเมินผลมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน และออสเตรเลีย อยู่ในขั้นตอนของการ สรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA)
๒.๒.๒ โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การนำของเสียอันตรายเข้ามาทิ้งค้างในราชอาณาจักร	๑.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์ การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้อง หรือกำหนดให้มีมาตรการ ทางกฎหมายอื่นที่เหมาะสม	ดำเนินการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก การนำเข้าของเสียอันตราย/ วัตถุอันตราย และจัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย หรือนำมาตรการเรื่องของตกค้างมาแก้ไขปัญหามาผ่านแดน และของถ่ายลำที่เป็นของเสียอันตราย ที่ถูกทิ้งค้างในราชอาณาจักร
๒.๒.๓ โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร	๐.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	- มีการจัดทำรายงาน ประมวลความคิดเห็น ของประชาชนทั่วไปหรือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามกฎหมาย - มีมาตรการที่ชัดเจนในการ ใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าพนักงานของรัฐ	อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย และศึกษาการกำหนดมาตรการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๒.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล				
๒.๓.๑ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems)	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ศทส.	- ติดตั้ง ทดสอบระบบฯ และ อบรมผู้ใช้งาน - เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีระบบ จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ของกรมศุลกากร	ได้รับอนุมัติโครงการจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ (TOR) ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงระยะเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
๒.๓.๒ การดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศุลกากร	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูล กลางทางกฎหมายของประเทศ	รวบรวม จัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดก่อน คือ แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ คำวินิจฉัย เป็นต้น เพื่อเตรียมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับผิดชอบหลัก ตามแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศกำหนดและขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางเสร็จสิ้น จึงจะสามารถนำข้อมูลที่รวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป
เรื่องที่ ๓ :พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน				
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย				
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock	๐.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- ปริมาณการใช้งานระบบ e-Lock ในการกำกับติดตาม การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ระหว่างสำนักงาน/ ด่านศุลกากรที่ติดตั้งระบบ e-Lock (สถานี e-Lock) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปริมาณการใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - มีสัญญาบำรุงรักษา ระบบ e-Lock	อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มสถานีให้ด่านศุลกากรสุโขทัย-ลก เป็นสถานี e-Lock ต่อไป และการทำสัญญา บำรุงรักษาระบบ e-Lock และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมี ปริมาณการใช้งานน้อยเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงข่ายสื่อสารยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถใช้งานระบบ ติดตามฯ ได้

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/ CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๑.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- กระบวนการจัดทำสัญญาและการตรวจรับระบบ x-Ray เป็นไปตามกำหนดเวลาตามแผนปฏิบัติงาน - รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray	อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/ CCTV, VSI, LPRs เพื่อนำไปจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถตรวจสอบสินค้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นยำและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง				
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้งานศุลกากร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	สรุปผลการดำเนินโครงการฯ	ประชุมหารือกับกลุ่มบริษัท 2S Consortium หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ PNR เร่งรัดสายการบินที่มีความพร้อมในการส่งข้อมูล ให้รับดำเนินการ รวมถึงรวบรวมปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ จากการใช้งานระบบ PNR ที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไข
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑	ในปีนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑ ที่มีศักยภาพในการจัดทำ Local Profile คือด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ และด่านศุลกากรมาบตาพุด โดยคณะทำงานฯ ได้ทำหนังสือสอบถามข้อมูลการจัดทำ Local Profile ไปยังด่านศุลกากรดังกล่าว เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดการนำเข้า-ส่งออก การจัดทำ Local Profile รวมถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
แนวทางการพัฒนา ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร				
๓.๓.๑ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กสพ.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น การลักลอบขนบุหรี่ยาเสพติด สินค้า IPR การลักลอบส่งออกรถยนต์ การแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่ต้องสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นต้น ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm จำนวน ๙ ครั้ง เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ศุลกากรประเทศต่างๆ รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ในการปราบปรามและควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๓.๒ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องฯ ระยะที่ ๑ และ ๒	สรุปแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องโครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) และประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เกี่ยวข้องโดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการดำเนินโครงการนำร่องฯ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo Security) ระหว่างวันที่ ๔ พ.ย ๒๕๖๒ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
เรื่องที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา ๔.๑ ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร				
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางในการนำการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร	๐.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	กยพ.	รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ สร้างมาตรฐาน ในการพิจารณา ด้านพิกัตอัตราศุลกากรและถิ่นกำเนิด				
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัดพร้อมพิกัตรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	ทดสอบ และเผยแพร่ฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้ามาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมพิกัตรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗ และจัดทำฐานข้อมูล ดังนี้ ๑. จัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องจำกัด พร้อมพิกัตรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗ พิจารณาข้อมูลวัตถุดิบอันตราย ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลควบคุมวัตถุดิบอันตราย ตามหนังสือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่อก ๐๓๐๖.๖/๑๕๓๕๖ ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๖๒ อ้างถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุดิบอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการปรับปรุงการควบคุมวัตถุดิบอันตราย จำนวน ๕ รายการ และการควบคุมวัตถุดิบอันตรายเพิ่มเติม จำนวน ๑๓ รายการ ๒. จัดทำและออกแบบฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล โดยให้แยกฐานข้อมูลสินค้ามาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมพิกัตรหัสสถิติปี ๒๐๑๗ จากฐานข้อมูลอื่นๆ โดยนำเสนอในรูปแบบไฟล์ Microsoft word แสดงเป็นตารางแนวนอน และแยกตารางออกเป็นแต่ละรายผลิตภัณฑ์เพื่อสะดวกต่อการนำเสนอ และการสืบค้นข้อมูล
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจา และปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	รายงานสรุปข้อมูลสำหรับกลุ่มสินค้าเป้าหมายเพื่อกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสม	อยู่ระหว่างการเสนอข้อแต่งตั้งคณะทำงานและหารือภายในส่วนกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กพท. เพื่อจัดทำเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา ๔.๓ สร้างมาตรฐานในการพิจารณา ด้านราคาศุลกากร				
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data	๑.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	- รายงานผลการศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร - เจ้าหน้าที่ ที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้ด้านราคาศุลกากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านราคาศุลกากรแก่เจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “ระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านราคาของศุลกากรญี่ปุ่น” โดยมี Mr. Akihiko Fukuzono ผู้เชี่ยวชาญของ JICA เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กพท. โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๙ ราย ๒. สรุปรายงานการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ด้านการประเมินราคาศุลกากร ที่ได้รวบรวมจากการไปศึกษาดูงาน ณ ท่า/ที่จัดเก็บ ๓ แห่ง (สทบ. สสภ. และ สทก.) ไปยัง ท่า/ที่จัดเก็บต่างๆ เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม ๓. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมสรรพสามิตร่วมกับ ศทส. เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรของผู้นำเข้าในแต่ละราย

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
เรื่องที่ ๕ : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร				
แนวทางการพัฒนา ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ				
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๓)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบพ.	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning - รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ 	ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการจัดระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ในการจ้างจัดทำเนื้อหาบทเรียน e-Learning โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๓) และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เสนอศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาเพื่อนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) รับทราบต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๐.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบพ.	<ul style="list-style-type: none"> - มีหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในการย้าย โอนหรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการกรมศุลกากรใช้บังคับตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 	ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากรณีข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จากหนังสือของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ว่าขีดหรือแย้งกับประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมศุลกากร หรือไม่
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบพ.	คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ	ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการดำเนินการโครงการ Succession Plan ของส่วนราชการอื่น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินการที่เหมาะสมกับ กรมศุลกากร
๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๑.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	กบพ.	ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs knowledge Test : CK Test) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ CK Test เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ โดยผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชี จำนวน ๑๒๔ คน
๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบพ.	ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ รวมทั้งทบทวนผลการดำเนินการพัฒนาที่ผ่านมาเพื่อนำมาพิจารณา กำหนดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential Knowledge) และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Supplementary & Managerial Knowledge) ที่จำเป็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร	กำหนดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรลงในแผนพัฒนา บุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการควบคุมทางศุลกากร ๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ในการตรวจสอบสินค้า ๕. โครงการพัฒนาความรู้ภาษา อังกฤษกรมศุลกากร ๖. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล
๕.๑.๗ โครงการสร้างแรงดึงดูดคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่น ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีแผนงานการพัฒนาจุดแข็ง และแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน	จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำ แผนปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ การวิเคราะห์งานของแต่ละตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับสมัคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษวิเคราะห์ คุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้				
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๐.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะทำงาน ดำเนินการ ด้าน นวัตกรรม ของ กรมศุลกากร	รายงานผลการดำเนินการ มาตรการ/แนวทางการ เสริมสร้างบรรยากาศ และปลูกฝังวัฒนธรรม แห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรมในองค์กร	เนื่องจากหัวหน้าคณะทำงานในคณะทำงานดำเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากรได้รับการแต่งตั้งให้ไป ปฏิบัติหน้าที่ ที่กระทรวงการคลัง และคณะทำงานฯ บางรายได้ถูกโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานใหม่/ เกษียณอายุราชการแล้ว อธิบดีจึงมีคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๕๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร				
๕.๓.๑ แผนงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กตน.	มีระบบตรวจสอบภายในเกิดขึ้น	ดำเนินการดังนี้ ๑. กรมศุลกากรมีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประจำ ทุกปีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง ระเบียบกระทรวงการคลังและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะถูกประเมินผลจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี โดยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก ซึ่งกรมศุลกากรได้มีการส่งผลงานเข้ารับการประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง มิติด้านการตรวจสอบภายใน ระดับดีและดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมศุลกากรได้มีการสมัครเข้ารับการประเมินผลการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>๒. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามรวบรวม หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนการอบรมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยกรมศุลกากร มีแผนการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๔ ระดับ ๘ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑) ระดับ Fundamental</p> <p>๒) ระดับ Intermediate ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้าน Financial and Compliance - ด้าน Performance Operation and Management - ด้าน Information Technology <p>๓) ระดับ Advanced ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้าน Performance Operation and Management - ด้าน Information Technology - ด้าน Consulting <p>๔) ระดับ Comprehensive</p> <p>ซึ่งกำหนดการอบรมจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ และ ๓</p>
๕.๓.๒ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๐.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอกรมฯ	ดำเนินการจัดทำคู่มือการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๕.๓.๓ โครงการระงับศุลกากร	๐.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีรายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ	จัดทำร่างรายละเอียดและขออนุมัติโครงการระงับศุลกากร เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ส่วนราชการกรมศุลกากร
๕.๓.๔ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	๐.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	บุคลากรกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด และผ่านการประเมินความรู้จากแบบทดสอบความรู้ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางระบบ Intranet และอยู่ระหว่างรวบรวมสถิติข้อมูลและคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด เช่น วินัยนารู้ การแจ้งเวียนคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด และสรุปย่อคำสั่งและบทลงโทษ กรณีวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๓.๕ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ	อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ “การดำเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม และเป็นคู่มือสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๕.๓.๖ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๐.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัย	ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัยในเรื่องต่างๆ เช่น ช่วงระยะเวลาในการสัมมนาหัวข้อในการสัมมนา คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา และการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนา
๕.๓.๗ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๑.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	รายงานประเมินผลการดำเนินโครงการเสนอกรมฯ	ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย ๕ โครงการ คือ ๑) โครงการ คิดดี ทำดี ศุลกากรทำได้ ๒) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ๓) โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอน ๔) โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ๕) โครงการความดีที่ฝากไว้
๕.๓.๘ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเข้าศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม พร้อมเข้าทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ฯ ในระบบ Intranet และผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทั้งหมด	ดำเนินการจัดทำจัดทำร่างรายละเอียดและขออนุมัติโครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง
๕.๓.๙ โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร	๒.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์	ดำเนินการทบทวนระบบการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ซึ่งกระบวนงาน สรุปลักษณะและปัญหาที่เกิดจากระบบปฏิบัติงานปัจจุบัน โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นและนำปัญหาที่ได้รับจากการระดมความคิดเห็นมาวิเคราะห์ และสรุปความต้องการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้ปฏิบัติ เพื่อออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน
๕.๓.๑๐ โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ” หัวข้อ “Be Proud” และ “Ethics Boosting”	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	- มีวีดิทัศน์ (Video Clip) หรือ Motion Infographic เผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ เรื่อง - บุคลากรกรมศุลกากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลจากสื่อที่จัดทำขึ้น	ดำเนินการกำหนดหัวข้อความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่จะทำเป็นสื่อเผยแพร่ โดยคัดเลือกหัวข้อความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งจัดทำ Story Board และเตรียมประชุมกับบริษัทเอกชนที่จะทำสัญญาจัดจ้างผลิตและสร้างสรรค์สื่อเป็นวีดิทัศน์

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๕.๓.๑๑ โครงการเสริมสร้างเครื่องมือสำหรับการดำเนินการทางวินัย	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านวินัยและละเมิด เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ให้เป็นระบบ และนำข้อมูลบันทึกลงในเว็บไซต์ของบริหารทรัพยากรบุคคล http://hrcustoms.go.th
๕.๓.๑๒ โครงการจัดทำคู่มือประชาชน	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ให้บริการ	อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือสำหรับประชาชนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร
๕.๓.๑๓ โครงการศึกษาการกำหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	รายงานสรุปผลการดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล	ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกับหน่วยงานอื่นที่บังคับใช้กฎหมายการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
๕.๓.๑๔ การดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อย่างเคร่งครัด	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเข้าใจและตระหนักถึงโทษของการกระทำความผิดวินัยและละเมิด และปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด เช่น วินัยนารู้ , การแจ้งเวียนคำสั่งต่างๆ เพื่อดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกระทำผิดวินัยและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พร้อมทั้งบทลงโทษเมื่อกระทำผิดวินัย และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
๕.๓.๑๕ การดำเนินการบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	กรมศุลกากรมีกลไกการดำเนินงานด้านการกวดขันทางวินัยอย่างจริงจัง	ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็ว และให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเร่งรัดให้การดำเนินการทางวินัย และการดำเนินการทางละเมิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการทางวินัยเป็นตามขั้นตอนตามกฎหมาย และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๕.๓.๑๖ การดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษามาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสำคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กร	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีการดำเนินการให้บุคลากรกรมศุลกากรให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง ชักซ้อมการใช้มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของกรมศุลกากร กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนักสำนักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๕.๓.๑๗ การดำเนินงานการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการกรมตุลาการ	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการกรมตุลาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ และหน่วยงานที่ตรวจสอบระดับชำนาญการขึ้นไป ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนต่อผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการแจ้งเวียนให้ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่กำหนดต่อผู้บังคับบัญชา และให้เก็บไว้โดยมิให้เปิดเผย และได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๖/ล ๖๙๗ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักการให้จัดทำระเบียบการคืนและทำลายของบรรจบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อส่งมอบของฯ คืนให้แก่ข้าราชการกรมตุลาการที่เกษียณอายุราชการ ออกจากราชการ หรือโอนย้ายไปรับราชการที่อื่น
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการก่อสร้างด้านตุลาการสะเดาแห่งใหม่ด้านตุลาการสะเดา		ด้านฯ สะเดา		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึกด้านตุลาการอรัญประเทศ		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ กรมตุลาการมีหนังสือ ที่ กค๐๕๐๒/๑๕๖๓๙ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สก.๕๑ เนื้อที่ ๑๐-๑-๗๒ ไร่ พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓ อาคาร คืนให้แก่กรมธนารักษ์ ซึ่งกรมฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา และคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจำนวน ๖,๕๖๖,๖๔๐.๘๙ บาท ให้แก่สำนักงบประมาณ ระงับการดำเนินโครงการ
๓. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานตุลาการทำเรือแหลมฉบัง		สทบ.		กรมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง พิจารณาความเหมาะสมของแบบแสดงรายละเอียด (SHOP DRAWING TO UNIT SUBSATATION) ของงานเดินสายไฟฟ้าแรงสูงตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติแบบพบว่าแนววางท่อร้อยสายใต้ดินผ่านบริเวณใต้อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากดำเนินการก่อสร้างได้ยากและอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารและเห็นควรปรับแนวการเดินสายใต้ดินใหม่เป็นผ่านบริเวณด้านหน้าอาคาร และเมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีมติให้หารือกรมฯ ในส่วนของข้อระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบฯ ซึ่งมีปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และสัญญาจ้างได้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๔. โครงการก่อสร้างอาคารด้านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลองใหญ่		โครงการดังกล่าว ด้านฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา โดยด้านฯ ได้รายงานกรมฯ ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และได้โอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จากหน่วยเบิกจ่ายของด้านฯ กลับมายังส่วนกลางแล้ว ระงับการดำเนินโครงการ
๕. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านตุลาการมุกดาหาร		ด้านฯ มุกดาหาร		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส่วนวางแผนและประเมินผล