

ระดับคะแนนตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการราชการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน (๕)	เทียบกับเป้าหมาย		
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า
๑. พัฒนากระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า	๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ	สทส.	๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนากระบวนการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๓.๘		✓	
			๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)				
		สทพ.	๑.๑.๒(๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๓.๘		✓	
		สทส.	๑.๑.๒(๒) โครงการรับชำระภาษีอากรประเภทที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	๔.๓		✓	
		สสภ.	๑.๑.๒(๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๓.๘		✓	
	๑.๒ พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	สมพ.	๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๔		✓	
		สทส.	๑.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลค้าขกลางผ่านระบบ NSW	๓.๗		✓	
		สทส.	๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	๓.๕		✓	
			๑.๒.๔ แผนงานระบบ Customs Mobile Application				
		สทส.	๑.๒.๔(๑) โครงการจัดทำ Customs Mobile Application (พิกัด ราคา IPR)	๓	✓		
		สทส.	๑.๒.๔(๒) โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร	๔		✓	
			๑.๒.๕ แผนงานพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing)				
		สมพ.	๑.๒.๕(๑) โครงการนำกระบวนการการยื่นใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า (Pre Arrival Processing) มาใช้	๕		✓	
		สทส.	๑.๒.๖ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	๒.๘	✓		
		สทส.	๑.๒.๗ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats : APT)	๓		✓	
		๑.๒.๘ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก	๔		✓		
	๑.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร	สบก.	๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๓.๕		✓	
		สสอ.	๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร	๓.๓		✓	
		ครอ.	๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๓.๒		✓	
		สบก.	๑.๓.๔ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร	๓.๓		✓	
สพก.		๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๔.๓		✓		

ระดับคะแนนตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการราชการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน (๕)	เทียบกับเป้าหมาย			
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า	
๒. พัฒนา มาตรการทาง ศุลกากรและ ข้อมูลระหว่าง ประเทศเพื่อ ส่งเสริมการค้า ชายแดนและ เชื่อมโยงการค้า โลก	๒.๑ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ด้านฯ	๒.๑.๑(๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ ๓	๓.๗	✓			
		บูเก๊ะตา	๒.๑.๑(๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านศุลกากรบูเก๊ะตา	๕		✓		
		ด้านฯ	๒.๑.๑(๓) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านฯ สุโงโกลก	๕		✓		
		สุโงโกลก						
		ด้านฯ	๒.๑.๑(๔) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้า	๓.๕	✓			
		หนองคาย	แห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ					
		ด้านฯแม่สอด	๒.๑.๑(๕) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒	๓.๙	✓			
		ด้านฯ	๒.๑.๑(๖) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่	๒.๓	✓			
		สะเดา						
		ด้านฯ	๒.๑.๑(๗) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่	๑.๕	✓			
		นครพนม	พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ					
		ด้านฯ	๒.๑.๑(๘) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดน	๐.๕	✓			
		ด้านฯ	บ้านคลองลึก ด้านศุลกากรอรัญประเทศ					
		อรัญ	๒.๑.๑(๙) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ)	๕		✓		
		ประเทศ	ด้านศุลกากรอรัญประเทศ					
			๒.๑.๑(๑๐) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศ	๔.๒		✓		
			พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)					
		ด้านฯ	๒.๑.๑(๑๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวร	๑.๑	✓			
		สังขละบุรี	บ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑					
		ด้านฯ	๒.๑.๑(๑๒) โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์ ระยะที่ ๒	๔.๒	✓			
	ป่าดง	๒.๑.๑(๑๓) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์	๒.๘	✓				
	เบขาร์	พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ						
	ด้านฯ	๒.๑.๑(๑๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรเชียงแสน	๑	✓				
	เชียงแสน	แห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ						
	ด้านฯ	๒.๑.๑(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแม่สาย	๓.๓	✓				
	แม่สาย							
	ด้านฯ	๒.๑.๑(๑๖) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ	๔.๕		✓			
ระนอง	ด้านศุลกากรระนอง							
ศภ.๔	๒.๑.๑(๑๗) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัย	๔.๕		✓				
	พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔							
ด้านฯ	๒.๑.๑(๑๘) โครงการก่อสร้างที่ทำการด้านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น	๔.๕		✓				
ท่าลี่	ด้านศุลกากรท่าลี่							
	๒.๒ พัฒนากฎระเบียบ ให้ทันสมัย	สมพ.	๒.๒.๑ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้ โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement : MRA of AEOs)	๕		✓		
		สสอ.	๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระเบียบเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร	๔.๕		✓		

ระดับคะแนนตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการราชการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน (๕)	เทียบกับเป้าหมาย		
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า
๒. พัฒนา มาตรการทาง ศุลกากรและ ข้อมูลระหว่าง ประเทศเพื่อ ส่งเสริมการค้า ชายแดนและ เชื่อมโยงการค้า โลก	๒.๒ พัฒนากฎระเบียบ ให้ทันสมัย	สมพ.	๒.๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ภายหลังการลงนามความตกลง ยอมรับร่วมกัน (AEO Information Exchange and Data Sharing for Mutual Benefits under MRA)	๕		✓	
		สสภ.	๒.๒.๔ โครงการจัดทำระเบียบศุลกากรเพื่อรองรับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)	๓		✓	
	๒.๓ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ฐานข้อมูล	สทส.	๒.๓.๑ โครงการปรับปรุงระบบเขตชายแดนและบัตรภาษี	๓.๕		✓	
		สทส.	๒.๓.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบพิธีการศุลกากร	๑.๕	✓		
		สทส.	๒.๓.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์	๐.๘	✓		
	๓. พัฒนา ระบบควบคุม ทางศุลกากรให้ มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกัน	๓.๑ เพิ่มขีดความสามารถ การควบคุมทางศุลกากร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	สสป.	๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม ทางศุลกากร			
สสป.			๓.๑.๑(๑) โครงการนำระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน	๒.๘		✓	
สสป.			๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๒.๕		✓	
๓.๒ พัฒนาการควบคุม ทางศุลกากรด้วย การบริหารความเสี่ยง		สพภ.	๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร	๓.๕		✓	
		สสป.	๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับ สำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๔		✓	
		คณะ กรรมกร	๓.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบงานต่อต้านการก่อการร้าย	๔		✓	
		คณะ กรรมกร	๓.๒.๔ โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ	๓.๕		✓	
๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมทางศุลกากร ด้วยการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลข่าวสาร		สสป.	๓.๓.๑ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่าง ประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime)	๐	✓		
		สสป.	๓.๓.๒ โครงการการควบคุมและประสานการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ ด้วยการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสารตั้งต้นและการนำสารเคมี ไปใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่องโดยผิดกฎหมาย (Programme Global Shield)	๔.๒		✓	
		สสป.	๓.๓.๓ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๔		✓	
		สสภ.	๓.๓.๔ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๒		✓	

ระดับคะแนนตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการราชการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน (๕)	เทียบกับเป้าหมาย		
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า
๔. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	๔.๑ ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร	สผต.	๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร	๓.๕		✓	
		สภม.	๔.๑.๒ โครงการระบบบริหารจัดการหนี้อากรค้างชำระ (Debt Management System DMS)	๒.๘		✓	
	๔.๒ สร้างมาตรฐานในการพิจารณา ด้านพิกัตอัตราศุลกากรและถิ่นกำเนิด	สพก.	๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัด พร้อมพิกัตรหัสสถิติปี 2017	๓		✓	
		สพก.	๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๓.๕		✓	
	๔.๓ สร้างมาตรฐานในการพิจารณา ด้านราคาศุลกากร	สมพ.	๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสำแดงราคาต่ำของสินค้านำเข้า	๔.๕		✓	
๕. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร	๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ	สบท.	๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๒)	๒.๕		✓	
		สบท.	๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๒.๕		✓	
		สบท.	๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๓.๕		✓	
		สบท.	๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านบริหาร Customs Knowledge Test : CK Test	๔		✓	
		สบท.	๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	๔.๕		✓	
		สบท.	๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓.๘		✓	
		สมพ.	๕.๑.๗ โครงการฝึกอบรมด้านราคาศุลกากร	๕		✓	
	๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	กพบ.	๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๓		✓	
	๕.๓ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต		- ไม่มีโครงการ -				
	๕.๔ เสริมสร้าง ความโปร่งใสในองค์กร	สบท.	๕.๔.๑ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๓		✓	
		สบท.	๕.๔.๒ โครงการระฆังศุลกากร	๓.๖		✓	
		สบท.	๕.๔.๓ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	๓		✓	
		สบท.	๕.๔.๔ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๓.๕		✓	
สบท.		๕.๔.๕ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๔		✓		
สบท.		๕.๔.๖ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๒.๘		✓		
สบท.		๕.๔.๗ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๒.๓		✓		