

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน	เทียบกับเป้าหมาย		
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า
๑. พัฒนากระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า	๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการศุลกากร	สทส.	๑.๑.๑ โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้)	๒.๘	✓		
		สทส.	๑.๑.๒ โครงการการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง วัตถุอันตราย)	๕		✓	
		สมพ.	๑.๑.๓ โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางองค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS)	๕		✓	
		สมพ.	๑.๑.๔ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ ของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition)	๐.๗	✓		
		สมพ.	๑.๑.๕ โครงการนำร่องพิธีการตรวจร่วมกันระหว่างด่านศุลกากรมุกดาหารและด่านศุลกากรสะพานหินเขต (สปป.ลาว) (CCA)	๒.๘		✓	
		สทบ.	๑.๑.๖ โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)	๓		✓	
		สสอ.	๑.๑.๗ โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ	๑.๘	✓		
	๑.๒ พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	สมพ.	๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System : ACTS)	๓.๓		✓	
		สทส.	๑.๒.๒ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าระหว่างกรมศุลกากร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ NSW	๔.๓		✓	
		สทส.	๑.๒.๓ โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร	๕		✓	
		สทส.	๑.๒.๔ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์	๔		✓	
		สมพ.	๑.๒.๕ โครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินผ่าน e-Payment	ขอยุติโครงการ			
		สทส.	๑.๒.๖ โครงการระบบ NSW Application	๕		✓	
สทส.	๑.๒.๗ โครงการนำร่องเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศตามระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN Single Window : ASW เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค (ตามโครงการนำร่อง ASEAN Single Window Component 2 (full-fledged))	๔.๓		✓			

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน	เทียบกับเป้าหมาย		
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า
๑. พัฒนากระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า	๑.๒ พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	สทก.	๑.๒.๘ โครงการนำร่องชำระภาษีอากรและรายได้อื่นๆ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต)	๕		✓	
		สทส.	๑.๒.๙ โครงการจัดทำ Customs Mobile Application	๓.๕		✓	
		สทส.	๑.๒.๑๐ โครงการศึกษาการนำ Mobile Application มาใช้ในระบบงานศุลกากร	๔.๕		✓	
		สมพ.	๑.๒.๑๑ โครงการศึกษาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า	๔		✓	
		สทบ.	(Pre-Arrival Processing)			✓	
	คณ.ทง.น.	๑.๒.๑๒ โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร	๒.๕	✓			
	๑.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร	สมพ.	๑.๓.๑ โครงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และการทบทวนมาตรฐานของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ตามมาตรฐานสากล	๓		✓	
		สผต.	๑.๓.๒ โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบศุลกากรแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ	๔		✓	
		สบก.	๑.๓.๓ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๓.๕		✓	
		สสอ.	๑.๓.๔ โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร	๓.๕		✓	
		สบก.	๑.๓.๕ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร	๓		✓	
		๒. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก	๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	คณ.ทง.น.	๒.๑.๑ โครงการพัฒนาด้านศุลกากรและนำร่องด้านศุลกากรต้นแบบเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน	๓.๒	
กพบ.							
สทบ.	๒.๑.๒ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านศุลกากร (๑) โครงการพัฒนาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (๑.๑) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (๑.๒) ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		๕		✓		
			๐.๕	✓			
ด้านฯ	(๒) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรบูเกะตา						
สุโข-โลก	(๒.๑) ก่อสร้างด้านศุลกากรระยะที่ ๓		๒	✓			
	(๒.๒) ปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านศุลกากรบูเกะตา		๔		✓		
ด้านฯ	(๓) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรสุโข-โลก						
สุโข-โลก	- ปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านฯ สุโข-โลก		๔		✓		
ด้านฯ	(๔) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรบ้านดอน						
บ้านดอน	- ก่อสร้างด้านศุลกากรบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๒.๓	✓				
ด้านฯ	(๕) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรสิชล						
สิชล	- ก่อสร้างด้านศุลกากรสิชล พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๔		✓			
ด้านฯ	(๖) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรชุมพร						
ชุมพร	- ก่อสร้างด้านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๕	✓				

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการ กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน	เทียบกับเป้าหมาย			
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า	
๒. พัฒนา มาตรการทาง ศิลปกรรมและ ข้อมูลระหว่าง ประเทศเพื่อ ส่งเสริมการค้า ชายแดนและ เชื่อมโยงการค้า โลก	๒.๑ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ด้านฯ ท่าอากาศยาน หาดใหญ่	(๗) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ - ก่อสร้างด้านศิลปกรรมท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๕	✓			
		สบก.	(๘) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมทุ่งช้าง - ค่าจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบโครงการก่อสร้างฯ ด้านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน และ จุดผ่านแดนกู่คู่อ. บ้านโคก จ. อุดรดิตถ์	๓	✓			
		ด้านฯ จันทบุรี	(๙) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมจันทบุรี - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศิลปกรรมจันทบุรี	๔		✓		
		ด้านฯ สตูล	(๑๐) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมสตูล - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศิลปกรรมสตูล	๒.๗	✓			
		ด้านฯ กระบี่	(๑๑) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมกระบี่ - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศิลปกรรมกระบี่	๑.๕	✓			
		ด้านฯ ภูเก็ต	(๑๒) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมภูเก็ต (๑๒.๑) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศิลปกรรมภูเก็ต (๑๒.๒) ก่อสร้างอาคารคลังของกลางด้านศิลปกรรมภูเก็ต	๔.๒		✓		
					๒	✓		
		ด้านฯ ชมราฐ	(๑๓) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมชมราฐ - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศิลปกรรมชมราฐ	๕		✓		
		ศภ.๒	(๑๔) โครงการพัฒนาสำนักงานศิลปกรรมภาคที่ ๒ - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานศิลปกรรมภาคที่ ๒	๐.๕	✓			
		ด้านฯ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่	(๑๕) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการศิลปกรรมที่ ๒ ลำพูน	๒.๓	✓			
		ด้านฯ แม่ฮ่องสอน	(๑๖) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมแม่ฮ่องสอน - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศิลปกรรมแม่ฮ่องสอน	๒.๓	✓			
		ด้านฯ สังขละบุรี	(๑๗) โครงการพัฒนาด้านศิลปกรรมสังขละบุรี (๑๗.๑) ปรับปรุงอาคารที่ทำการด้านศิลปกรรมสังขละบุรี (๑๗.๒) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการด้านศิลปกรรมสังขละบุรี	๔		✓		
					๓.๔		✓	

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน	เทียบกับเป้าหมาย				
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า		
๒. พัฒนา มาตรการทาง ศุลกากรและ ข้อมูลระหว่าง ประเทศเพื่อ ส่งเสริมการค้า ชายแดนและ เชื่อมโยงการค้า โลก	๒.๑ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ด้านฯ หนองคาย	(๑๘) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรหนองคาย (๑๘.๑) พัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย (๑๘.๒) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและ ลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๔.๕ ๔.๓	✓ ✓				
		ด้านฯ แม่สอด	(๑๙) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรแม่สอด (๑๙.๑) ก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ (๑๙.๒) ก่อสร้างลานตรวจสินค้าด้านศุลกากรแม่สอด	๒.๓ ๕	✓ ✓				
		ด้านฯ อรัญ	(๒๐) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สติงบท)	๓	✓				
		ด้านฯ สะเดา	(๒๑) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดา (๒๑.๑) โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๒ (๒๑.๒) ก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่	๔ ๔	✓ ✓				
		ด้านฯ นครพนม	(๒๒) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรนครพนม - ค่าก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑	✓				
		ด้านฯ คลองใหญ่	(๒๓) โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่	มีมติให้ชะลอโครงการก่อสร้าง					
		ด้านฯ ปางเบงชาร์	(๒๔) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรปางเบงชาร์ (๒๔.๑) ปรับปรุงอาคารที่ทำการด้านศุลกากรปางเบงชาร์ พร้อมบริเวณ (๒๔.๒) ปรับปรุงอาคารที่ทำการด้านศุลกากรปางเบงชาร์ ระยะที่ ๑ (เพิ่มเติม)	๑.๒ ๐.๕	✓ ✓				
		ด้านฯ มุกดาหาร	(๒๕) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรมุกดาหาร - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรมุกดาหาร	๑	✓				
		ด้านฯ บึงกาฬ	(๒๖) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรบึงกาฬ (๒๖.๑) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรบึงกาฬ (๒๖.๒) ก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารและห้องน้ำสาธารณะ	๔.๓ ๓	✓ ✓				
		ด้านฯ เชียงของ	(๒๙) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรเชียงของ - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรเชียงของ	๒.๕	✓				
		๒.๒ พัฒนาภาวะ เทียบให้ทันสมัย	สกม.	๒.๒.๑	โครงการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วย กรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ จุดเดียวของอาเซียน	๓.๕	✓		
			สสอ.	๒.๒.๒	โครงการกำหนดมาตรการภาษีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษและคลัสเตอร์	๕	✓		

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน	เทียบกับเป้าหมาย			
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า	
๒. พัฒนา มาตรการทาง ศุลกากรและ ข้อมูลระหว่าง ประเทศเพื่อ ส่งเสริมการค้า ชายแดนและ เชื่อมโยงการค้า โลก	๒.๒ พัฒนากฎระเบียบ ให้ทันสมัย	สมพ.	๒.๒.๓ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้า ระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	๓		✓		
		สภม.	๒.๒.๔ โครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวกับภาชนะ ในการบรรจุของ (Returnable Box) และคอนเทนเนอร์	๓.๕		✓		
		สสอ.	๒.๒.๕ โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบกิจการ ในเขตประกอบการค้าเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย Economic Partnership : RCEP)	๓.๕		✓		
	๒.๓ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ฐานข้อมูล	สทส.	๒.๓.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล	๓		✓		
		สทส.	๒.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ของกรมศุลกากร	๕		✓		
	๓. พัฒนา ระบบควบคุม ทางศุลกากรให้ มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกัน	๓.๑ เพิ่มขีดความสามารถ การควบคุมทางศุลกากร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	สสป.	๓.๑.๑ โครงการนำระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน	๓		✓	
			สสป.	๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๒.๕		✓	
๓.๒ พัฒนาการควบคุม ทางศุลกากรด้วย การบริหารความเสี่ยง		สผภ.	๓.๒.๑ โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ในสนามบินนานาชาติ	๓		✓		
		สสอ.	๓.๒.๒ โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ	๔		✓		
		สสอ.	๓.๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับ สำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๔		✓		
		สสล.	๓.๒.๔ โครงการนำร่องเพิ่มช่องทางการตรวจปล่อยสินค้า (Pre-Customs Inspection) ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง	๔.๕		✓		
๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมทางศุลกากร ด้วยการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลข่าวสาร		สสป.	๓.๓.๑ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่าง ประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime)	๒.๘		✓		
		ด้านฯ มุกดาหาร	๓.๓.๒ โครงการความร่วมมือในการปกป้องชายแดน (Cooperation on Border Security Project)	๑	✓			
		สสป.	๓.๓.๓ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร (Cooperation on Information Exchange in Customs matters Project)	๒.๕		✓		
		สสภ.	๓.๓.๔ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๓		✓		

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน	เทียบกับเป้าหมาย		
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า
๔. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	๔.๑ ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร	สทท.	๔.๑.๑ โครงการติดตามและวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ทางศุลกากร	๔		✓	
		สทท.		๔		✓	
		สทบ.		๔		✓	
		สสล.		๔		✓	
		สสภ.		๔		✓	
		สผภ.		๔		✓	
		ศภ.๑		๔		✓	
		ศภ.๒		๔		✓	
		ศภ.๓		๔		✓	
		ศภ.๔		๔		✓	
		สต่อ.		๔		✓	
		สผต.		๔		✓	
		กพบ.	๔.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานบริการศุลกากรระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ (Thai Customs Service Standards)	๒.๕	✓		
	สสล.	๔.๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบเอกซเรย์	๔		✓		
	๔.๒ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นกำเนิด	สพภ.	๔.๒.๑ โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๗	๔		✓	
		สพภ.	๔.๒.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงหน้าประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐	๓.๕		✓	
		สพภ.	๔.๒.๓ โครงการเจรจาและปรับปรุงเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับกฎเฉพาะรายสินค้า (PSR)	๓		✓	
		สพภ.	๔.๒.๔ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี ๒๐๑๒	๓.๕		✓	
		สพภ.	๔.๒.๕ โครงการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สินค้าเหล็กที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน	๓.๕		✓	
	๔.๓ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร	สมพ.	๔.๓.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาเปรียบเทียบของสินค้ากลุ่มเสี่ยง ๕ ลำดับแรก	๔.๕		✓	
สมพ.		๔.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการประเมินราคาศุลกากร	๓.๕		✓		
๕. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและจัดการองค์การ	๕.๑ พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ	สบท.	๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๑)	๒.๕		✓	
		สบท.	๕.๑.๒ โครงการคลังสมองศุลกากร (Customs DNA)	๓		✓	
		สบท.	๕.๑.๓ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๒.๗		✓	
		สบท.	๕.๑.๔ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๔		✓	

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	คะแนน	เทียบกับเป้าหมาย		
					ต่ำกว่า	เท่ากับ	สูงกว่า
๕. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร	๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ	สบท.	๕.๑.๕ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test				
		สบท.	๕.๑.๖ แผนงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๓.๓		✓	
		สมพ.	๕.๑.๗ โครงการฝึกอบรมสัญญากรด้านราคาศุลกากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการกระจายอำนาจพิจารณาวินิจฉัยราคาศุลกากรไปยังส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐	๓		✓	
		สผต.	๕.๑.๘ โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร	๔		✓	
	๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	กพบ.	๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๔		✓	
	๕.๓ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต	กพบ.	๕.๓.๑ โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต	๒.๓		✓	
	๕.๔ เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร	สบท.	๕.๔.๑ โครงการคิดดี ทำดี ศุลกากรทำได้	๑		✓	
		สบท.	๕.๔.๒ แผนงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				
			(๑) โครงการคนดีศรีศุลกากร	๔		✓	
			(๒) โครงการจริยธรรมสัญญากร	๔		✓	
		(๓) โครงการธรรมะวันละนิด จิตเบิกบาน การงานพัฒนา	๒		✓		
		(๔) โครงการความดีที่ฝากไว้ โครงการเริ่มดำเนินการในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙					
		(๕) โครงการอาสาขอทำดี เรื่อง “การปลูกป่ายังเมล็ดพันธุ์พืช”	๕		✓		
		(๖) โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๕		✓		
		(๗) โครงการค่ายจริยธรรมนำใจ ศุลกากรโปร่งใส ไร้ออร์รับชั่น	๔		✓		
		(๘) โครงการสนับสนุนบุคลากรลาอุปสมบทและลาไปประกอบพิธีฮัจย์	๔		✓		
		(๙) โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	๔		✓		
		(๑๐) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ	๔		✓		
		(๑๑) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๔		✓		
	(๑๒) โครงการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	๔		✓			
	(๑๓) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	๔		✓			
	(๑๔) โครงการระฆังศุลกากร	๔		✓			
	(๑๕) โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	๓		✓			